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Woord vooraf 
In het kader van het vervullen van de vervangende dienstplicht heeft R. Kranendonk 
tussen september 1994 en september 1995 onderzoek verricht naar sturingsprocessen 
in gebiedsgericht beleid. Het onderzoek past binnen de onderzoekswerkzaamheden 
op het gebied van sturing van ruimtelijke planvormingsprocessen dat sinds kort is 
opgestart in het programma van Ruimtelijke Planvorming en Openluchtrecreatie. 
Het is na het rapport van L. van den Aarsen et al. naar kwaliteit van planning en 
het onderzoek van P. van Velzen naar plattelandsvernieuwing het derde rapport in 
een serie onderzoeken naar sturingsprocessen en kan gezien worden als een 
uitwerking van het eerstgenoemde onderzoek. 
Binnen het onderzoek ten aanzien van het landelijk gebied krijgt de vraag naar 
sturingsaspecten bij ontwikkeling en uitvoering van beleid steeds meer accent. In 
dit verslag staan de sturingsprocessen centraal en wel binnen waardevolle 
cultuurlandschappen, waarbij de bottom-up-werkwijze voorop staat. Het onderzoek 
betreft een case-study naar de processen binnen de gebieden Noordoost-Twente en 
Midden-Limburg, die in het Structuurschema Groene Ruimte zijn aangewezen als 
Waardevol Cultuurlandschap (WCL). 
Uit het onderzoek blijkt dat de gebiedsspecifieke factoren en de heersende 
randvoorwaarden in sterke mate bepalend zijn voor een succesvolle toepassing van 
gebiedsgericht beleid. Ook blijken tweede-generatie-sturingsinstrumenten een 
belangrijke rol te spelen bij het sturen van de processen. De provinciale en 
gemeentelijke overheden hebben een belangrijke taak in het faciliteren van deze 
processen, waarmee ze het vertrouwen van de doelgroepen kunnen winnen. 
Het onderzoek werd in eerste instantie begeleid door H. Kroon, hoofd afdeling 
Openluchtrecreatie. Later, toen het onderzoek zich meer concentreerde op bestuurlijke 
processen en toen werd besloten om het geheel te plaatsen binnen de driedeling 
inrichtings- stuur- en planningsopgave, heeft L. van den Aarsen (Ruimtelijke 
Planvorming) de belangrijkste begeleidende rol op haar genomen. W. de Haas 
(Ruimtelijke Planvorming) heeft gedurende het gehele jaar meer op afstand begeleid. 
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met de projectleiders en de doelgroepen 
in de twee WCL-gebieden. Een dankwoord aan hen is hier op zijn plaats. 
Drs. A.F van de Klundert 
Programmaleider Ruimtelijke Planvorming en Openluchtrecreatie 
Samenvatting 
Het overheidsbeleid ten aanzien van het landelijk gebied kampt met een aantal 
problemen. Plannen zijn vaak slecht op elkaar afgestemd en onvoldoende toegespitst 
op de gebiedsspecifieke omstandigheden. Steeds meer wordt duidelijk dat maatwerk 
per gebied en integratie van sectorale en facetmatige beleidsvoornemens nodig is. 
Ontwikkelingen in het landelijk gebied, een sterk veranderende omgeving, vragen 
om een nieuwe planning en zodoende om een nieuw omgevingsbeleid van de 
overheid. Geïntegreerd gebiedsgericht beleid kan op regionaal niveau oplossingen 
bieden voor complexe afstemmingsproblematiek. 
De positie van de overheid en overheidsplanning is veranderd. De klassieke opvatting 
van een centraal sturende overheid voldoet niet meer. Zowel publieke en private 
belangen spelen een rol, waaraan tegemoet gekomen dient te worden. Gebiedsgericht 
beleid zoekt naar oplossingen, waarvoor nieuwe sturingsvormen toegepast kunnen 
worden. Er bestaat een scala aan mogelijke sturingsvormen, lopend van een gesloten 
hiërarchische benadering van de problematiek, tot een open benadering, waarin de 
regionale actoren in beginsel gelijkwaardig aan elkaar en gezamenlijk tot 
probleemoplossing komen. Binnen deze uitersten zijn verschillende tussenvormen 
denkbaar, die de overheid de mogelijkheid bieden om een specifiek toegepaste 
sturingsvorm te hanteren voor de planfiguur Waardevolle Cultuurlandschappen, die 
in dit onderzoek centraal staat. De meest geschikte vorm hangt af van de gebiedsspe-
cifieke omstandigheden. De uitvoering wordt overgelaten aan de streek en er wordt 
gestreefd naar maatwerk. Dit betekent een gebiedsgerichte, flexibele, geïntegreerde 
en uitvoeringsgerichte aanpak en het streven naar een breed draagvlak. 
Bij het omgaan met deze planfiguur bestaat een grote afhankelijkheid van het initiatief 
vanuit de provincie en van medewerking door gemeenten en particuliere belangheb-
benden. Verder bestaat er onzekerheid omtrent de inhoudelijke invulling van het 
beleid, de organisatie, de sturing en de financiering van de planvorm. De grote 
verschillen tussen de gebieden maakt een gebiedsspecifieke invulling noodzakelijk. 
Dit onderzoek bestudeert het sturingsproces binnen twee WCL-gebieden, Midden-
Limburg en Noordoost-Twente. Daarbij is onderzocht hoe gebiedsgericht beleid wordt 
toegepast en hoe binnen de processen de specifieke koppeling met inhoudelijke 
aspecten wordt gemaakt. Het kader van het uitgevoerde onderzoek wordt gevormd 
door een methode voor het beoordelen van de kwaliteit van planning (Van den Aarsen 
et al., 1994). Hierbij wordt het planvormingsproces gezien als een planningsopgave, 
die een inrichtings- en een sturingscomponent met elkaar verbindt. De plannings-
opgave bestaat daaruit dat de deugdelijkheid in fysiek opzicht en het draagvlak in 
maatschappelijk opzicht van de verschillende planvoorstellen op elkaar moeten 
worden afgestemd. In het onderzoek gaat het om een beoordeling van de kwaliteit 
van de stuuropgave in wisselwerking met de inrichtingsopgave. 
Het uitvoeringsproces voor WCL wordt uiteengelegd in een aantal fasen, die elk 
als een deel van de planningsopgave gezien kunnen worden: opstarten van het project, 
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opstellen gebiedsperspectief (probleemdefinitie en oplossingsrichtingen) en het 
initiëren en uitvoeren van projecten. 
De achtergrondsituatie blijkt in hoge mate bepalend voor de uitvoering die wordt 
gegeven aan WCL. Keuzen die worden gemaakt ten aanzien van de inzet van 
instrumenten en sturingsaanpak worden ingegeven door bestaande verhoudingen 
tussen doelgroepen, beleidsuitgangspunten, en geënt op inhoudelijke problemen en 
doelstellingen. 
Deze achtergrondsituatie verklaart dan ook voor een belangrijk deel de verschillen 
tussen de planvormingsprocessen in Noordoost-Twente en Midden-Limburg. In 
Noordoost-Twente wordt aansluiting gezocht bij al bestaande netwerken en projecten 
en wenst men ondermeer de aanwijzing van de Ecologische Hoofdstructuur binnen 
het gebiedsperspectief aan te pakken. Vanwege de grote spanningen tussen de 
sectoren landbouw en natuur wordt hiervoor de WCL-werkwijze toegepast en worden 
WCL-gelden ingezet om draagvlak te verkrijgen. Zowel de inrichtingsopgave als 
de stuuropgave maken een zware procedure en een hoog ambitieniveau noodzakelijk. 
Het gevolg is dat de totstandkoming van het gebiedsperspectief traag verloopt. 
Voorzichtig probeert de trekker van het project (de provincie) de partijen te masseren, 
waarmee een situatie in de hand wordt gewerkt waarbij de partijen toegeven aan 
eikaars wensen. Op deze wijze wordt draagvlak voor te nemen maatregelen nage-
streefd. De provincie heeft hierbij een sterk sturende rol. De werkwijze is zodoende 
niet volledig als bottom-up te karakteriseren en heeft zeker ook top-down-elementen. 
De gehanteerde sturingsvorm betreft gestructureerde reflexieve sturing, waarbij de 
provincie gebruik maakt van tweede-generatie-sturingsinstrumenten, voornamelijk 
van communicatieve aard. In Noordoost-Twente wordt behoedzaam geopereerd, met 
grote risico's op falen, maar met het vooruitzicht op grote winst bij een succesvolle 
afronding. 
In Midden-Limburg heeft de overheid een faciliterende en sturende functie en nemen 
de actoren in de streek zelf de beslissingen en de verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de inrichting. De werkwijze is eenvoudiger en meer uitvoeringsgericht dan in 
Noordoost-Twente. Dit is mogelijk, omdat er weinig struikelblokken liggen: de 
verhoudingen tussen de verschillende partijen zijn vrij goed, de EHS is al aangewezen 
en ook het streekplan is goedgekeurd. Het ambitieniveau van het gebiedsperspectief 
ligt zodoende minder hoog dan in Noordoost-Twente; er is sprake van een gunstige 
uitgangssituatie voor de stuuropgave en een bescheiden ambitie voor de 
inrichtingsopgave. De sturingsvorm die wordt gehanteerd is ongestructureerde 
reflexieve sturing, waarbij communicatie, geld en de rol van bepaalde sleutelpersonen 
de belangrijkste toegepaste instrumenten zijn. In Midden-Limburg kan voluit 
uitvoering gegeven worden aan de bottom-up-aanpak, die bij gebiedsgericht beleid 
wordt voorgestaan. Afstemming tussen sectoren vindt plaats binnen de ingestelde 
werkgroepen en binnen de projecten die worden voorgesteld en uitgevoerd. Deze 
zijn kleinschalig en hebben een adhoc-karakter. Het proces loopt soepel, zonder al 
te veel risico's, maar vooralsnog ook zonder een grote sprong voorwaarts. 
Bij het bestuderen van de planvormingsprocessen in Midden-Limburg en Noordoost-
Twente is gebleken dat juist twee tegenover elkaar staande situaties en wijzen van 
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aanpak gekozen zijn. Hierdoor werd het mogelijk een 'lichte' en een 'zware' variant 
van gebiedsgericht beleid te onderscheiden, afhankelijk van de complexiteit van de 
stuur- en/of inrichtingsopgave. De stuur- en inrichtingsopgave worden hierdoor op 
een gebiedsspecifieke wijze met elkaar verbonden. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding van het onderzoek 
De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in de veranderingen binnen het 
overheidsbeleid en de planvorming ten aanzien van het landelijk gebied. Deze 
veranderingen zijn enerzijds het gevolg van allerlei ontwikkelingen binnen en tussen 
de verschillende functies en anderzijds gevolg van nieuwe bestuurlijke inzichten. 
Het beleid ten aanzien van functies in het landelijk gebied en de daarvoor ingezette 
instrumenten hebben niet voor alle regio's tot even bevredigende resultaten geleid; 
langs de algemene sector- en facetlijnen is het niet mogelijk geweest om tot een 
adequate oplossing te komen. In inhoudelijke zin is het gangbare overheidsbeleid 
veelal niet effectief, vanwege gebiedsspecifieke omstandigheden, èn omdat de 
verschillende plannen vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Steeds meer wordt duidelijk 
dat maatwerk per gebied en integratie van sectorale en facetmatige beleidsvoornemens 
nodig is. Ontwikkelingen in het landelijk gebied, een veranderende omgeving, vragen 
om een nieuwe planning en zodoende om nieuw omgevingsbeleid van de overheid: 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid. 
Eén van de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen is de veranderde positie van 
overheid en o verheidsplanning. De klassieke opvatting van een centraal sturende 
overheid voldoet niet meer. Zowel publieke als private belangen spelen een rol (op 
alle schaalniveaus), waaraan tegemoet gekomen dient te worden voor een optimale 
afstemming (Glasbergen, 1993). Door de tegenvallende resultaten van overheidsbeleid 
wordt gezocht naar andere vormen van sturing, zoals netwerksturing op een regionaal 
niveau, waarbij het op gang brengen van interactie- en communicatieprocessen tussen 
de bij probleemcomplexen betrokken actoren centraal staat. 
Noodzaak van maatwerk, integratie en netwerksturing brengen met zich mee dat de 
oplossing voor een bijzondere opeenstapeling van problemen gezocht wordt in 
gebiedsgericht beleid. 
'Gebiedsgericht beleid is de verzamelterm voor alle vormen van beleid die een diffe-
rentiatie in termen van doelstellingen en/of inzet van instrumenten in ruimte en/of 
tijd in een nader omschreven gebied beogen. Eén en ander met het doel om, rekening 
houdend met de bijzondere potenties, dan wel problemen in dat gebied, op een 
samenhangende wijze het beleid op maat toe te snijden (Ministerie van LNV, 1995)'. 
Gebiedsgericht beleid zoekt naar oplossingen, waarvoor nieuwe sturingsvormen 
toegepast dienen te worden. In dit onderzoek staan nieuwe inzichten met betrekking 
tot sturingsvraagstukken centraal. Er bestaat een scala aan mogelijke sturingsvormen, 
lopend van een gesloten hiërarchische benadering van de problematiek tot een open 
benadering, waarin de regionale actoren, in beginsel gelijkwaardig aan elkaar, 
gezamenlijk tot probleemoplossing komen. Binnen deze uitersten zijn verschillende 
tussenvormen denkbaar. Deze tussenvormen bieden het Rijk de mogelijkheid voor 
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de onderscheiden regio's en problematiek een specifiek toegepaste sturingsvorm te 
hanteren. De meest geschikte vorm per gebied hangt af van de gebiedsspecifieke 
omstandigheden. De vraag is hoe de overheid de doelstellingen ten aanzien van 
gebiedsgericht beleid kan bereiken; met andere woorden welke instrumenten kan een 
overheid inzetten ten aanzien van welke gebiedsspecifieke problematiek en ten 
aanzien van welke doelgroepen (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991)? Bestaat er een 
aanpak waarmee zo adequaat mogelijk aan verschillende inhoudelijke belangen 
tegemoet kan worden gekomen en welke rol kan de overheid daarbij spelen ten 
aanzien van regionaleactoren? 
De uitwerking van sturingsvraagstukken bij gebiedsgericht beleid is in dit onderzoek 
ingebed in het theoretisch kader van 'planningskwaliteit'. Bij de beoordeling van 
verschillende vormen van gebiedsgericht beleid zal de kwaliteit van de planning 
(planvorming en uitvoering) binnen het gebied centraal staan. Bij DLO-Staring 
Centrum is men bezig met het ontwikkelen van kaders voor het verrichten van derge-
lijk onderzoek. Dit is onder meer uitgemond in een rapport 'De kwaliteit van 
planning' (Van den Aarsen et al, 1995). In 1.2 volgt een samenvattende behandeling 
van het daarin gepresenteerde onderzoekskader. 
1.2 Onderzoekskader: de kwaliteit van planning 
In de notitie 'De kwaliteit van planning' (aanhangsel 1) staat de volgende vraag 
centraal: op welke manieren kan de kwaliteit van plannen die betrekking hebben op 
de leefomgeving worden beoordeeld? Daarbij worden plannen gezien als een (tussen-
tijds) resultaat van het onderliggende planningsproces. Bij de beoordeling of waarde-
ring van de inhoud van een concreet voornemen moet ook de totstandkoming ervan 
in de beschouwing worden betrokken. 
Voor een overkoepelende beoordeling van de kwaliteit van plannen is in de notitie 
de benadering van Van Tatenhove et al. (1994) als uitgangspunt genomen. Hun 
benadering richt zich expliciet op de relatie tussen de fysieke en maatschappelijke 
aspecten van plannen. Zij beschouwen het planningsproces als schakel tussen beide, 
en maken zo onderscheid in: inrichtingsopgave, stuuropgave en planningsopgave. 
Onder inrichtingsopgave wordt verstaan de definitie van knelpunten in en doelstel-
lingen ten aanzien van de fysieke leefomgeving in brede zin, de uitwerking van de 
voorgestelde oplossingsrichting (planvormingsfase) en het aanreiken van middelen 
teneinde daadwerkelijk in te grijpen in (processen in) de fysieke leefomgeving 
(uitvoeringsfase). De inrichtingsopgave wordt dus beperkt tot de 'fysieke' aspecten 
(ook wel het materiële object van planning genoemd). 
Onder stuuropgave verstaan wij de vormgeving van de interactieprocessen tussen 
de betrokken publieke en private actoren waarin probleemdefinitie, keuze voor oplos-
singsrichting en in te zetten middelen tot stand komen (planvormingsfase) en de 
doorwerking van de uitkomst van deze interactieprocessen in het handelen van de 
betrokken actoren (uitvoeringsfase). 
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De planningsopgave bestaat daaruit dat de deugdelijkheid in fysiek opzicht en het 
draagvlak in maatschappelijk opzicht van de verschillende planvoorstellen op elkaar 
moeten worden afgestemd. Hierbij gaat het om een beoordeling van de kwaliteit van 
de wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave. 
Het onderzoek concentreert zich op sturingsprocessen binnen gebiedsgericht beleid. 
De vraag is welke sturingsvormen effectief zijn voor welke problematiek en bij welke 
gebiedsspecifieke omstandigheden. Een belangrijk aspect hierbij wordt gevormd door 
de voorwaarden waaronder bepaalde sturingsvormen een optimale afstemming per 
onderscheiden planfiguur en daarbinnen per gebied kunnen bereiken. De gebieds-
specifieke planfiguur is zodoende afhankelijk van het gebiedsspecifieke inhoudelijke 
vraagstuk en de gebiedsspecifieke sturingsmogelijkheden 
1.3 Opzet van het onderzoek 
Veranderingen in ideeën over sturing mogen er niet toe leiden dat de inhoudelijke 
problematiek uit het zicht verdwijnt, vandaar dat dit onderzoek als doel heeft: nader 
inzicht verwerven in de specifieke koppeling tussen sturing en inrichting, rekening 
houdend met de contextuele factoren en resulterend in maatwerk in het gebied. Om 
nader inzicht hierin te verwerven is het noodzakelijk studie te verrichten naar 
specifieke vormen van deze vorm van beleid. Het onderzoek zal gericht zijn op de 
gebieden die in het SGR onderscheiden zijn als waardevolle cultuurlandschappen 
(WCL), vanwege: 
- het multifunctionele karakter, van de problematiek, van de potenties en van de 
oplossingen; 
- de relatief grote betrokkenheid van provincies en gemeenten met een sturing op 
afstand van de rijksoverheid: noodzaak van netwerksturing; 
- de grote afhankelijkheid van initiatief van provincie en van medewerking van 
gemeenten en particuliere belanghebbenden (markt); 
- de onzekerheid omtrent inhoudelijke invulling van het beleid, de organisatie, de 
sturing en de financiering van de planvorm. 
Dit onderzoek betreft de processen binnen twee waardevolle cultuurlandschappen, 
vanwege de mogelijkheid de processen met elkaar te vergelijken, waardoor er meer 
inzicht ontstaat in de verschillende succes- en faalfactoren, en de invloed van 
gebiedsspecifieke factoren. 




Het beschrijven, verklaren en beoordelen van sturingsprocessen binnen 
gebiedsgericht beleid, met name gericht op de rol van verschillende actoren (de 
verschillende overheden en doelgroepen) gedurende het proces van beleidsvorming 
en -uitvoering en het aangeven van succes- en faalfactoren, afgezet tegen de 
gebiedsspecifieke context en de context van WCL. 
Probleemstelling: 
Hoe wordt binnen twee waardevolle cultuurlandschappen, waarbij gebiedsgericht 
beleid wordt toegepast, de specifieke koppeling tussen sturing en inrichting 
gemaakt? 
Werkwijze: 
Allereerst wordt op basis van literatuur de problematiek ten aanzien van het 
landelijk gebied, alsmede theoretische beschouwingen over sturingsconcepten en 
sturingsinstrumenten, bestudeerd. Vervolgens wordt de planvorming in de case-
gebieden in kaart gebracht. De informatie over de rol van de verschillende actoren, 
over de stuur- inrichtings- en planningsopgave en over de contextuele factoren 
wordt verzameld door het analyseren van nota's en gebiedsdocumenten, en door 
het voeren van gesprekken en houden van interviews met deskundigen en 
doelgroepen in de gekozen gebieden. 
Het onderzoek vindt plaats in overleg met het ministerie van LNV en dient uit te 
monden in een rapport, gericht op aanbevelingen ten behoeve van de overheid. Voorts 
dient het onderzoek een aanzet te geven voor verdere strategische expertise-
ontwikkeling op DLO-Staring Centrum met betrekking tot sturing. 
1.4 Leeswijzer 
Binnen de problematiek ten aanzien van het landelijk gebied kan onderscheid worden 
gemaakt in inhoudelijke problematiek, waarin de noodzaak tot afstemming tussen 
verschillende functies in het landelijk gebied naar voren komt, en bestuurlijke 
problematiek, waarin de afstemming tussen bestuurslagen en tussen publieke en 
private actoren wordt behandeld. Vanwege de verschillen tussen gebieden is men 
er van overtuigd geraakt dat oplossingen gevonden kunnen worden in gebiedsgericht 
beleid. In hoofdstuk 2 wordt gebiedsgericht beleid, op te vatten als een nieuwe plan-
ningsopgave voor beleidsmakers, nader beschouwd. Eerst in algemene zin, later 
concreet door in te gaan op de planfiguur die centraal staat binnen dit onderzoek: 
waardevolle cultuurlandschappen. De achtergrond van WCL wordt geschetst en de 
doelstellingen uit het SGR worden aangehaald. Tevens worden in dit hoofdstuk de 
WCL-gebieden Noordoost-Twente en Midden-Limburg geselecteerd voor de case-
studies. 
De nieuwe planningsopgave brengt nieuwe vragen met zich mee met betrekking tot 
inrichting en sturing. In hoofdstuk 3 worden de theoretische mogelijkheden verkend 
met betrekking tot de stuuropgave. Er wordt ingegaan op onder meer sturingsconcep-
ten en sturingsinstrumenten. Deze uitwerking kan gezien worden als een verkenning 
van de mogelijkheden van sturingsaspecten voor planvorming en uitvoering. 
Op basis van het onderzoekskader 'kwaliteit van planning', de planfiguur WCL en 
de theoretische beschouwing over sturing, wordt in hoofdstuk 4 het analysekader 
voor de case-study vastgesteld, bestaande uit een inrichtings- en een stuuropgave 
ten aanzien van de WCL-gebieden en een uitwerking van de mogelijke criteria om 
de kwaliteit van planning te kunnen beoordelen. 
De processen van de totstandkoming van het gebiedsperspectief en de totstandkoming 
van projecten in beide case-gebieden worden beschreven in hoofdstuk 5 (Midden-
Limburg) en in hoofdstuk 6 (Noordoost-Twente). Hierbij worden inrichtings- en 
stuuropgave onderscheiden. Rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid, alsmede 
gebiedsspecifieke factoren, zoals politiek, cultuur en historie worden beschreven als 
de contextuele factoren. In hoofdstuk 7 worden de gebieden met elkaar vergeleken, 
waarbij de verschillen tussen beide worden verklaard, en de processen worden beoor-
deeld. Hieruit worden conclusies getrokken door het aangeven van succesfactoren 
met betrekking tot gebiedsgericht beleid, die kunnen worden gezien als aanbevelingen 
ten aanzien van dergelijke vormen van beleidsvoering. 
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2 Gebiedsgericht beleid 
Dit hoofdstuk heeft als doel wat dieper in te gaan op de achtergrond en de 
karakteristieken van gebiedsgericht beleid in het algemeen, alsmede op-de betekenis 
van deze vorm van beleid voor het ministerie van LNV, waarbij de in dit onderzoek 
gekozen planfiguur 'waardevolle cultuurlandschappen' centraal staat. Allereerst wordt 
de achtergrond van gebiedsgericht beleid behandeld. Als antwoord op de inhoudelijke 
en bestuurlijke afstemmingsproblemen denkt men daarmee oplossingen op regionaal 
niveau te kunnen realiseren (2.1). In 2.2 wordt gebiedsgericht beleid gedefinieerd 
en wordt de betekenis van deze nieuwe vorm van beleidsvoering voor het Ministerie 
van LNV uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de gebiedsgerichte planfiguur 
die centraal staat in dit onderzoek, namelijk de waardevolle cultuurlandschappen 
(2.3). Allereerst wordt de achtergrond van WCL en de uitgangspunten ten aanzien 
van de planfiguur in het SGR geschetst. Vervolgens worden twee gebieden 
geselecteerd voor het houden van een case-study. 
2.1 Regionalisering van beleid 
De samenleving kenmerkt zich door ingewikkelde netwerken, waarin tal van 
individuele belangen, overheden, organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen 
nauwe contacten met elkaar onderhouden. Een grondig inzicht in de werking en de 
onderlinge afhankelijkheid van deze relaties is vereist om te weten te komen welke 
beleidsinstrumenten en andere middelen nodig zijn om de problematiek ten aanzien 
van het landelijk gebied effectief aan te kunnen pakken (Ministerie van LNV, 1994b). 
Duidelijk is in ieder geval dat het Rijk niet de enige sturende instantie kan zijn. Zij 
moet opereren in een beleidsnetwerk van wederzijds afhankelijke actoren die er elk 
hun eigen doelstellingen op na houden en beschikken over eigen middelen voor de 
beïnvloeding van andere actoren. 
Maatschappelijke processen vormen het uitgangspunt voor analyses met betrekking 
tot sturing. Door deze processen in hun volle complexiteit en dynamiek te bestuderen 
wordt het inzicht in de mogelijkheden voor sturing vanuit een polycentrisch 
perspectief (Termeer, 1993) vergroot. In de door het ministerie van VROM 
aangewezen ROM-gebieden is de nadruk komen te liggen op het creëren van een 
maatschappelijk en politiek draagvlak. Implementatie van beleid wordt gezien als 
het uiterst voorzichtig manoeuvreren tussen diverse beleidskaders en belangengroepen 
(Van Tatenhove et al., 1994). Dit inzicht is nu ook binnen het Ministerie van LNV 
doorgedrongen. Slechts enkele problemen zijn generiek aan te pakken. 
De samenleving is dan wel niet meer maakbaar, maar nog wel beïnvloedbaar. De 
overheid moet zich bezighouden met het kanaliseren van belangen en krachten en 
met het regisseren van discussies en besluitvormingsprocessen. Het gaat om een 
sturende overheid 'als onderdeel van' in plaats van 'staande boven' de samenleving. 
Normstelling en het afkondigen van geboden en verboden biedt te weinig speelruimte 
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voor een invulling die past bij het eigen bedrijf, de sector of het specifieke probleem. 
Noodzakelijk is een andere rol van de overheid, maar ook van boeren, tuinders, 
landbouworganisaties, milieu- en consumentenorganisaties, politici en anderen 
(Ministerie van LNV, 1994b). 
De ministeries van LNV en VROM zoeken naar een aanpak voor de 
afstemmingsproblematiek in het landelijk gebied. Want elk probleem heeft, 
afhankelijk van sectoren en gebieden, zijn eigen specifieke kenmerken. Daarom moet 
een optimale mix van instrumenten worden ontwikkeld en bepaald worden welke 
vormen van sturing het meest geschikt zijn. 
Zo zijn er in dit kader de laatste jaren steeds meer interbestuurlijke projectgroepen 
aan de slag gegaan in de overtuiging dat maatwerk, toegesneden op de regionale 
situatie, noodzakelijk is. Ook in de meest recente Rijksnota's heeft dit zijn doorwer-
king gehad. Het Rijk heeft een aantal gebieden aangewezen, met een specifieke 
problematiek en waarvoor een specifiek beleid (planfiguren) noodzakelijk is. 
Een strategie om de tekortkomingen van sectorale afstemming te bewerkstelligen 
is regionalisering van beleid. Het accent ligt hierbij niet langer op afzonderlijke 
overheden, maar op een regio. Regionalisering van beleid wordt nagestreefd door 
decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Er wordt verwacht dat de 
effectiviteits- en de efficiëntieproblemen die zich op rijksniveau voordoen op 
regionaal niveau, met gebiedsgericht beleid, gericht op vergroting van de afstemming 
tussen verschillende sectoren, belangen en functies, met meer succes aangepakt 
kunnen worden (Van Tatenhove, 1993). 
De richting van de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van ruimtegebruik 
kunnen weliswaar op hoofdlijnen worden geschetst, maar omdat men zich er van 
bewust is dat in veel gevallen meervoudig ruimtegebruik mogelijk moet blijven zal 
er op gebiedsniveau spanning en concurrentie om de ruimte blijven bestaan. Door 
de problematiek op regionaal niveau te bestuderen en het beleid op dit niveau te 
formuleren wordt het realiteitsgehalte verhoogd. Oplossingsrichtingen kunnen 
effectiever worden bepaald door specifiek regionale wensen en omstandigheden. Dit 
betekent dat pas op regionaal-lokaal niveau keuzen kunnen worden gemaakt. Andere 
overheden dan het Rijk hebben hierbij het voortouw; het SGR vormt het ruimtelijk 
kader voor beslissingen met een regionaal karakter. Het geïntegreerde gebiedsgerichte 
beleid wat in ROM-gebied 'De Gelderse Vallei' is toegepast is een voorbeeld van 
een geslaagde proef met regionaal ingevulde beleidskaders (Van Tatenhove, 1993). 
2.2 LNV en gebiedsgericht beleid 
Gebiedsgericht beleid voor het landelijk gebied is belangrijk voor het ministerie van 
LNV omdat de verwachting bestaat dat het bereiken van de beleidsdoelen via een 
gebiedsgerichte benadering in voorkomende gevallen eerder en beter mogelijk wordt 
gemaakt dan met generiek beleid. De term gebiedsgericht beleid stamt van oorsprong 
uit het milieubeleid, waarbij het beleid is gericht op processen, waarbij oorzaak en 
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gevolg zich binnen hetzelfde gebied afspelen. Binnen het ministerie van LNV en 
de directe omgeving ervan neemt de belangstelling nu ook toe voor een 
gebiedsgerichte aanpak van het beleid. 
Bij eenvoudige probleemsituaties kan worden volstaan met een aantal sectorale 
gebiedsgerichte maatregelen, maar bij meer complexe situaties ligt een geïntegreerde 
benadering meer voor de hand. Door LNV worden twee hoofdvormen van 
gebiedsgericht beleid onderscheiden: sectoraal en geïntegreerd gebiedsgericht beleid. 
Sectorale vormen zijn gericht op één aspect, functie of beleidsveld (bijvoorbeeld 
EHS). Geïntegreerde vormen van gebiedsgericht beleid zijn gericht op meerdere 
aspecten, functies of beleidsvelden. Het gaat hierbij in brede zin om ruimtelijke 
kwaliteit, duurzaamheid en om de kwaliteit van het leefmilieu binnen regionale 
gebiedseenheden. Noodzakelijk hierbij zijn samenhangende ontwikkeling van beleid 
en instrumentarium binnen LNV en andere overheden, waarvoor interne en externe 
afstemming en vernieuwing, zowel van inhoud, vormgeving, procedure als 
voorwaarden, noodzakelijk zijn. Als voorbeeld kunnen genoemd worden: ROM-
projecten en Waardevolle Cultuurlandschappen. 
In 'Sturing op maat' (Ministerie van LNV, 1994b) wordt de nieuwe 
sturingsbenadering samengevat in enkele kernbegrippen: partijen hebben elkaar nodig 
bij de aanpak van problemen in het landelijk gebied, sturing dicht bij de ondernemer 
brengen, eigen verantwoordelijkheden van de ondernemer stimuleren, verandering 
van rollen, fundamentele herverdeling van verantwoordelijkheden, differentiatie in 
sturing en nadruk op proces sturing, gekoppeld aan prikkels. Er wordt uitgegaan van 
een situatie waarin door goede communicatie tussen de actoren, op basis van 
vertrouwen, de kans op creatieve en breedgedragen oplossingen groeit. Actoren dienen 
te erkennen dat ze elkaar nodig hebben. 
Volgens Van de Klundert (1994) dient gebiedsgericht beleid te worden toegepast 
wanneer je niet zonder elkaar kunt, wanneer er nog geen formele overlegstructuur 
bestaat, als er urgentie is (planvorming binnen een 'schoon' ROM-gebied verloopt 
minder snel dan binnen een 'vuil' gebied), als er geen evidente mogelijkheid is de 
problemen af te wentelen op een andere regio en/of wanneer de complexiteit groot 
is (problemen, procedures en actoren). 
Gebiedsgericht beleid is selectief: gebieden worden geselecteerd omdat ze kansen 
hebben of omdat ze bedreigd worden. De betrokkenen zijn in de regel diverse 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook is er sprake van 
vermaatschappelijking van het planningsproces als basis voor de legitimiteit en het 
noodzakelijke draagvlak. Bij gebiedsgericht beleid geldt voor het Ministerie van LNV 
dat beleid maatwerk dient te zijn en dat er ruimte gegeven dient te worden aan de 
bottom-up-benadering. Oplossingen zullen gestuurd moeten worden door problemen 
en door belangen in plaats van door regels en vanuit posities. Uiteindelijk zal deze 
vorm van beleid en sturing efficiënter en effectiever zijn: in proceduretijd en in 
fysieke uitvoering. 
Met de uitwerking van de decentralisatie-impuls zijn de provincies centraal komen 
te staan bij de coördinatie van het regionale beleid met betrekking tot natuur, 
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landschap en landinrichting, waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor samenhang. 
De rol van het Ministerie van LNV in 'uitvoeringsnetwerken' op operationeel niveau 
is beperkt; een stimulerende en faciliterende rol de beginfase. 
Op rijksniveau zullen kaders moeten worden geboden. Met name op regionaal en 
lokaal niveau stelt het ontwikkelen van gebiedsgericht beleid hoge eisen aan de 
beleidsmakers, bestuurders en belanghebbenden. Het integrale denken vraagt om 
inzicht in complexe samenhangen en structuren en juridische mogelijkheden, die het 
concrete gemeentelijke en bedrijfsniveau overstijgen. 
Gebiedsgericht beleid zal leiden tot verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden op 
bedrijfsniveau. Hiervoor kan het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op lokaal 
niveau soms beperkt aanwezig zijn (Pakker et al., 1994). Als belangrijkste knelpunt 
voor gebiedsgericht beleid wordt de afstemming beschouwd: het iedereen op één 
lijn krijgen, vooral met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking en 
samenwerking met bedrijven (Klijn en Jaarsma, 1990). 
2.3 Waardevolle cultuurlandschappen 
De planfiguur die centraal staat in dit onderzoek naar sturingsaspecten bij gebieds-
gericht beleid is WCL. Op deze plaats wordt nader ingegaan op de achtergrond van 
WCL's (2.3.1). In 2.3.2 worden de beleidsuitgangspunten van WCL in het SGR nader 
uiteengezet, waarna vervolgens (2.4) een keuze van twee gebieden wordt gemaakt 
voor het houden van een case-study naar het planvormingsproces. 
2.3.1 Achtergrond van waardevolle cultuurlandschappen 
Het streven om te komen tot een integrale veiligstelling van gebieden die natuurwe-
tenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol zijn en die bovendien 
recreatieve betekenis hebben, dateert uit het begin van de jaren '70. Na advies van 
een interdepartementale commissie omtrent de wijze waarop in Nederland een systeem 
van nationale parken en landschapsparken zou kunnen worden ontwikkeld, werd in 
de Nota Landelijke Gebieden 3a (Ministerie van LNV, 1975) onder andere gesteld 
dat de totstandkoming van nationale landschappen zal worden bevorderd. In een 
vijftal proefgebieden werden vervolgens praktijkervaringen opgedaan en werd 
doelgericht onderzoek verricht teneinde kwalitatief en kwantitatief inzicht te krijgen 
in functies en waarden als landbouw, bewoning, recreatie en natuurlijk milieu. In 
het eindadvies werd gepleit voor het in bepaalde gebieden voeren van een beleid dat 
is gericht op het instandhouden en het ontwikkelen van de aldaar aanwezige 
combinatie van waarden. Volgens het advies kwamen 20 gebieden in beginsel in 
aanmerking. Het eindadvies werd als bouwsteen voor de structuurschema's beschouwd 
(Ministerie van LNV, 1985). 
In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (Ministerie van LNV, 1984) 
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zijn 'nationale landschappen' onderscheiden. De doelstelling voor deze beleids-
categorie is het beschermen van gebieden door het opstellen van een beheers- en 
ontwikkelingsprogramma. Deze door het Rijk aangewezen gebieden zijn groter dan 
10.000 ha. Er zijn 17 gebieden aangewezen voor deze status: alle huidige WCL-
gebieden, behalve de Zak van Zuid-Beveland. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
provincie. Er is gewerkt met een gecombineerde en geïntegreerde inzet van bestaand 
instrumentarium en er zijn 5 proefgebieden nationaal landschap ingesteld. 
Ondanks de toenmalige positieve ervaringen in Noordwest-Overijssel, waar een 
horizontale en verticale integratie tussen allerlei instanties ontstond, is de 
beleidscategorie nationale landschappen een vroege dood gestorven, met name als 
gevolg van de ervaringen in Winterswijk (Bade, 1988). Het Landbouwschap trok zich 
namelijk terug. Tevens maakte begin '85 de minister van LNV bekend dat er geen 
geld meer beschikbaar werd gesteld voor de gebieden waarmee de nationale 
landschappen in feite failliet werden verklaard. Gesteld kan worden dat de 
beleidsvoornemens te algemeen en te zeer topdown waren en zodoende onvoldoende 
tegemoet kwamen aan de urgente problemen in het gebied. Verder beschikt de 
provincie over te weinig middelen om een nationaal landschap te beheren. Het 
experimentele beleid met betrekking tot de nationale landschappen heeft wel geleerd 
dat de aanwezigheid van een coördinatie- en/of overlegkader op regionaal niveau 
een positieve zaak is. 
Toch blijft de doelstelling van nationale landschappen ongewijzigd. Bij de regionale 
toespitsing en afstemming van de verschillende instrumenten van het ministerie LNV 
zullen met name de per provincie aangestelde directeuren landelijke gebieden en 
kwaliteitszorg een belangrijke rol vervullen. Zij onderhouden contacten in de regio 
en verkeren bij uitstek in de positie om zowel een geconcentreerde alsook een 
gecoördineerde inzet van reguliere rijksinstrumenten en middelen van het ministerie 
ten behoeve van de gebieden te bevorderen. Voor een uitwerking en concretisering 
van het beleid vormen streekplannen een bij uitstek geschikte basis (Ministerie van 
LNV, 1985). 
In 1988 werden GLE's aangewezen, gebieden met het accent op natuur en landschap, 
die het nationaal landschap lijken te gaan vervangen. De grote GLE's vallen ook voor 
een deel hiermee samen. GLE's zijn gebieden groter dan 5000 ha. Deze gebieden 
werden geïntroduceerd in de Nota Landelijke Gebieden (Bade, 1988) en is een vorm 
van gebiedsaanwijzing voor landschappen met een voornamelijk 'agrarische' functie 
die ook ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden herbergen. Het 
beleid is gericht op het instandhouden van: 
- het algehele karakter van deze gebieden; 
- de samenhang tussen de onderdelen van deze gebieden; 
- het behoud van de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van die onderdelen afzonderlijk. 
Provincie en gemeenten stellen gezamenlijk de grenzen vast en dienen deze gebieden 
op te nemen in hun ruimtelijke plannen. Het Rijk neemt zelf beschermende maat-
regelen middels herinrichting met landinrichting. 
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Het verschil met een nationaal landschap betreft voornamelijk het belang dat wordt 
toegekend aan recreatie. Dit wordt in de GLE's minder nadrukkelijk naar voren 
gebracht; ook is het beleid minder omvattend en worden de wetten en regels wat 
soepeler toegepast (Bade, 1988). De ervaringen met de bescherming in de GLE-
gebieden zijn sterk wisselend. Sommige provincies, bij voorbeeld Groningen, 
Friesland en Noord-Brabant verwerken het GLE-beleid in hun streekplannen; andere 
daarentegen laten zich er nog weinig aan gelegen liggen, bijvoorbeeld Drenthe. 
Op basis van de kritiek op en de ervaringen met de bovengenoemde gebiedsgerichte 
vormen van beleid heeft het kabinet bij het besloten het neerleggen van het SGR het 
beleid voor dit type gebieden te herzien en te vereenvoudigen. Voor behoud en 
versterking van belangrijke gebiedsspecifieke waarden blijft een geïntegreerde aanpak 
noodzakelijk. Planologische bescherming alleen is niet genoeg. De overheid moet 
ook zorg dragen voor een adequate inzet van inrichtings- en beheersinstrumentarium. 
Om naast de effectiviteit ook de overzichtelijkheid te vergroten kiest het kabinet in 
het SGR voor één nieuwe beleidscategorie: waardevolle cultuurlandschappen. 
2.3.2 Uitgangspunten en doelstellingen in het SGR 
WCL-gebieden zijn regio's met belangrijke natuur- en landschapswaarden en grote 
cultuurhistorische en aardkundige betekenis, die recreatief-toeristisch aantrekkelijk 
zijn. Landbouw is in belangrijke mate de economische drager in deze gebieden. De 
functies zijn over het algemeen sterk verweven. De onderlinge afhankelijkheid en 
beïnvloeding leiden tot spanning tussen de functies landbouw, natuur en landschap. 
Deze functies staan de komende jaren onder druk of worden aangetast door de 
landbouw of andere maatschappelijke sectoren. De essentie voor deze gebieden is 
dat er een veranderingsproces op gang gebracht moet worden, waardoor de spanning 
vermindert. Doel is behoud en versterking van de bijzondere kwaliteiten van het 
gebied in samenhang met een duurzame landbouw. 
Bij het gebiedsgerichte beleid in de WCL's wordt gestreefd naar maatwerk. Dit 
betekent een gebiedsgerichte, flexibele, geïntegreerde en uitvoeringsgerichte aanpak 
en het streven naar een breed draagvlak. De aanpak is uitvoeringsgericht, mede 
ingegeven door de ervaringen met het beleid voor de nationale landschappen en 
GLE's. De provincie is de coördinerende bestuurslaag. Hier liggen duidelijk kansen 
om de ideeën die in de streek leven op te pakken en uit te werken tot projecten en 
andere voorstellen. De veelzijdigheid van de problematiek, de vele beschikbare 
instrumenten en het vaak kleinschalige niveau van uitvoering vergen nauwe 
betrokkenheid en medewerking van de landbouw, andere maatschappelijke organi-
saties en overheden. Het is een proces dat door inspanningen van vele personen tot 
stand dient te komen. Deze werkwijze vergt veel energie van betrokken besturen en 
organisaties en voldoende beschikbaarheid van middelen. Beide zijn in beperkte mate 
aanwezig. Om deze reden worden slechts een beperkt aantal gebieden aangewezen 
als WCL (Gasser, 1994). 
Vanwege de continuïteit van beleid en de aard van de problematiek heeft het Rijk 
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bij aanwijzing ook de nationale landschappen en GLE's in ogenschouw genomen. 
Selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van volgende criteria: 
- aanwezigheid van bijzondere natuur- (EHS), landschaps- (behoud en herstel 
nationaal landschapspatroon) en recreatiewaarden (recreatief-toeristische gebieden), 
die gebied een eigen karakter geven; 
- de land- en of bosbouw heeft een belangrijke functie als economische drager en 
als beheerder van de groene ruimte; 
- de bijzondere kwaliteiten en waarden staan de komende jaren onder druk of worden 
aangetast door de landbouw of andere functies; 
- de gebieden zijn overwegend gelegen binnen gebieden met blauwe en/of groene 
koers. 
Van de GLE's zijn 11 gebieden aangewezen als WCL. De projecten die binnen WCL 
worden uitgevoerd dienen te voldoen aan bepaalde doelstellingen (aanhangsel 6). Ook 
heeft het Ministerie van LNV een aantal strategieën waarmee de doelstellingen 
gehaald kunnen worden (aanhangsel 7) opgesteld. 
Voor de uitvoering van het WCL-beleid zijn twee lijnen te onderscheiden. Enerzijds 
uitvoering van projecten op basis van het door de gebieden op te stellen 
gebiedsperspectief en anderzijds door toepassing van reguliere instrumenten en 
regelingen (aanhangsel 5), al of niet met een bijzondere invulling voor WCL's. De 
inzet van instrumenten kan per gebied sterk verschillen, al naar gelang de 
problematiek ter plaatse en de visie van de betrokken besturen en maatschappelijke 
organisaties. 
2.4 Selectie van gebieden voor case-study 
Dit onderzoek concentreert zich op sturingsprocessen bij uitvoering van het WCL-
beleid, waarbij tevens de inrichtingsopgave, de planningsopgave en de contextuele 
factoren worden bestudeerd. Op basis van de onderstaande criteria (historie, 
problematiek, functies, lokale initiatieven en actuele situatie) wordt een keuze 
gemaakt voor twee WCL-gebieden. 
Criteria in volgorde van belangrijkheid: 
1. de totstandkoming van het gebiedsperspectief (aanhangsel 2), 
2. de actuele stand van zaken van de uitvoering van het WCL-beleid (uitgevoerde 
projecten (aanhangsel 3), 
3. gebiedsspecifieke functies en afstemmingsproblematiek (aanhangsel 4). 
De keuze was niet eenvoudig, omdat er tijdens de selectie in december 1994 nog 
weinig bekend was over de stand van zaken in de WCL-gebieden. Er bestond slechts 
inzicht in de fase waarin het opstellen van het gebiedsperspectief zich bevond en in 
het aantal projecten waaraan goedkeuring verleend is. 
Voor een volwaardig onderzoek naar de processen van beleidsvorming was het 
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minimaal noodzakelijk dat het gebiedsperspectief reeds klaar was of dat binnen 
afzienbare tijd (uiterlijk medio '95) het geval zou zijn. Zuid-Beveland, Vecht-Regge 
en Graafschap vielen zodoende af. De Veluwe en Midden-Limburg, waar het 
gebiedsperspectief vrijwel gereed is, scoren op dit criterium het best. 
Ook bij het criterium 'projecten' vielen Graafschap en Vecht-Regge af. Omdat de 
Veluwe hoog scoorde op het vorige belangrijke criterium was het interessant om te 
kijken hoe het gebied scoorde qua projecten. De Veluwe had slechts 7 projecten 
goedgekeurd gezien. Van de 7 projecten betroffen 5 projecten slechts één doelstelling 
van WCL-gebieden. Interessanter zijn die gebieden waar al veel projecten 
goedgekeurd waren (Zuid-Beveland en Midden-Limburg) die meerdere doelstellingen 
van WCL-gebieden bevatten (Midden-Limburg, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente, 
Midden-Brabant). Met name Midden-Limburg en Noordoost-Twente scoorden goed 
op dit criterium. 
Op grond van bovenstaande analyse waren de Veluwe en Midden-Limburg het meest 
geschikt als studieobject als puur waardevol cultuurlandschap. Midden-Limburg is 
gekozen voor het houden van een case-study vanwege het grote aantal projecten die 
goedgekeurd zijn en die meerdere doelstellingen betreffen. Voor het maken van een 
keuze voor het tweede gebied is gekeken naar de gebiedsspecifieke functies en 
afstemmingsproblematiek. 
Voor de Veluwe gold een specifieke situatie als gevolg van het feit dat de sector 
landbouw minder prominent aanwezig is, waardoor belangrijke actoren als de 
landbouwvertegenwoordigers een minder dominante rol spelen dan in de rest van 
WCL-gebieden. Zodoende zou de vergelijking tussen bestuurlijke processen, 
bijvoorbeeld naar verschillende rollen van actoren met Midden-Limburg, moeilijk 
worden. Hetzelfde gold voor Midden-Brabant, waar de druk van de verstedelijking 
en van grote attractieparken de gebiedsspecifieke problematiek beheerst, waardoor 
ook dit gebied niet geschikt werd geacht voor het vergelijking met Midden-Limburg. 
Maar ook vanwege het feit dat Midden-Brabant samen met Noord-Drenthe tevens 
ROM-gebied was, waardoor te verwachten is dat de beleidsprocessen van de 
planvormen elkaar zouden beïnvloeden. 
Blijft over Noordoost-Twente, waar vrij veel projecten die meerdere doelstellingen 
van het WCL-beleid bevatten reeds zijn goedgekeurd. Tevens is de planfiguur WCL 
Noordoost-Twente een onderdeel geworden binnen het al vanaf 1991 van kracht 
zijnde gebiedsgerichte beleid Noordoost-Twente (ggb-not), wat begonnen is als 
geïntegreerd milieubeleid. Hierbij was een organisatiestructuur in het leven geroepen, 
waarbinnen dezelfde partijen vertegenwoordigd waren die ook binnen WCL zouden 
participeren. Het opstellen van het gebiedsperspectief, onder andere door de streek 
zelf, was het belangrijkste aspect van ggb-not geworden. Dit was een geheel andere 
uitgangssituatie dan in Midden-Limburg het geval was. Vandaar dat Noordoost-
Twente het meest geschikt was om naast Midden-Limburg te bestuderen. Het is een 
interessante onderzoeksvraag in welke mate het verschil in uitgangspositie bepalend 
is voor de uitwerking van het WCL-beleid. 
De case-studie richt zich op de gebieden Midden-Limburg en Noordoost-Twente. 
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3 Concepten, strategieën en instrumenten van sturing 
In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat oplossingen voor de afstemmingsproblematiek 
vooral gezocht moeten worden in gebiedsgericht maatwerk. Op regionaal niveau 
dienen globale oplossingsrichtingen te worden vertaald in een concrete aanpak. Dit 
maakt waardevolle cultuurlandschappen tot een planningsopgave. Kern van de 
planningsopgave is het verbinden van de inrichtingsopgave met specifieke vormen 
van sturing. Er dient draagvlak en maatschappelijke steun gevonden te worden door 
vertaling van nieuwe bestuurlijke inzichten met betrekking tot de rol van de overheid 
en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen voor oplossingen ten aanzien 
van afstemming tussen functies binnen een gebied. Dit onderzoek concentreert zich 
op de processen die plaats dienen te vinden en de wijze waarop dit dient te gebeuren. 
Onder (publieke) sturing wordt in algemene zin verstaan: het gericht beïnvloeden 
van maatschappelijke processen en ontwikkelingen (Van Tatenhove, 1993). In deze 
studie gaat de aandacht uit naar planvorming en uitvoering. Meer specifiek wordt 
sturing daarom gedefinieerd als het gericht beïnvloeden van processen van 
beleidsvoering (probleemdefinitie, oplossingsrichting en uitvoering) en van actoren 
die bij deze processen betrokken zijn. 
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek naar 
sturingsaspecten bij gebiedsgericht beleid gegeven. Deze vormt de basis voor het 
in hoofdstuk 4 te presenteren theoretische model voor dit onderzoek. In 3.1 worden 
vanuit een viertal visies op overheidssturing een aantal bijbehorende sturingsconcepten 
beschreven, waarbij met name in wordt gegaan op sturing binnen netwerken. 
Vervolgens komen in 3.2 de sturingsstrategieën aan bod en in 3.3 de sturings-
instrumenten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over sturing 
binnen beleidsnetwerken (3.4). 
3.1 Sturingsvisies en sturingsconcepten 
Aan het begin van de jaren tachtig werd het overheidsbeleid steeds vaker ter discussie 
gesteld. Mede hierdoor veranderde het denken over de relatie tussen staat en 
maatschappij. Het beleid bleek veelal onuitvoerbaar en ineffectief. De aandacht voor 
andere vormen van sturing, die rekening houden met de maatschappelijke 
complexiteit, nam toe. 
Aan publieke sturing ligt een sturingsvisie en een daarbijbehorend sturingsconcept 
ten grondslag. In de wetenschappelijk literatuur worden vier verschillende 
sturingconcepten onderscheiden, welke voortkomen uit een een viertal sturingsvisies; 
ideaaltypische vervlechtingen tussen staat en maatschappij (Van Tatenhove, 1993): 
- Monocentrische verstatelijking: formele relatie tussen staat en samenleving met 
wetgeving en regelgeving als verbindende schakels; 
- Polycentrische verstatelijking: formele relatie tussen staat en samenleving, waarbij 
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rekening wordt gehouden met de belangentegenstelling tussen private en publieke 
actoren; 
Vermaatschappelijking: interactie tussen private en publieke actoren vindt plaats 
in overleg- en onderhandelingssituaties, waarbinnen private actoren gelijkwaardige 
partners vormen; 
Vermarkting: de overheid heeft een rol als marktpartij. 
Deze sturingsvisies zijn de basis voor verschillende vormen van publieke sturing. 
De vorm van sturing wordt daarnaast bepaald door de sturingscontext als de 
specifieke omstandigheid waarin het sturingsvraagstuk zich bevindt. Van Tatenhoven 
komt uiteindelijk tot een klassificatie waarin vier sturingsconcepten worden 
onderscheiden: generieke sturing, contextuele sturing, reflexieve sturing en 
transactionele sturing (Tabel 3.1). 
Tabel 3.1 Sturingsvisies en sturingsconcepten (vrij naar Van Tatenhove, 1993) 
Sturingsvisie Vorm van publieke sturing Sturingsconcept 
monocentrische verstatelijking autoritaire overheid generieke sturing 
polycentrische verstatelijking coördinerende overheid contextuele sturing 
vermaatschappelijking onderhandelende overheid reflexieve sturing 
vermarkting calculerende overheid transactionele sturing 
In tabel 3.1 valt te zien dat binnen de visie van monocentrische verstatelijking de 
overheid een autoritaire vorm van sturing toepast. Het hierbij behorende 
sturingsconcept betreft 'generieke sturing'. Hierbij 1 ligt het initiatief tot sturing bij 
publieke actoren. De rijksoverheid vervult in de beleidsvorming een richtinggevende 
rol, in de uitvoerende fase kan het accent verschuiven naar lagere overheden. 
Generieke sturing kan ook hiërarchische sturing worden genoemd. 
Bij 'contextuele sturing' ligt het initiatief tot beleidsvoering ook bij publieke actoren. 
De diversiteit van actoren wordt onderkend door sturing op een specifieke context 
of concrete situatie af te stemmen. Bij dergelijke afstemming spelen lagere overheden, 
door hun gerichtheid op de regionale/lokale situatie een belangrijke rol. Kenmerkend 
voor deze vorm zijn de gespreide bevoegdheden, verantwoorde-lijkheden en coördi-
natie van diverse publieke actoren. Contextuele sturing kan gezien worden als 
gedelegeerde hiërarchische sturing. 
Het derde sturingsconcept dat door Van Tatenhove wordt onderscheiden is 'reflexieve 
sturing'. In dit concept vinden beleidsvorming en -uitvoering plaats door 'bindend' 
overleg tussen publieke en private actoren. Indien het initiatief tot onderhandeling 
en overleg bij publieke actoren ligt wordt gesproken van 'gestructureerde reflexieve 
sturing' : de overheid neemt dan een structurerende rol op zich via de definitie van 
het vraagstuk en de te realiseren doelen. Als er sprake is van een gezamenlijk 
initiatief of initiatief door een private actor wordt de term 'ongestructureerde 
reflexieve sturing' gebruikt. Een andere benaming die voor reflexieve sturing wordt 
gebruikt is 'netwerksturing'. 
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Bij vermarkting vindt sturing plaats in de context van marktrelaties. Het 
sturingsconcept wordt hier aangeduid als 'transactionele sturing'. Beleidsinitiatieven 
worden afhankelijk gemaakt van de vraag van private actoren. Geplande transactionele 
sturing zijn vormen van privatisering waarbij het initiatief bij publieke actoren ligt. 
Bij ongeplande transactionele sturing zijn publieke actoren in grote mate afhankelijk 
van het handelen van economisch machtigere private actoren. 
'Generieke sturing' zal slechts voor het oplossen van bepaalde beleidsproblemen een 
hanteerbaar concept zijn. Bij het zoeken naar andere vormen dan generieke sturing 
is ook de positie van de overheid veranderd. In de meeste beleidsprocessen wordt 
het belang van andere actoren (lagere overheden, semi-publieke of private actoren) 
onderkend. Steeds meer wordt gedacht in termen van beleidsnetwerken. 
Hufen en Ringeling (1990) definiëren beleidsnetwerken als: 'sociale systemen 
waarbinnen actoren interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, die enige 
duurzaamheid vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma's 
(1990).' Meer algemeen wordt een netwerk beschouwd als een geheel van actoren 
die publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn. Ieder van deze actoren heeft 
zijn eigen waarden, doelstellingen en belangen, die hij tracht te realiseren door 
instrumenten in te zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen (De Bruijn en 
Ten Heuvelhof, 1991). De mate waarin binnen een netwerk gestuurd kan worden is 
afhankelijk van het netwerk. De Bruijn en Ten Heuvelhof noemen drie kenmerken 
die een netwerk karakteriseren. 
Het eerste kenmerk is de 'pluriformiteit van de actoren'. Actoren maken veelal deel 
uit van een organisatie die uit meerdere onderdelen bestaat. Deze onderdelen zijn 
niet homogeen. Visies op het te vormen beleid kunnen daardoor binnen een 
organisatie verschillen waardoor interne conflicten mogelijk zijn. Het voorbeeld bij 
uitstek is de overheid zelf. De overheid is geen monistisch geheel, maar een sterk 
gefragmenteerd systeem van overheidsonderdelen die wegens tegengestelde belangen 
in een competitierelatie tot elkaar staan. Door deze fragmentatie wordt ook de sturing 
door de overheid zelf bemoeilijkt (Hufen en Ringeling 1990). Tevens kan een 
doelgroep als geheel (die uit meerdere verscheidene actoren bestaat) pluriform zijn. 
Het gebruik van sturingsstrategieën en -instrumenten zal afgestemd moeten worden 
op pluriformiteit van een actor of groep van actoren. 
Het tweede kenmerk van een netwerk is 'de geslotenheid'. Actoren in een complex 
netwerk zijn relatief gesloten, hetgeen inhoudt dat ze soms sterker op zichzelf zijn 
georiënteerd dan op hun omgeving. Ze zijn daardoor beperkt ontvankelijk voor 
stuursignalen. Geslotenheid kenmerkt zich ook door referentiekader of 
'perceptiefilter'. Dit betekent dat ze een gekleurd beeld hebben van de omgeving. 
Ze zullen met name geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen die aansluiten bij hun eigen 
referentiekader. Ook geslotenheid beperkt de sturingsmogelijkheden, maar biedt 
eveneens kansen voor sturing. 
Ten derde is 'de interdependentie' tussen actoren die gezamenlijk het netwerk vormen 
een kenmerk die mogelijkheden voor sturing bepaalt. In netwerken zijn actoren 
wederzijds van elkaar afhankelijk. Volgens Hufen en Ringeling kan het sturings-
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potentieel van andere actoren worden benut. Twee strategieën kunnen hiervoor 
worden gehanteerd: het reduceren van de complexiteit van het netwerk, door 
afhankelijkheden van te sturen actoren zoveel mogelijk te vermijden, en het 
afstemmen van handelingen op de omgeving, waarbij afhankelijkheden zoveel 
mogelijk worden benut. 
Uit het bovenstaande moge duidelijk worden dat netwerksturing niet eenvoudig is. 
Naast de aard van de problematiek is de samenstelling van het netwerk (de actoren 
die bij de beleidsvoering zijn betrokken) bepalend voor de mogelijkheden van 
individuele actoren om te sturen. Voor de sturing binnen het netwerk is niet alleen 
kennis en informatie nodig over de problematiek, ook kennis over de verschillende 
actoren, over hun opvattingen en machtsposities is van belang. 
Essentieel binnen het beleidsnetwerk is de interactie en communicatie tussen actoren. 
Een actor zal door interactie en communicatie bewust of onbewust andere actoren 
beïnvloeden of zelf door andere actoren beïnvloed worden. Bij het gericht beïnvloeden 
van andere actoren (sturing) kan gebruik gemaakt worden van verschillende 
strategieën en instrumenten. In de volgende paragraaf wordt een korte beschrijving 
gegeven van strategieën die gehanteerd kunnen worden om de beleidsvoering te 
sturen. 
3.2 Sturingsstrategieën 
Mogelijke Strategien om de samenstelling van en het verloop van processen binnen 
het netwerk te beïnvloeden worden door Koppenjan (1993) nauwkeurig beschreven. 
In het stromenmodel (zie ook Van Velzen, 1995) worden drie 'stromen' of variabelen 
onderscheiden waartussen een koppeling moet worden aangebracht om over te kunnen 
gaan tot de besluitvorming. Deze stromen betreffen problemen, oplossingen en 
participanten. Keuzemomenten vormen de koppeling tussen deze stromen. De 
samenstelling en inhoud van deze koppeling hangt af van de hoeveelheid en prioriteit 
van de problemen, oplossingen en participanten. Koppenjan onderscheidt vier clusters 
van strategieën die het verloop van deze stromen kunnen beïnvloeden en welke door 
de actoren in het netwerk kunnen worden gehanteerd: 
Beïnvloeding van de probleemformulering is erop gericht nieuwe probleem-
definities in het netwerk onder de aandacht te brengen, andere te weren of de 
inhoud van dominante probleemdefinties te wijzigen. Beïnvloeding van de pro-
bleemformulering is onder andere mogelijk door het nemen van initiatief, het 
gebruik maken van agenderingstrategieën waaronder gatekeeping, probleemformu-
lering en herformulering, gemeenschappelijke beeldvorming, compromisvorming 
en decompositie. 
Beïnvloeding van de oplossingen is erop gericht de beschikbaarheid van 
oplossingen te handhaven of te wijzigen of een eigen oplossing naar voren te 
brengen. Beïnvloeding is mogelijk door de promotie en selectie van oplossingen, 
het investeren in nieuwe oplossingen (toename van kennis) en niet-beslissen. 
Beïnvloeding van de participatie is gericht op het wijzigen of handhaven van de 
actoren welke zijn betrokken in het netwerk en het realiseren van steun of verzet 
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tegen een bepaald voorstel. Mogelijke strategieën ter beïnvloeding van de 
participatie zijn: kanaliseringsbeslissingen, actor- en arenabouw, coalitievorming 
en participatie- en positiekeuze. 
Beïnvloeding van de factor tijd richt zich op de momenten waarop initiatieven 
worden genomen en/of keuzes worden gemaakt, de aanpak van het probleem in 
de tijd of de beïnvloeding van de tijdsdruk. Naast de beïnvloeding van de 
tijdsdruk en de keuze van het tijdstip kan procedurering het tijdsperspectief 
beïnvloeden. 
De laatstgenoemde variabele, de factor tijd, komt in het stromenmodel niet voor. Maar 
vanwege de veranderlijkheid van de samenstelling van het netwerk vormt, volgens 
Koppenjan, ook de beïnvloeding van de factor tijd een aangrijpingspunt voor 
strategieën. 
Het beleid dient meer dan tot dusver als een ontwikkelingsvraagstuk geformuleerd 
te worden: minder accent op correctie en meer op het creëren van condities die 
veranderingen mogelijk kunnen maken. Het op gang brengen en houden van een 
proces van verandering staat nu centraal. De zelfstandige sturingskracht van 
afzonderlijke overheden wordt gerelativeerd. Het beleid moet worden gerealiseerd 
in een context van complexe afhankelijkheidsrelaties tussen betrokken overheden en 
georganiseerde maatschappelijke belangen. Het probleemoplossend vermogen is 
gefragmenteerd en de actoren hebben elkaar nodig om tot probleemoplossing te 
komen. Het actorensysteem moet worden gemobiliseerd tot coöperatief handelen. De 
ontwikkelingsvisie dient uit te monden in een 'package deal' waarmee elk van de 
betrokken maatschappelijke actoren op termijn meer te winnen dan te verliezen heeft. 
De Rijksoverheid kan hierbij optreden als netwerkmakelaar en facilitator van het 
proces. Dit vereist een overheidsorganisatie die over voldoende kwaliteiten beschikt 
om genoemde strategieën toe te passen (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991). 
3.3 Sturingsinstrumenten 
Netwerken kunnen gekenmerkt worden door een hoge graad van complexiteit. In 
dit hoofdstuk is reeds betoogd dat de complexiteit niet alleen voortkomt uit de aard 
van de problematiek, maar ook ontstaat door de verscheidenheid van actoren die 
onderdeel zijn van het netwerk waarin het beleidsproces zich ontwikkelt. Actoren 
kunnen tegengestelde (gepercipieerde) belangen hebben en zullen allen proberen de 
beleidsvorming in een voor hen zo gunstig mogelijk richting te laten ontwikkelen. 
Naast de genoemde strategieën staan actoren ook enkele instrumenten ter beschikking 
om andere actoren in het netwerk te sturen. 
Naast het traditionele instrument van wet- en regelgeving kunnen instrumenten ingezet 
worden die juist een hoge graad van complexiteit kunnen verwerken en benutten. 
In deze studie wordt, in navolging van De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991), een zestal 
categorieën van instrumenten onderscheiden: 
- eenzijdige sturingsinstrumenten, 






Onder eenzijdige sturingsinstrumenten wordt de traditionele wet- en regelgeving 
verstaan. De Bruijn en Ten Heuvelhof gaan summier in op de rol die eenzijdige 
instrumenten kunnen vervullen bij de sturing in complexe netwerken, ondanks het 
gegeven dat eenzijdige instrumenten bij de beleidsvoering worden toegepast. Dit 
sturingsinstrument kan slechts door of namens publieke actoren worden gebruikt. 
Meerzijdige sturingsinstrumenten zijn overeenkomsten onder diverse benamingen 
tussen overheden onderling of tussen overheden en maatschappelijke actoren, die 
schriftelijk zijn vastgelegd en die handelen over de doelstelling van het 
overheidsbeleid of de uitvoering daarvan. Voor afspraken in deze context worden 
benamingen als basisakkoorden, bestuursakkoorden, herenakkoord en convenanten 
gebruikt. De gemaakte afspraken kunnen zowel inhoudelijk als procedureel van aard 
zijn. Het is mogelijk dat een meerzijdig instrument kaders schept waarbinnen de 
verscheidene actoren met elkaar omgaan. Hoewel convenanten zich richten op 
specifieke situaties en de voor- en nadelen van convenanten per concrete situatie 
kunnen verschillen, kunnen enkele karakteristieken worden genoemd die als 
overwegend positief, danwei negatief kunnen worden aangeduid. Hierbij wordt het 
convenant vergeleken met traditionele sturingsinstrumenten. Overwegend positief 
zijn: de snelheid waarmee partijen tot overeenstemming komen en met de uitvoering 
kan worden aangevangen, de effectiviteit, de flexibiliteit (mogelijkheid tot aanpassing 
aan gewijzigde omstandigheden) en de vermindering van het aantal wettelijke 
voorschriften (deregulering). Overwegend negatief zijn: de niet-democratische invloed 
van derden, het bereik (alleen de actoren die hebben ondertekend zijn gebonden aan 
de afspraak) en de rechtszekerheid. 
Incentives zijn gedragsprikkels met een niet-dwangmatig karakter. Het niet-
dwangmatige karakter blijkt uit het feit dat het actoren vrij staat om al dan niet te 
reageren op de gedragsprikkels. De Bruijn en Ten Heuvelhof beperken zich tot 
financiële gedragsprikkels. Wanneer deze gedragsprikkel het karakter heeft van een 
beloning is er sprake van een positieve incentive. Indien het incentive het karakter 
heeft van een boete wordt gesproken van een negatieve incentive. Incentives kunnen 
selectief ingezet worden om bepaalde actoren te bevoordelen of te benadelen. Dit 
kan leiden tot verstoring van de processen tussen de actoren. 
Een kengetal als zodanig is vaak niets meer dan een absoluut getal of 
verhoudingsgetal. Kengetallen worden voornamelijk gebruikt bij de evaluatie of 
monitoring van bestaand beleid. Aan de hand van kengetallen wordt de effectiviteit 
van het beleid beoordeeld. Deze beoordeling kan aanleiding zijn om het beleid bij 
te stellen. Kengetallen kunnen ook gebruikt worden bij het formuleren van de 
doelstellingen van het te vormen beleid. Voorbeelden van kengetallen zijn nationale 
milieunormen. 
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Een belangrijk kenmerk van persoongerichte instrumenten is dat bij 
sturingsactiviteiten een individuele persoon centraal staat. Op een denkbeeldig 
spectrum van van persoonsgerichte instrumenten kunnen twee uitersten worden 
genoemd. Enerzijds kan het gebruik van persoongerichte instrumenten zich richten 
op het uitzetten van stuursignalen die zich richten op een individu binnen een 
organisatie. Anderzijds kan een persoonsgericht instrument een individu zelf zijn, 
die een instrumentele functie vervult. In het eerste geval geeft de benaming alleen 
de wijze aan waarop het instrument wordt toegepast. Individuen met een instrumentele 
functie zijn 'sturingsagenten' en 'mediators'. Sturingsagenten zijn personen die deel 
uitmaken van meerdere organisaties (of organisatie-onderdelen) binnen het netwerk. 
Door deze 'linking-pin'-positie hebben deze actoren een bepaald sturend vermogen. 
Mediators zijn onafhankelijke bemiddelaars die in het netwerk kunnen worden ingezet 
wanneer de belangentegenstelling tussen actoren te groot zijn om deze gezamenlijk 
te overbruggen. 
De laatste categorie sturingsinstrumenten zijn de communicatieve instrumenten. Een 
relatief eenvoudige omschrijving van communicatieve instrumenten is: wederzijdse 
overdracht van kennis en informatie tussen de sturende actor en de te sturen actor(en). 
Voor politieke oordeelsvorming is kennis en informatie nodig. De Bruijn en Ten 
Heuvelhof plaatsen een viertal opmerkingen bij de hierboven gegeven omschrijving 
van communicatieve instrumenten: 
- De mate van dwang die met de inzet gepaard gaat. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen instrumenten die gericht zijn op wilsbeïnvloeding en instrumenten die niet 
de intentie hebben de keuzevrijheid aan te tasten. 
- De passieve of actieve inzet van een communicatief instrument. In het eerste geval 
wordt om de informatie gevraagd, in het tweede geval wordt deze ongevraagd 
gegeven. 
- Communicatieve instrumenten zijn veelal onderdeel van een instrumentenmix. 
Ze worden zelden zelfstandig ingezet. 
- Aan communicatieve instrumenten zijn ethische aspecten verbonden. Waar ligt 
de grens tussen voorlichtig en propaganda? 
Bij de keuze van instrumenten dient rekening gehouden te worden met het 
referentiekader dat elke organisatie heeft. Communicatieve instrumenten lijken bij 
uitstek geschikt om de samenstelling van het referentiekader van een organisatie te 
beïnvloeden. Communicatie is ook van belang bij de gemeenschappelijke beeld-
vorming. Door een onjuiste of ongewenste wederzijdse beeldvorming kan de 
besluitvorming worden geblokkeerd. De inzet van communicatieve instrumenten kan 
deze blokkade opheffen. 
De Bruijn en Ten Heuvelhof noemen bovenstaande instrumenten, met uitzondering 
van de eenzijdige sturingsinstrumenten, tweede-generatie-sturingsinstrumenten. Een 
instrument uit de tweede generatie kan worden omschreven als een instrument dat 
de barrières verdisconteert die een overheid in haar sturingsactiviteiten ontmoet. Zij 
hebben gekeken naar de instrumenten die de overheid ter beschikking staan om de 
actoren in het netwerk te sturen. De meeste van deze instrumenten kunnen echter 
ook door semi-overheid of private actoren worden gebruikt. Echter, instrumenten zijn 
organisatieafhankelijk: ze vereisen een bepaalde hoeveelheid of hoedanigheid 
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organisatorische inspanning. Dit kan de toepassing van instrumenten in de praktijk 
beperken. Inzet van instrumenten wordt bepaald door de sturingscontext en andere 
instrumenten. 
3.4 Opmerkingen ten aanzien van sturing in beleidsnetwerken 
In netwerken met een marktstructuur zijn overheden ten opzichte van elkaar redelijk 
autonoom, hetzelfde geldt voor de relatie tussen overheden en maatschappelijke 
organisaties. In dit type netwerken zijn de sturingsmogelijkheden beperkt. In principe 
zijn er twee mogelijkheden om tot activering van een netwerk te komen, namelijk 
ruil en overtuiging. Bij ruil moet voor de partijen sprake zijn van een voordeel. Bij 
overtuiging moet de uitwisseling van ideeën leiden tot consensus. Beide komen niet 
spontaan tot stand. Daarvoor is het nodig organisatie-elementen te introduceren in 
de marktstructuur. Doeltreffendheid wordt bevorderd als: 
het initiatief wordt genomen door een publieke actor, die op grond van een 
legitieme taak en bevoegdheid de primaire verantwoordelijkheid heeft voor de 
probleemsituatie; 
er voorwaarden zijn geschapen voor een zo breed mogelijk bestuurlijk en 
maatschappelijk draagvlak; 
een terugkoppeling van beslispunten naar de achterban-organisaties is geregeld. 
een systeem van projectmonitoring is ingevoerd; 
het plan een zodanige juridische status heeft dat de betrokken overheidsinstanties 
zich aan het plan gebonden achten; 
de uitvoering is verankerd door uitvoering per actor en daarbij behorende 
tijdstermijnen; 
nieuwe relevante beleidsvoornemens van de overheid worden voorgelegd aan de 
projectorganisatie; 
een organisatorische voorziening is geschapen met als functie het begeleiden en 
controleren van de uitvoering van de vastgestelde maatregelen. 
De kans op succes is het grootst bij een strak projectmanagement, gekoppeld aan 
een open planproces met als resultaat een juridisch bindend plan. Het convenant- of 
overeenkomstmodel biedt hiervoor mogelijkheden. Gebruik van een 'mediator' is 
aan te bevelen wanneer een situatie zo complex is dat gebruikelijke procedures geen 
aangrijpingspunten geven of wanneer er sprake is van grote belangentegenstellingen 
(Van de Klundert, 1993). 
Het is belangrijk een netwerk zo te activeren en tot een zodanige ruil- en consen-
sus vorming te komen dat het resultaat bevredigend is. De vraag is of dit bereikt kan 
worden door een kleine groep van actoren het voortouw te laten nemen en een plan 
'van aanpak' te laten ontwikkelen of door het planningsproces volledig open te 
gooien. De eerste strategie zal sneller tot consensus leiden, maar bij de tweede zal 
de bereikte consensus een groter draagvlak hebben en daarmee een grotere zekerheid 
van uitvoering geven. 
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Pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie, kenmerken van beleidsnetwerken, 
impliceren dat het belang van vrijwilligheid in het sturingsproces groot is, waardoor 
consensus tot norm wordt verheven, los van inhoudelijk normatieve oordelen. Tegen 
consensus als norm kunnen een aantal normatieve bezwaren worden ingebracht: 
- Het risico bestaat dat alleen waarden in ogenschouw worden genomen die worden 
gedragen door de in het sturingsproces participerende actoren. Waarden van 
actoren van buiten het netwerk worden niet verdisconteerd. 
- Het streven naar consensus kan tijdrovend zijn en maar al te makkelijk gericht 
zijn op herverdeling in plaats van op produktie. In een dergelijke situatie worden 
inhoudelijke beslissingen te lang uitgesteld of in het geheel niet genomen. 
- Het op consensus gerichte besluitvorming krijgt een sterk incremented karakter. 
Dit kan leiden tot conservatisme: grote of ingrijpende veranderingen worden 
vermeden of tegengehouden. 
Het risico van sturing in complexe netwerken is daCde verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van een actor wordt versluierd. Toch is het een vereiste voor het 
functioneren van een moderne samenleving dat deze traceerbaar zijn. Het is veeleer 
aan de overheid om ondanks diffuse interactiepatronen in een netwerk duidelijke 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden te stellen (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 
1991). 
In een netwerksituatie waarin hiërarchie slechts in beperkte mate aanwezig is, sturen 
de actoren voor een deel elkaar. Als gebiedsgericht beleid ergens stuk op loopt dan 
is het volgens Glasbergen (1993) op de onverenigbaarheid van de positie van de 
overheden met de traditionele posities die in de sector- en facetlijnen worden 
ingenomen. De overheid zijn slechte en soms onbetrouwbare onderhandelaars, dat 
zit ingebakken in de complexiteit van de organisatie van het omgevingsbeleid. Verder 
willen overheden zich helemaal niet binden en als ze dat doen is dat maar 
betrekkelijk. Dit geldt ook voor particulieren. 
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4 WCL als planningsopgave: analysekader voor de casestudies 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het analysekader gegeven, waarmee de WCL-gebieden 
Midden-Limburg en Noordoost-Twente worden bestudeerd. Dit analysekader omvat 
een uitwerking van de in hoofdstuk 1 gepresenteerde drie opgaven voor het bestude-
ren en het beoordelen van plankwaliteit. WCL als vorm van gebiedsgericht beleid 
kan worden gezien als een planningsopgave, waarin de verbinding wordt gelegd tus-
sen de inrichtingsopgave en de stuuropgave. De WCL-uitgangspunten (hoofdstuk 
2) en de gebiedsspecifieke problematiek concretiseren alle drie de opgaven. Het 
theoretische kader met betrekking tot sturing (hoofdstuk 3) dient als hulpmiddel 
hierbij. 
WCL als planningsopgave bestaat eigenlijk uit een aantal deelopgaven. In alle fasen 
van het proces dienen de inrichtingsopgave en de stuuropgave met elkaar te worden 
verbonden. De inrichtingsopgave binnen WCL-gebieden betreft het zorgen voor 
ruimtelijke afstemming door inrichtingsmaatregelen. De stuuropgave betreft het 
bereiken van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de te nemen maatregelen. 
Na aanwijzing van het gebied als WCL wordt het proces opgestart door het opzetten 
van een regionaal netwerk (de eerste planningsfase), waarbinnen alle relevante 
partijen een plaats moeten hebben. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de 
onderdelen van WCL; deze stappen in het proces kunnen worden gezien als drie plan-
ningsfasen: het opstellen van een gebiedsperspectief, bestaande uit formuleren van 
de probleemdefinitie (1) en het opstellen van oplossingsrichtingen (2) en het 
aanvragen en uitvoeren van projecten (3). 
In dit hoofdstuk wordt eerst vanuit het S GR de start van het proces (het opzetten 
van een regionaal netwerk) beschreven (4.2). Vervolgens wordt ingegaan op de drie 
volgende planningsfasen (4.3), voorts wordt dit uiteengelegd in een inrichtingsopgave 
(4.4) en een stuuropgave (4.5), waarbij wordt aangegeven welke inrichtingsmaatre-
gelen worden voorzien en op welke wijze dit dient te gebeuren. Dit resulteert in 4.6 
in het analysekader, op basis waarvan de cases worden beschreven en beoordeeld. 
4.2 Opstarten van het project 
Voor het gezamenlijk opstellen van een gebiedsperspectief is het noodzakelijk dat 
er een regionale organisatiestructuur ontstaat waarin alle relevante partijen betrokken 
zijn. De provincie heeft hierbij een initiërende taakstelling. Allerlei vertegen-
woordigers van organisaties en verenigingen in het landelijk gebied dienen samen 
gebracht te worden in een netwerk. De opstartfase kan worden gezien als een 
onderdeel van de stuuropgave in het proces. Deze fase betreft de volgende vragen: 
welke partijen dienen te participeren? 
op welke wijze worden de partijen overtuigd van de noodzaak tot deelname? 
- hoe ontstaat een werkbare organisatiestructuur? 
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Veelal zijn er in de als WCL aangewezen gebieden reeds overlegstructuren aanwezig 
en plannen in voorbereiding of uitvoering, die wat doelstellingen en aanpak 
verwantschap tonen met hetgeen wordt beoogd met WCL's. Het is gewenst daarbij 
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken. 
4.3 Planningsopgave 
De planningsopgave betreft het opstellen van het gebiedsperspectief (4.3.1) en het 
uitvoeren van projecten (4.3.2). 
4.3.1 Opstellen van het gebiedsperspectief 
Vanuit het SGR vraagt het Rijk de provincies om voor en met de regio, bestaande 
uit gemeenten, schappen, maatschappelijke organisaties, beheerders, bedrijven en 
individuele burgers een toekomstperspectief voor het gebied op te stellen. Dit 
gebiedsperspectief bevat tenminste de begrenzing van het gebied, een visie op de 
gewenste ontwikkeling voor de komende 5 à 10 jaar, een activiteitenplan met concrete 
maatregelen en voorstellen voor projecten en een globale raming van de uitvoe-
ringskosten. 
Het opstellen van het gebiedsperspectief kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel 
betreft het formuleren van de probleemdefinitie, in de praktijk wordt dit per sector 
uitgevoerd. Vervolgens worden er aan de geformuleerde probleemdefinitie de 
oplossingsrichtingen of uitvoeringsthema's gekoppeld, die de basis vormen voor de 
uit te voeren projecten. 
Het toekomstperspectief van de landbouw omvat het beschrijven van de te verwachten 
ontwikkeling van de landbouw in de WCL's in de komende 10 jaar, zonder specifiek, 
aanvullend beleid. Hieruit zal blijken welk perspectief er voor de landbouw is en 
in hoeverre er in de sector zelf aanleiding is om te komen tot herstructurering en/of 
heroriëntatie. Dit is een belangrijke stap voor het creëren van draagvlak. Daarnaast 
worden de perspectieven voor natuur- en landschapsbeheer en/of het exploiteren van 
toeristisch/recreatieve voorzieningen uitgewerkt. Deze verkenningen zullen 
mogelijkheden voor herstructurering laten zien. 
Bij het opstellen van het gebiedsperspectief dienen de inrichtingsopgave en de 
stuuropgave samengebracht te worden. Bij de inrichtingsopgave dienen vanuit de 
ruimtelijke problemen oplossingsrichtingen te worden opgesteld, waaraan concrete 
inrichtingsmaatregelen kunnen vloeien. Bij de stuuropgave dient een conflictsituatie 
tussen verschillende belanghebbenden tot een consensussituatie gebracht te worden. 
Het Rijk toetst het gebiedsperspectief aan de hoofdlijnen van het rijksbeleid, eisen 
van effectiviteit en uitvoerbaarheid en de budgettaire ruimte. Deze criteria blijken 
nog in ontwikkeling te zijn. Het Rijk levert een bijdrage door kennis in te brengen, 
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het eigen instrumentarium in te zetten en maatregelen en projecten financieel te 
ondersteunen. 
4.3.2 Projecten 
Het gebiedsperspectief is de basis voor de uiteindelijk uit te voeren projecten, waarbij 
de inrichting van de ruimte zijn beslag krijgt. Voor de projecten is een budget van 
1 miljoen gulden per WCL-gebied in het eerste jaar en 2 miljoen in de daarop volgen-
de 4 jaren. De voorgestelde projecten worden, wanneer het past binnen het opgestelde 
gebiedsperspectief voor een deel, tussen de 30% en 70%, gesubsidieerd. Na vijfjaar 
dient de streek een zodanige organisatie op poten te hebben gezet en projecten te 
hebben uitgevoerd, dat zonder overheidshulp gerealiseerde veranderingen voort 
kunnen bestaan. Het Rijk streeft naar een werkwijze waarbij projecten jaarlijks 
worden gebundeld in een programma, met een doorkijk naar de volgende jaren. De 
financiële ondersteuning is van tijdelijke aard. 
De inrichtingsopgave bij het aanvragen en uitvoeren van projecten betreft de vraag 
welke ruimtelijke problemen worden opgelost, middels welke projecten. De 
stuuropgave betreft de vraag op welke personen, bedrijven en/of organisaties op welke 
wijze tot het aandragen en uitvoeren van projecten komen. Ook de vraag hoe overeen-
stemming tussen alle betrokken partijen over de uit te voeren projecten ontstaat, is 
deel van de stuuropgave. 
4.4 Inrichtingsopgave voor WCL 
De WCL-gebieden bevatten hoge natuur- en landschapswaarden, welke nagenoeg 
allen ontstaan zijn door het vroegere landbouwkundige gebruik. In de actuele situatie 
is de landbouw niet meer de enige bepalende factor. Een groot deel van de WCL's 
bestaat uit gebied met belangrijke natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur tussen 
de 50% en 90%). Het beheer van onderdelen van het landschapsecologisch systeem 
door agrariërs is een factor van groot belang bij de instandhouding van natuurwaarden 
in de WCL-gebieden. De bedrijfsstructuur van de landbouw in de WCL's onderscheidt 
zich niet van die buiten de gebieden. Voor het tegengaan van verzuring, vermesting 
en verdroging is beleid ingezet dat op langere termijn zal leiden tot een vermindering 
van de milieubelasting door de landbouw. Dit zal in het algemeen gunstig zijn voor 
de natuur- en landschapswaarden. 
Wil binnen een aanvaardbare termijn voldaan worden aan de voorwaarden die nodig 
zijn om bestaande natuur- en landschapswaarden te behouden of herstellen dan zal 
bijzondere aanpassing van de landbouw nodig zijn. De omschakeling naar een andere 
meer duurzame manier van landbouw, die voldoet aan een verscherpt milieubeleid, 
zal belangrijk zijn. Om de doelstellingen van het milieubeleid te realiseren zullen 
veel bedrijven hoge kosten moeten maken. WCL kan bij de omschakeling mogelijk 
een rol spelen. 
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Op basis van de in de inrichtingsopgave onderscheiden categorieën natuur- en 
landschapswaarden in de WCL-gebieden kunnen twee strategieën gekozen worden 
om de waarden te behouden, herstellen en ontwikkelen: 
een verwevingsstrategie, gericht op ontwikkeling van duurzame landbouw met 
minder gevoelige natuur- en hoge landschapswaarden, waarbij gestreefd wordt 
naar duurzame bondgenootschappen tussen functies; 
een scheidingsstrategie, gericht op ontwikkeling en bescherming van hoge natuur-
waarden in gebieden waar natuur het primaat heeft (EHS, excl. beheersgebieden 
van de Relatienota) en rond de gevoelige ecotopen een buffergebied. 
Op basis van deze strategieën kunnen oplossingsrichtingen voor de WCL-gebieden 
worden opgesteld door de gebieden ruimtelijk in te delen in: verwevingsgebieden 
en natuurgebieden. 
Er zijn een aantal stappen te onderscheiden om invulling te geven aan de beide 
strategieën. Als eerste zal er overeenstemming moeten bestaan over de te behouden 
of te ontwikkelen waarden in het betreffende waardevolle cultuurlandschap 
(probleemdefinitie). Hierbij is het aangeven van prioriteiten van belang omdat niet 
aan alle wensen tegemoet gekomen kan worden. Een goede gebiedskennis is de 
belangrijkste informatiebron; hierbij kan de streek betrokken worden. De tweede stap 
is het kiezen van de juiste strategie bij de beoogde waarden (oplossingsrichting). 
Hierbij is het belangrijk te bepalen of de ambities niet te hoog gesteld zijn. Wanneer 
dit het geval is zullen deze bijgesteld moeten worden. Andere waarden komen 
misschien in aanmerking voor versterking en bescherming. Als de gekozen strategie 
haalbaar is kan die verder worden ingevuld. Het gaat er steeds om zoveel mogelijk 
dubbele winst (win-win) te halen, bijvoorbeeld zowel voor landbouw als voor natuur. 
Voor realisering van win-win bestaan grofweg twee oplossingsrichtingen: het onttrek-
ken van grond aan de landbouw, waarvoor landbouwbedrijven gecompenseerd dienen 
te worden, en het bevorderen van extensief agrarisch beheer, afgestemd op de 
aanwezige natuur- en landschapwaarden, waarbij de agrariër inkomen kan verwerven 
uit natuur en landschap en omschakeling naar duurzamere vormen van landbouw. 
De eerste strategie doet een sterk beroep op overheidsmiddelen. Een extra handicap 
daarbij zijn de relatief hoge grondprijzen in Nederland. Belemmeringen voor de 
tweede strategie, waarbij het afsluiten van beheersovereenkomsten een voorbeeld is, 
hebben vaak te maken met van bovenaf opgelegde en weinig flexibele regels. 
Vanwege de verscheidenheid in bedrij f s stijlen is juist die flexibiliteit van groot 
belang. Uit recent onderzoek blijkt de belangstelling voor het uitvoeren van beheers-
overeenkomsten toe te nemen, naarmate boeren meer de ruimte wordt geboden om 
de gestelde doelen langs eigen wegen te bereiken. Flexibiliteit zou de 
realiseringkansen daarvan doen toenemen. 
Naast herstructurering van de landbouw door het bevorderen van extensief beheer 
en het streven naar duurzaamheid, wordt ook toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
in meer of mindere mate gezien als een inrichtingsopgave. 
Aanhangsel 4 voorziet in een overzicht van de inhoudelijke problematiek per gebied. 
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4.5 Stuuropgave WCL 
In 1992 was er ook voor toenmalig staatssecretaris Gabor nog onduidelijkheid over 
de aanpak binnen de WCL's: 'Er bestaat nog geen model hoe we gaan zorgen voor 
afstemming tussen functies; daarvoor gaan we naar de gebieden toe om in overleg 
met anderen, bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen samen plannen te maken 
en uit te werken.' En: 'Voor de WCL's is er geen sprake van een van bovenaf 
opgelegd model; het moet van onderafin samenspraak, met kennis van zaken vanuit 
het gebied ingevuld worden.' (Georg en Schutter, 1992) 
Ook in 1995 bestaat er voor het Rijk nog onduidelijkheid over haar eigen rol, met 
name over de in te nemen afstand ten aanzien van de gebieden, zoals blijkt uit 
onderstaande opmerkingen: 
'Voor het welslagen van een integraal LNV-beleid t.a.v. WCL moet samenhang tussen 
alle relevante beleidsinspanningen in deze gebieden worden aangebracht. Dit gebeurde 
voorheen nog niet, omdat de problemen in de WCL-gebieden niet dermate manifest 
zijn. De provincie zou eigenlijk belanghebbenden bij elkaar moeten verzamelen met 
elkaar in contact laten komen om de problemen eerder te doen erkennen. De regie 
vanuit het Rijk zou strakker moeten zijn. Op dit moment komt zowel de provincie 
als het Rijk niet toe aan integratie van beleid. De overheid voelt zich momenteel 
onmachtig ten aanzien van de WCL's. LNV worstelt nog met de vraag welke voor-
waarden gesteld moeten worden aan het geheel van doelstellingen, maatregelen, 
activiteiten en projecten, dat wordt gepresenteerd en op welke wijze de communicatie 
met en de inbreng van de streek kan worden vormgegeven?' (T. de Boer, 1994) 
'Het is de intentie van de rijksoverheid om nadrukkelijk ruimte te bieden voor 
invulling van het beleid door de streek zelf (faciliterend beleid). Daar staat tegenover 
dat de overheid als initiatiefnemer van dit nieuwe beleid zeker in de beginfase 
nadrukkelijk richting wil geven aan het nieuwe beleid. Bovendien wil ze i.v.m. de 
doelstellingen en de besteding van financiële middelen ook daarna een zekere sturing 
blijven geven. Er is dus een spanning tussen enerzijds een actieve, initiërende en 
bepalende rol voor de overheid en anderzijds een meer terughoudende en 
voorwaardenscheppende opstelling ten opzichte van de streek. Bij formulering van 
het WCL-beleid ontbreekt de suggestie van een topdown-benadering dat uitgaat van 
een eenvoudige hiërarchische structuur, met een sturende overheid die boven de te 
sturen actoren staat. Afdwingen van een draagvlak met gedragsinperkend, regulerend 
beleid is kennelijk niet de bedoeling. Anderzijds wordt ook niet echt een bottom up-
benadering voorgestaan: de rijksoverheid wil een eigen inbreng leveren, accepteert 
niet dat handhaving van de status quo in WCL-gebieden leidt tot het verdwijnen van 
de specifieke, onderling samenhangende cultuur- en natuurwaarden.' (Volker, 1994) 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de rol van de provincie, die de verantwoorde-
lijkheid omtrent het vormgeven aan WCL van het Rijk heeft overgedragen gekregen. 
Er zal worden geoordeeld of de opgezette organisatiestructuur werkbaar blijkt te zijn. 
Hierdoor ontstaat meer inzicht in de rollen van de verschillende overheden bij 
gebiedsgerichte planvormen, waardoor het Rijk ook meer inzicht krijgt in haar rol. 
43 
De stuuropgave binnen WCL-gebieden betreft het op gang brengen van een interactie-
en communicatieproces, gericht op afstemming tussen deelnemende publieke en 
private actoren. Als eerste ten aanzien van de op te zetten organisatie, vervolgens 
ten aanzien van de probleemdefinitities en de oplossingsrichtingen en hieraan 
gekoppeld de aangevraagde en uit te voeren projecten. Hierbij zijn de keuze voor 
een sturingsconcept, de keuze voor strategieën en het inzetten van sturingsinstru-
menten belangrijk. Bij gebiedsgericht beleid hoort het sturingsconcept 'situationele 
sturing', wanneer het generiek gebiedsgericht beleid betreft. Het gebiedsgerichte 
beleid wat wordt voorgestaan binnen de WCL-gebieden betreft 'reflexieve sturing', 
ofwel netwerksturing. In eerste instantie gestructureerd, omdat het de provinciale 
overheid in samenwerking met de gemeente zijn die het voortouw nemen. Na verloop 
van tijd, wanneer de streek volledig betrokken is geraakt en het proces op gang is 
gebracht kan dit overgaan in ongestructureerde reflexieve sturing. De inzet van 
sturingsinstrumenten is afhankelijk van de keuze van strategie zo blijkt uit 
onderstaand voorbeeld ten aanzien van de bij de inrichtingsopgave onderscheiden 
strategieën. 
In een onderzoek naar 'Landbouw in relatie tot natuur- en landschapswaarden in 
waardevolle cultuurlandschappen' (IKC-V en IKC-NBLF, 1993), worden een aantal 
succesfactoren bij het toepassen van een 'verwevingsstrategie' aangedragen, die 
kunnen gelden als een concretisering van de stuuropgave: beleidsvorming en 
-uitwerking in een intensieve samenwerking van beleidsmakers op het gebied van 
natuur en landschap en op het gebied van landbouw, veel aandacht voor een groot 
draagvlak door beleidsuitwerking op een laag schaalniveau met betrokkenen uit de 
streek, promotionele activiteiten voor de streek, een expliciete maatschappelijke 
waardering van overheden, consumenten en recreanten voor de inspanning van de 
boer voor het beheer van natuur en landschap en aanzienlijke financiële inspanningen 
in de tijd gespreid (prikkels en substantiële inkomensoverdracht). 
Het realiseren van de 'scheidingsstrategie' zal grote inspanningen met zich mee-
brengen. In de buffergebieden kan sprake zijn van saneren en uitkopen (verplaatsen) 
van bedrijven. Ook kunnen investeringen in technische maatregelen onderdeel 
uitmaken van de strategie. De financiële inspanningen zullen met name in het begin 
geleverd moeten worden. Net als in de verwevingsgebieden zal veel afhangen van 
het draagvlak voor maatregelen. Daarnaast zijn goede planologische regelingen 
belangrijk. De noodzakelijke acties t.b.v. ruimtelijke ordening, regelingen, voor-
lichting en toepassing van stimulerende en compenserende financiële maatregelen 
vragen om een centraal punt per WCL waar deze acties gebiedsgewijs gecoördineerd 
worden. 
De streek moet sterk bij de uitwerking betrokken blijven om het draagvlak zo groot 
mogelijk te houden. Bij de uitvoering zullen de succesvoorwaarden steeds in het oog 
gehouden moeten worden (Nauta en Van Wingerden, 1994). 
In de case-studies zal gekeken worden in hoeverre de gestelde randvoorwaarden in 
acht zijn genomen. 
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Samenvatting 
Samenvattend kan gesteld worden dat vanuit het SGR de volgende opgave wordt 
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4.6 Analysekader voor de case-studies 
De doelstelling ten aanzien van de case-studies is drieledig. Per gebied vindt allereerst 
een beschrijving van het planningsproces plaats op basis van de de drie onderdelen 
van planningskwaliteit. De structuur hiervan wordt bepaald door de planningsopgave 
in chronologische volgorde: opstarten project, opstellen van probleemdefinities, 
formuleren van oplossingsrichtingen en uitvoering, waarbij vooral wordt gekeken 
naar de stuuropgave. Voor het beschrijven van de sturingsprocessen wordt gebruik 
gemaakt van de in hoofdstuk 4 gepresenteerde sturingsconcepten, -strategieën en 
-instrumenten. In hoofdstuk 5 komt Midden-Limburg aan de orde en in hoofdstuk 
6 Noordoost-Twente. Vervolgens worden de verschillen van met name de invulling 
van de stuuropgave tussen beide gebieden op een rij gezet en worden deze verklaard 
(hoofdstuk 7). Tevens wordt in dit hoofdstuk de kwaliteit van de planning in beide 
gebieden beoordeeld. Voor het beoordelen van het proces wordt gebruik gemaakt 
van de criteria, behorende bij de netwerkbenadering (Van den Aarsen et al., 1995). 
De uitgangspunten uit het SGR dienen in de gebieden vertaald te worden en te 
worden geconcretiseerd met de gebiedsspecifieke inhoudelijke problematiek en 
regionaal-organisatorische factoren. De bestudering van het planningsproces in de 
gebieden vindt plaats op basis van de onderdelen van de planningsopgave, die een 
bijzondere wisselwerking tussen de inrichting en de sturing betreft. Schematisch kan 
de structuur van het proces het best als volgt worden weergegeven: 
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* * * * inricht ing s opgave 
I I I I 
I I 1 I 
opstarten proces 1 * 2 3 * 4 * pi ann ing s opgave 
i I I I 
I I I I 
* * * * stuuropgave 
! I I I 
1 . netwerk 
* totstandkomen organisatie 
2. opstellen probleemdefinitie 
3. formuleren oplossingsrichtingen 
* gebiedsperspecLief 
4. aanvragen projecten 
* uitvoering 
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5 Case-study Midden-Limburg 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het WCL-proces in Midden-Limburg per fase behandeld. 
Allereerst wordt de achtergrond van het project gegeven (5.2). Enerzijds de 
inhoudelijke factoren en anderzijds de bestuurlijke-, organisatorische- en beleidsuit-
gangspunten. Deze uitgangspunten gelden als de gebiedsspecifieke contextuele 
factoren. In 5.3 wordt de totstandkoming van het netwerk beschreven, resulterend 
in een organisatiestructuur (5.3.2). Vervolgens wordt de fase van de het opstellen 
van de probleemdefinitie beschreven (5.4), bestaande uit enerzijds de problematiek 
van de doelgroepen en anderzijds uit het proces van totstandkoming ervan. In 5.5 
wordt beschreven tot welke oplossingsrichtingen de verschillende sectoren zijn 
gekomen en op welke wijze dit is geschied. Kort wordt beschreven hoe op basis 
hiervan gekomen is tot de samenstelling van het gebiedsperspectief. Het gebieds-
perspectief bestaat uit de opgestelde probleemdefinities en de hieraan gekoppelde 
oplossingsrichtingen. Het proces van het opstellen van het gebiedsperspectief begint 
dus al na het tot stand komen van een organisatiestructuur en wordt definitief 
vastgesteld na het opstellen van de oplossingrichtingen door de werkgroepen. Het 
gebiedsperspectief is de basis voor de uit te voeren projecten. Welke projecten 
uitgevoerd worden en hoe men hiertoe komt wordt beschreven in 5.6. 
De gegevens zijn verkregen door bestudering van het gebiedsperspectief, door het 
voeren van gesprekken met de beide projectleiders en door het houden van interviews. 
Citaten uit de interviews worden tussen dubbele aanhalingstekens weergegeven. 
5.2 Achtergrond WCL-gebied Midden-Limburg 
5.2.1 Inhoudelijke achtergrond van het gebied 
WCL-gebied Midden-Limburg omvat de gemeenten Swalmen, Roermond (oostelijke 
Maasoever), Roerdalen, Maasbracht, Echt en Ambt-Montfort. De Maas en de Rijks-
grens vormen de respectievelijke westelijke en oostelijke begrenzing. Het is een 
gebied met afwisselend landbouw, natuur en andere functies in kleinere ruimtelijke 
eenheden. Het gebied omvat het terrassenlandschap, waarvan de kenmerkende opbouw 
van hoog-, midden- en laagterras de bijzondere natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden verklaart. Mede hierdoor is het gebied van groot belang 
voor de openluchtrecreatie. De landbouw is matig intensief, met plaatselijk 
accentverschillen. Alle produktierichtingen komen voor. Het gebied wordt doorsneden 
door noord-zuid-verkeersverbindingen, met daarlangs verspreide bebouwingscon-
centraties, wat versnippering veroorzaakt. Oost-west slingeren de dalen van de 
grensoverschreidende rivieren de Roer en de Swalm en het dal van de Vlootbeek. 
De drinkwatervoorziening vraagt aandacht vanwege een te hoge nitraatbelasting en 
verdroging is aan de orde als gevolg van wateronttrekking. Het gebied maakt deel 
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uit van het internationale Grenspark Maas-Swalm-Nette, waarvoor bij verdrag tussen 
Nederland en Nordrhein-Westfalen is afgesproken, dat de ruimtelijke ordening wordt 
afgestemd ten behoeve van natuur en landschapsschoon. Verder maakt Nationaal 
Park de Meinweg deel uit van het gebied. 
Het gebied Midden-Limburg is een voormalig 'nationaal landschap' en 'GLE'. Bij 
deze planvormen werd geen subsidie gegeven voor het uitvoeren van projecten, maar 
er werd gestreefd naar doorwerking van de doelstellingen in het streekplan. Het 
streekplan fungeert als een kader voor de WCL-projecten. Op deze wijze fungeren 
de voormalige planvormen nu als randvoorwaarde voor WCL. Via WCL bestaan er 
eindelijk middelen voor uitvoering van projecten. 
Midden-Limburg is gelegen in het gebied dat door VROM als blauw koersgebied 
is aangemerkt. Het ontwikkelingsperspectief van de landbouw wordt zodoende mede 
bepaald door de aanwezigheid van andere functies. De afstemmingsproblematiek 
betreft de volgende functies: natuur, cultuurhistorie, openluchtrecreatie, landbouw 
en bosbouw. 
De problematiek wat betreft recreatie is gelegen in de onbekendheid van de streek. 
Uit de interviews is gebleken dat Midden-Limburg een beetje een 'vergeten hoek' 
is. De bewoners van het gebied zijn niet ondernemend en er is weinig interesse in 
het gebied. De landbouw betreft voornamelijk gezinsbedrijven, die overleven dankzij 
de jaarlijkse aspergeverkoop. Het probleem voor de boseigenaren is dat bossen 
nauwelijks winstgevend zijn; het is moeilijk om bossen te vermarkten. 
Voor de gemeente Echt geldt dat ze relatief weinig inwoners en een groot oppervlakte 
heeft, wat veel kosten met zich meebrengt (aanleg en onderhoud van infrastructuur). 
In Roerdalen maakt men zich zorgen over de milieuproblemen en over de toegenomen 
automobiliteit. 
5.2.2 Bestuurlijk-organisatorische achtergrond van het gebied 
Vegter heeft namens de provincie Limburg op nationaal niveau meegedacht over een 
nieuwe planfiguur (WCL). Vanwege de decentralisatietendens hebben de provincies 
slechts in de eerste fase geparticipeerd, want er waren bezwaren tegen het overheids-
beleid. De provincie Limburg stond nog op redelijk goede voet met het Rijk, vandaar 
dat onder andere Midden-Limburg als 'pilot-project' heeft gediend (eind 1992). 
Het pilot-project was bedoeld om na te denken over de bestuurlijk-organisatorische 
structuur van de nieuwe planfiguur, om de bottom-up-gedachte handen en voeten 
te geven en om na te denken over de mogelijke projecten die middels WCL op touw 
gezet zouden kunnen worden. De opdracht was om te bestuderen wat de meest 
doelmatige opzet van WCL zou zijn. Het Ministerie van LNV was van mening dat 
in ieder geval de landbouwbedrijven geactiveerd dienden te worden. Wanneer zij 
meedoen, nemen ze medeverantwoordelijkheid voor het slagen van het project. Ook 
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de andere doelgroepen werden benaderd: de Recron, Bosgroep Limburg (een coöpera-
tieve vereniging van boseigenaren) en de gemeenten. 
De landbouw was aanvankelijk defensief. In overleg met de LLTB werd door het 
secretariaat besloten om zo dicht mogelijk op operationeel niveau te werken. Vandaar 
dat via de LLTB de afdelingsvoorzitters (per dorp) benaderd zijn. Met hen zijn de 
doelstellingen en uitgangspunten van WCL besproken en uiteindelijk kreeg WCL 
het voordeel van de twijfel van de agrarische organisaties. De belangrijkste reden 
hiervoor was, dat het imago van de agrariërs deuken heeft opgelopen en dat dit 
\ middels WCL hersteld zou kunnen worden. 
Met de bosbouw is intensief gebrainstormd over wat de sector zou kunnen doen in 
het kader van duurzaamheid. De sector reageerde niet negatief. Men is gewend om 
door de overheid ondersteund te worden, want de rentabiliteit van de bossen is laag. 
De subsidies die men nu verkrijgt zijn ook laag, vandaar dat men wel geïnteresseerd 
was in WCL. Buiten de coöperatie zijn er nog een aantal eigenaren van kleine bossen. 
Deze zijn niet georganiseerd en kunnen de beheerstaak niet aan, waardoor de bossen 
in verval raken. Ook met hen is gesproken om het klein bosbezit te organiseren door 
gezamenlijk in de bosgroep opgenomen te worden, waardoor men onder andere 
gebruik kan maken van de expertise die daarbinnen aanwezig is. 
De recreatiesector is benaderd via de Recron. De Recron is de filosofie van WCL 
voorgelegd en zij hebben vrij snel de medewerking toegezegd, vanwege drie 
argumenten: de kwaliteit van het gebied zal door de gemeenschappelijke inspanning 
stijgen, de beoogde ontwikkeling op het gebied van agro-toerisme zal een aanvulling 
zijn op het toeristisch-recreatief produkt in de streek, waardoor er een verbreding 
van het toeristisch-recreatief pakket ontstaat, en als derde vanwege de subsidies die 
in het vooruitzicht worden gesteld. Ook het beter benutten van de capaciteit is een 
doelstelling van WCL, die de recreatie-ondernemers aanspreekt. Er is al genoeg 
'verstening' in de streek; de bestaande voorzieningen en gebouwen kunnen beter 
gebruikt worden met betrekking tot toeristisch-recreatieve ontwikkeling, kleinschalig 
en verspreid. 
De gemeenten werden gevraagd een aantal voorstellen in te dienen voor het uitvoeren 
van voorbeeldprojecten. Het resultaat was dat er één gemeente was die er betrekkelijk 
veel indiende, twee gemeenten kwamen tot enkele projecten en drie gemeenten 
dienden helemaal niets in. Alles wat er ingediend werd, werd rondgefaxt naar de 
andere gemeenten, met als doel het verkrijgen van draagvlak en het inhoudelijk leren 
van de bedoelingen van WCL. Op deze wijze werden de andere gemeenten geprikkeld 
ook voorstellen in te dienen. Er was één gemeente die een voorstel indiende, dat 
eigenlijk niet paste binnen de WCL-doelstellingen. De gemeente vroeg namelijk 
subsidie aan voor een eigen project, terwijl de subsidie voor de economische dragers 
van de streek bedoeld zijn. Toch is de subsidie toegekend, om de gemeente 
gemotiveerd te houden. Er is in de pilotfase per gemeente één voorbeeldproject 
opgezet. De resultaten waren redelijk en binnen eenjaar lag het idee van geïntegreerd 
gebiedsgericht beleid op tafel. 
In de pilotfase is zodoende overleg met alle doelgroepen geweest, waaruit is gebleken 
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dat een gebiedsgerichte aanpak, uitmondend in concrete uitvoeringsgerichte projecten, 
het best tot resultaat kan leiden in een bottom-up-benadering. Deze werkwijze zou 
het best kan gedijen, als het wordt overgelaten aan de streekactoren: land- en 
tuinbouw, bosbouw en recreatie en toerisme, waarbij de overheid een voorwaarde-
scheppende en faciliterende rol zou vervullen. Verder werd geconcludeerd dat de 
bottom-up werkwijze in principe door alle betrokkenen enthousiast is ontvangen, maar 
dat in de praktijk nog enige gewenning aan deze werkwijze nodig zal zijn. 
5.2.3 Achtergrond van het beleid 
Het bestaand beleid dient als kader, waarbinnen de oplossingsrichtingen en projecten 
van WCL vorm krijgen. Het rijksbeleid en provinciale beleid is door vertegen-
woordigers van sectoraal en facetmatig beleid vertaald naar het gebied toe. Ook het 
gemeentelijk beleid staat vast. Uitgangspunt van WCL is dat hierover geen discussie 
mogelijk is. WCL is te allen tijde volgend op het overheidsbeleid. Zo heeft 
bijvoorbeeld de tracékeuze voor de A73 geen invloed op het proces. Overheidsbeleid 
is zodoende een contextuele factor. 
Het sturingsconcept dat van toepassing is op deze fase van het proces is situationele 
of contextuele sturing. Rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid worden vertaald 
naar een concrete situatie, het gebied Midden-Limburg. Het is generiek beleid 
toegepast op een specifieke context, waarbij het initiatief ligt bij publieke actoren. 
Bij de afstemming van beleid spelen lagere overheden vaak een belangrijke rol, zo 
ook in Midden-Limburg, waar de gemeentelijke werkgroepen verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van een gedeelte van het beleid. Kenmerkend voor dit sturingscon-
cept zijn de gespreide bevoegdheden, verantwoordelijkheden en coördinatie van 
diverse publieke actoren. De planningsvorm die bij dit sturingsconcept hoort is 
planning als beleidsanalyse. Deze vorm van planning is een resultante van een 
bewustwordingsproces van het Rijk, dat heeft geleid tot een versterking van de positie 
van lagere overheden als belangrijke actor op regionaal niveau. Hieronder wordt in 
het kort het provinciaal beleid ten aanzien van Midden-Limburg weergegeven. Ook 
de positie van gemeentelijke plannen wordt kort aangegeven. 
Provincie 
In het ontwerp-streekplan wordt gestreefd naar een scheiding van functies met 
een hoge omloopsnelheid (land- en tuinbouw, toerisme, intensieve dagrecreatie 
en verstedelijking) en functies met een lage omloopsnelheid (natuur, bos-
ontwikkeling, waterwinning en extensieve recreatie). 
Provinciaal land- en tuinbouwbeleid is gericht op een duurzame, veilige en 
concurrerende sector. De provincie stelt zich tot taak de inkomenspositie van de 
veelal kleine boeren te verbeteren, onder andere via het ondersteunen van WCL-
projecten. 
Ontwikkeling en versterking van het maatschappelijke en economische belang 
van de toeristisch-recreatieve sector in evenwicht met het milieu en het laagdyna-
misch raamwerk wordt nagestreefd. Hoge prioriteit heeft de ontwikkeling in ruime 
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zin van het Maasplassengebied. 
- Streven naar verbetering ruimtelijke voorwaarden en mogelijkheden voor rationeel 
bosbeheer en de bosbedrijfstak: verbeteren van de bedrijfseconomische situatie 
in de bosbouw en een verhoging op termijn van de houtproduktie en creëren van 
multifunctioneel bosgebied. 
- Natuurbeleid is gericht op het tot stand brengen van een ecologisch raamwerk, 
te realiseren door het ontwikkelen van een samenhangende ecologische structuur, 
bestaande uit natuurgebieden, EHS en verbindingszones. 
- Landschapsbeleid is gericht op het behoud van reeds aanwezig cultuurhistorsch 
patroon, geomorfologisch patroon en het behoud van diverse open gebieden. 
- Bescherming van de beekdalen met een specifiek ecologische functie van Swalm, 
Roer en Vlootbeek heeft grote prioriteit. 
Het uitkomen van het streekplan (begin 1995) heeft gezorgd voor vertraging van de 
totstandkoming van het gebiedsperspectief en heeft geleid tot enkele aanpassingen 
in het derde concept gebiedsperspectief. De beperkingen van al te strakke regulering, 
die kenmerkend is voor streekplannen, heeft binnen het nieuw uitgebrachte plan een 
meer stimulerende stijl gekregen. Er worden randvoorwaarden gesteld, waarbinnen 
sectoren gestimuleerd worden zelf na te denken over de mogelijke ontwikkelingen. 
Gemeente 
Bestemmingsplannen zijn de juridische basis voor toetsing en uitvoering van 
aangedragen projecten. Daarnaast heeft vrijwel elke gemeente een landschapsbe-
leidsplan, milieubeleidsplan, toeristisch-recreatief beleidsplan of een combinatie van 
deze planvormen, die richting kunnen geven aan de uitvoering van het WCL-project 
en mede betrokken worden bij de projectbeoordeling. 
De gemeenten stellen ook de randvoorwaarden in het kader van WCL. In de gemeente 
Echt is de secretaris van de werkgroep verantwoordelijk geweest voor het opstellen 
hiervan. Hiervoor is geput uit het landschapsbeleidsplan, dat destijds als basis heeft 
gediend voor het streekplan en dat is gebaseerd op consensus en draagvlak. De 
belangentegenstellingen tussen natuur en landbouw zijn zodoende hierbinnen al 
verwerkt. Het beleidsgedeelte heeft de functie van toetsingskader. 
5.3 Opstarten van het project 
Het opstarten van het project begint met het opstellen van een regionaal netwerk. 
In deze paragraaf wordt het proces van het opzetten van het netwerk beschreven, 
waarbinnen de sturingsvragen wie het netwerk opzet, welke partijen deelnemen en 
hoe het resultaat, de organisatie van het netwerk, er uit ziet, worden beantwoord. 
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5.3.1 Opzetten van het netwerk 
Bij geïntegreerd gebiedsgericht beleid is het opzetten van een regionale organisatie 
een belangrijk onderdeel. De sturingsvragen bij het opzetten van een netwerk zijn: 
welke organisatiestructuur en welke werkwijze zijn efficiënt, wie is verantwoordelijk 
voor het opzetten van het netwerk en welke strategieën en welke instrumenten worden 
daarvoor gebruikt. Het opstellen van een netwerk is van belang voor het verkrijgen 
van draagvlak, één van de uitgangspunten bij de bottom-up-werkwijze. De verant-
woordelijkheid voor de planvorming ligt bij de economische dragers binnen het 
gebied. Het is noodzakelijk om deze daarvan te overtuigen en in beweging te brengen. 
Daarvoor dienen de economische dragers betrokken te worden. Het initiatief ligt bij 
de overheid, waarbij de nadruk ligt op het maatschappelijk aanvaard krijgen van door 
politiek en bestuur aanvaarde beleidsinitiatieven. Uitgangspunt is dat in bindend 
overleg tussen publieke en private actoren beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Het 
toe te passen sturingsconcept is reflexieve sturing. 
De strategieën voor het instellen van een netwerk moeten aansluiten bij deze WCL-
doelstellingen. Vandaar dat bij het opzetten van het netwerk, de strategie actor- en 
arenabouw toegepast wordt. De sturingsvorm die daarbij past is netwerkmanagement, 
waar het secretariaat door Rijk en provincie in eerste instantie voor verantwoordelijk 
wordt gesteld. In een latere fase wordt gestreefd naar ongestructureerde reflexieve 
sturing, waarbij de streek verantwoordelijk wordt gesteld voor voortzetting van de 
tot stand gebrachte processen en de uitvoering. De verschillende doelgroepen zullen 
zelf of in samenwerking met anderen de verantwoordelijkheid krijgen voor het sturen 
van het proces, waarbij de financiële prikkel niet meer van het Rijk afkomstig zal 
zijn, maar door de streek zelf gegenereerd zal moeten worden. 
Na aanwijzing van het gebied als WCL heeft het college van Gedeputeerde Staten 
het initiatief genomen door een Provinciale Commissie WCL in te stellen, die vanaf 
januari 1995 het Stichtingsbestuur vormt. Naast het Rijk en de provincie zijn de 
gemeentelijke en sectorale doelgroepen hierin vertegenwoordigd. De door het Rijk 
en de provincie gestationneerde personen voeren het project uit en vormen het 
secretariaat. Het Rijk en de provincie hebben het secretariaat bemand met Dhr. Vegter 
(provinciale staten) en Dhr. Reumkens (regiodirectie Zuid). Bij het aanstellen van 
Vegter en Reumkens is een persoonlijk instrument toegepast. Beiden zijn ervaren 
bestuurders, bekend met het gebied en overtuigd van de WCL-filosofie. Namens de 
provincie en het Rijk worden zij verantwoordelijk gesteld voor het vormgeven aan 
de WCL-ideeën. Deze personen zijn in de pilotfase al actief geweest, waardoor het 
niet vreemd was dat juist zij verantwoordelijk gesteld werden voor het opzetten van 
het netwerk en voor het op gang brengen van het beleidsvormingsproces. Het 
secretariaat is dagelijks bereikbaar op het WCL-kantoor in Roermond waar Vegter 
en Reumkens beurtelings zijn gestationneerd. Vanuit deze plek kan het secretariaat 
het proces beter sturen, dan vanuit de eigenlijke werkplek. De fysieke aanwezigheid 
van een coördinatiepunt wordt door verschillende partijen genoemd als een 
belangrijke succesfactor binnen het proces. Communicatie is een belangrijk onderdeel 
van de bottom-up-werkwijze en op deze wijze wordt de bereikbaarheid van de 
projectleiders in ieder geval gegarandeerd. 
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Uit de interviews is gebleken dat het secretariaat de 'spin in het web' is, de 
'belangrijkste actoren' binnen het proces. Het secretariaat vervult een 'belangrijke 
aanjaag- en voortrekkersfunctie.' Het 'stuurt zaken nadrukkelijk aan' en vormt voor 
veel mensen in de streek een 'spreekbuis.' Over het algemeen is het secretariaat 'goed 
bereikbaar' en zijn de meeste zaken bespreekbaar. De werkwijze kan worden 
gekenmerkt door 'snelheid van uitvoering' en 'flexibiliteit.' Nu, nadat men meer dan 
een jaar bezig is met WCL, wordt gemerkt dat de sturende rol van het secretariaat 
minder groot wordt. Het proces wordt meer en meer opgepikt door de verschillende 
werkgroepen en hangt zodoende steeds minder af van enkele personen. Het contact 
van de gemeenten met de provincie en LNV is door de opstelling en handelswijze 
van het secretariaat veel 'persoonlijker.' 
Als ondersteuning van het secretariaat is een coördinatieteam in het leven geroepen, 
bestaande uit provinciale- en rijksvertegenwoordigers van sector- en facetbeleid. Dit 
coördinatieteam is opgezet in samenspraak tussen het Rijk en de provincie, die elk 
een aantal personen verantwoordelijk heeft gesteld een bijdrage te leveren in de 
inventarisatie van de sectorale doelstellingen die, enerzijds op Rijksniveau en 
anderzijds op provinciaal niveau zijn geformuleerd, en die als randvoorwaarde voor 
WCL gelden. De vertegenwoordigers worden persoonlijk benaderd (persoonlijk 
instrument). Deze worden geacht de bestuurlijke randvoorwaarden te bewaken en 
het proces in de werkgroepen op gang te houden. Afstemming op provinciaal niveau 
is belangrijk in het proces, maar uit de interviews blijkt dat overleg binnen het 
coördinatieteam slecht loopt: 'het is meer een controlerende groep, die puur vanuit 
sectoraal perspectief de ontwikkelingen volgt', 'binnen de bijeenkomsten van het 
coördinatieteam worden provincie-interne afstemmingsproblemen bediscussieerd' en 
'bijeenkomsten worden slecht bezocht en stukken worden te laat verzonden.' 
Het secretariaat is in eerste instantie de sturende actor bij het activeren van de streek. 
Het idee bestond enerzijds sectorale en anderzijds gemeentelijke werkgroepen in het 
leven te roepen. Middels het opzetten van een netwerk kunnen probleemdefinities, 
oplossingsrichtingen en participanten op een bepaald tijdstip samenkomen, waardoor 
resultaten geboekt kunnen worden. Bij de instelling van de werkgroepen is enerzijds 
aangegeven waar de problemen liggen en is anderzijds de streek overtuigd van te 
realiseren verbeteringen door een betere toekomstsituatie voor te schotelen. Door 
het koppelen van problemen aan organisaties, die de middelen tot oplossingen hebben, 
kan de lange weg van probleemdefiniëring worden afgesneden. Het formuleren van 
een probleemdefinitie en het presenteren van voorstellen voor oplossingsrichtingen 
heeft een enthousiasmerend en mobiliserend effect gehad op een aantal doelgroepen. 
Bij de beslissing tot het instellen van werkgroepen werd verwacht dat zo het ontwik-
kelen van initiatieven gestimuleerd zou worden en dat, door het werken vanaf de 
werkvloer, competentie zou kunnen worden uitgesloten en bureaucratie zou kunnen 
worden vermeden. Alleen door het uitwisselen van informatie, door het in contact 
treden met anderen, kan vertrouwen worden gekweekt. De instrumenten die in deze 
fase door het secretariaat gebruikt zijn, zijn communicatieve instrumenten (het voeren 
van overleg met doelgroepen), persoonsgerichte instrumenten (het selecteren en 
benaderen van invloedrijke personen) en het gebruik van incentives (het in het 
vooruitzicht stellen van subsidie). 
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Middels voorlichtingsavonden (communicatief instrument) in de zes gemeenten heeft 
het secretariaat in de pilotfase de streek de WCL-uitgangspunten duidelijk gemaakt. 
Allereerst is de streek een overzicht met te verdelen gelden voorgehouden (incentive), 
waarbij de landbouw kan beschikken over 60%, en de bosbouw en recreatiesector 
over ieder 20% van de in 1994 1,5 miljoen en de volgende 4 jaren 2,5 miljoen per 
jaar. De te verkrijgen subsidie zal 35 à 75% van het te investeren bedrag zijn. Het 
gebruik maken van het instrument incentive kan ook gezien worden als een vorm 
van transactionele sturing: er wordt een prikkel gegeven middels subsidie in het 
vooruitzicht te stellen voor particulieren die bereid zijn te investeren in het gebied. 
De overheid laat de werkelijke investeringen over aan de particulieren. Als publieke 
sturingsvorm geldt hierbij: calculerende overheid, in een situatie waarbij het primaat 
van directe actie van onderop voorop staat en waarbij de politiek wordt overgeleverd 
aan de krachten van de markt. Dit is in Midden-Limburg niet helemaal het geval. 
De overheid blijft een sturende rol vervullen, maar is wel sterk afhankelijk van actie 
van particulieren, die gezien kunnen worden als de markt. In de toekomst, in 1998, 
is het de bedoeling dat de subsidies en de sturing vanuit de overheid stop gezet 
worden en dat de streek zichzelf kan bedruipen. Er zullen dan geldstromen los-
gemaakt dienen te zijn waarmee de doelgroepen dan zelf het proces voortzetten. 
Gezien de achtergronden van het beleidsconcept WCL past deze sturingsvorm binnen 
de huidige ideeën over besturing: een terugtredende overheid, bezuinigingen en 
vermarkting. 
De volgende basisprincipes zijn door het secretariaat aan de streek voorgehouden: 
het geld moet direct of indirect ten goede komen aan de ondernemers in de 
landbouw, bosbouw en/of recreatie en toerisme; 
het geld moet zoveel mogelijk besteed worden aan concrete projecten; dus niet 
aan dure onderzoeken, dikke nota's vergadercircuits, (extra) begeleiding e tc ; 
er wordt vanuit de werkvloer geredeneerd (bottom-up-benadering), m.a.w. 
projecten waar niet alle partijen het mee eens zijn gaan gewoon niet door; 
alle projecten die in principe bijdragen aan een beter functioneren van de 
ondernemers in het bestaande en/of te verbeteren landschap komen in principe 
in aanmerking; 
de projecten moeten niet al voor 50 à 75% gesubsidieerd zijn uit andere 'potjes' ; 
de projecten moeten niet in strijd zijn met het beleid, zoals dat is omschreven 
in het gebiedsperspectief. 
Met deze basisprincipes werd benadrukt dat het beleid vast ligt, dat er geen nieuw 
beleid wordt geformuleerd en dat het project een economische inslag heeft. De werk-
wijze is 'pragmatisch' en het kan het beste gezien worden als een subsidieverhaal. 
In principe worden alle aanvragen gehonoreerd. Vanuit bestaand beleid wordt goed 
functioneren ondersteund en beloond. Ook krijgt iedereen de kans mee te denken 
over de inhoudelijke invulling van het concept middels het opstellen van uitvoerings-
thema's (oplossingsrichtingen). Daarbij wordt door het geven van beleidsruimte 
gestreefd naar het op gang brengen van een interactieproces tussen de verschillende 
werkgroepen (gezamenlijke probleemformulering), waarmee wordt gestreefd naar 
draagvlak voor het WCL-beleid. 
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Blijkbaar was al nagedacht over de inhoud van het gebiedsperspectief, want ook de 
beoogde inhoudsopgave ervan was al opgesteld door Vegter en werd op de voor-
lichtingsavonden gepresenteerd, inclusief de wijze van aanvragen (2 à 3 A4-tjes met 
naam, beschrijving en globale kosten). Dit om de anti-bureaucratische werkwijze te 
onderstrepen. Met nadruk werd gesteld dat de aanvragen vanaf 1 januari 1994 
ingediend konden worden, dus al per direct. Ook de beoogde organisatiestructuur 
werd voorgesteld: een secretariaat dat dient als servicepunt (faciliterende overheid), 
met de werkgroepen daar omheen. In het onderstaande wordt de totstandkoming van 
de werkgroepen behandeld. 
Landbouw 
De invulling van de sectorale werkgroepen landbouw is tot stand gekomen via de 
overkoepelende belangenorganisaties. LNV heeft samen met het hoofdbestuur van 
de LLTB nagedacht hoe het proces vorm gegeven zou kunnen worden en hoe de 
sectorale werkgroep er uit zou moeten zien. Het antwoord op deze sturingsvraag was 
dat er in ieder geval lokale vertegenwoordigers van de LLTB in het proces zouden 
moeten participeren om de bottom-up-gedachte vorm te geven. De lokale bestuurders 
van de LLTB (per kerkdorp georganiseerd) zijn beter op de hoogte wat er zich af-
speelt. 
De voorzitter van de sectorgroep, waarin dus plaatselijke vertegenwoordigers zitting 
hadden, was eerst iemand met veel bestuurlijke ervaring. Deze persoon was nogal 
wantrouwend ten aanzien van de overheden, waarmee binnen WCL intensief 
samengewerkt dient te worden. Zodoende heeft een wisseling van de wacht 
plaatsgevonden. Een agrariër uit de gemeente Roerdalen, voorzitter van de LLTB 
op lokaal niveau, werd de nieuwe voorzitter. Binnen de LLTB is deze persoon 
enigszins controversieel; hij is een voorloper gezien zijn eigen bedrijfsvoering en 
zijn standpunten. Hij was bereid zich aan WCL te commiteren. Hij gelooft in de 
filosofie van WCL en wil graag een bijdrage leveren in het op gang brengen van het 
proces. Hij legt de boeren uit dat WCL een instrument is om boer te blijven en dat 
er midddels WCL geldstromen losgemaakt worden om dit te realiseren. Dit is volgens 
hem de manier om de boeren mee te krijgen (incentive). Hij constateert dat de boeren 
vooralsnog bang zijn om te breken met bestaande structuren, vanwege de coöperatieve 
instelling. De bestaande normen en waarden worden moeilijk aangepast. De voorzitter 
is ook actief binnen het bestuur van de Stichting Recreatie Roerdalen. Verder zitten 
ook andere districtsvoorzitters van de verschillende gemeenten in het WCL-gebied 
in de sectorgroep. 
Uit de interviews blijkt dat de landbouwsector het best georganiseerd is en de grootste 
betrokkenheid kent. WCL is voor hen het meest interessant; er spelen veel belangen 
mee: imago, geld en hulp bij maatregelen. Daarnaast beschikt zij ook over de meeste 
middelen. Vanwege de goede organisatie kan de LLTB de gehele achterban bereiken. 
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Recreatie 
Het probleem voor de toeristische sector is dat deze sterk versnipperd is. De Recron 
vertegenwoordigt voornamelijk grote bedrijven met overnachtingsmogelijkheden, maar 
het grootste gedeelte van de bedrijven is nergens bij aangesloten. Ook de horecasector 
is sterk versnipperd; bovendien zijn lang niet alle bedrijven afhankelijk van recreatie 
en toerisme en dus niet geïnteresseerd. Ook bestaat er weinig overleg tussen bedrijven 
en de belangenorganisaties. Verder beschikken organisaties over weinig middelen 
en niet over een daadkrachtig apparaat. Volgens de provincie is het opzetten van een 
platform een moeilijke taak, ook omdat meeste ondernemers sterk naar binnen zijn 
gericht en weinig met het totaalbelang van de sector rekening houden. WCL zou een 
aanzet kunnen zijn voor het opzetten van een overkoepelende organisatie, die tot nu 
toe heeft ontbroken. 
Het secretariaat heeft een lijst gemaakt met personen die in aanmerking kwamen voor 
deelname aan de werkgroep. Via de Recron en streek-VVV (persoonlijke en 
communicatieve instrumenten) is de werkgroep recreatie tot stand gekomen. De VVV 
heeft de voorzitter geleverd, vanwege de taak als overkoepelende belangenorganisatie. 
De samenstelling kwam vrij eenvoudig tot stand, vanwege de al bestaande contacten 
tussen de meeste partijen. Naast de VVV participeert de Stichting Recreatie Roerda-
len, die al langer actief is in het aanbieden van arrangementen en die veel contacten 
heeft, onder andere met agrariërs. Ook Horeca NL, ANWB-disctrict Limburg, Vekabo, 
VVV-Roermond en NCR-zuidoost zijn gevraagd, vanwege hun produkten, activiteiten 
en belangen. 
Een vertegenwoordiger van de provincie (afdeling toerisme) neemt ook deel aan de 
werkgroep. 'Binnen deze werkgroep is deze persoon de drijvende kracht.' Deze 
positie heeft zij bij de ondernemers kunnen verwerven vanwege de 'anti-ambtelijke 
en marktconforme wijze waarop zij vorm geeft aan het toeristisch beleid.' Recentelijk 
(maart 1995) hebben ook vertegenwoordigers van de horeca in Midden-Limburg hun 
interesse getoond in het project. Dit vanwege de directe afhankelijkheid van de horeca 
van recreatie en toerisme. Ook zij hebben belang in bijvoorbeeld gebiedspromotie 
en zijn bereid daar hun eigen promotiebeleid op af te stemmen. 
Er bestaat tevredenheid over de opgezette organisatie ('in de praktijk kom je toch 
altijd dezelfde mensen tegen, maar het werkt goed; de overlegstructuur is vrij 
compleet'). 
Bosbouw 
De bosbouwers zijn persoonlijk benaderd. De grote ondernemers waren al verenigd 
in de Bosgroep Limburg, een belangenorganisatie, en de kleinere zijn overgehaald 
middels het initiatief tot vereniging, waardoor hun belangen in de toekomst beter 
behartigd kunnen worden en waardoor men gebruik zal kunnen maken van de exper-
tise van de grotere en professionelere bedrijven. De Bosgroep onderhoudt onder 
andere contacten met papierfabrieken en houthandel. Voor de instelling van WCL 
bestond de Bosgroep al en het was logisch dat deze partij het voorzittersschap van 
de in te stellen werkgroep op zich zou nemen. De Bosgroep zag in WCL de mogelijk-
heid iets te doen aan de problematiek. De doelstelling bij de opzet van het netwerk 
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was dat elke deelnemer aan de werkgroep iets te maken had met een gemeente in 
het WCL-gebied. Er zijn uiteindelijk drie gemeenten vertegenwoordigd, alsmede een 
particuliere eigenaar en de waterleidingsmaatschappij, die veel te maken heeft met 
het beheer van grote landgoederen. Het secretariaat heeft er in belangrijke mate toe 
bijgedragen dat er een structuur in het leven werd geroepen, waardoor de 
betrokkenheid van de particuliere eigenaren is vergroot. 'Er is iets tot leven gebracht.' 
Overige beheerders 
Vervolgens zijn de overige beheerders van stukken grond benaderd; dit zijn met name 
degenen die bezorgd zijn over de ecologische waarde van het gebied en van daar 
uit geïnteresseerd zijn in het meedenken over een optimale combinatie van economie 
en ecologie. Op voorspraak van het secretariaat zijn de partijen aangeschreven en 
bij elkaar gekomen (persoonlijk en communicatief instrument). Het was logisch dat 
het IKL (Instandhouding Kleine Landschappen), als overkoepelende organisatie van 
natuur- en landschapsbeheer de voorzitter van de werkgroep zou leveren. De 
doelstelling van IKL is mensen bewust maken van het groen. Dit kan door WCL 
worden bereikt, doordat er verbindingen worden gezocht tussen terreinbeherende 
instanties. Het IKL werkt al jaren samen met boeren en gemeenten, dus van een 
ingrijpende verandering van werkwijze was dan ook geen sprake. Contacten met 
andere werkgroepen lopen voornamelijk via het secretariaat en via het voorzittersover-
leg, waardoor het leggen van dwarsverbanden mogelijk wordt gemaak, welke met 
name voor deze sector zeer belangrijk zijn, vanwege een gebrek aan middelen. Het 
secretariaat heeft een voortrekkersrol vervuld bij het opzetten van een netwerk en 
het IKL is zeer tevreden over het resultaat. 
In de sectorale werkgroepen zit tevens een lid van het coördinatieteam, die een 
sturende functie heeft. De werkgroepen hebben zelf hun voorzitters gekozen. 
Gemeentelijke werkgroepen 
Bij de gemeentelijke werkgroepen is gestreefd naar een multidisciplinaire vertegen-
woordiging, waarbij alle mensen die in het buitengebied betrokken zijn, vertegen-
woordigd zouden worden. Ook de sectoren zijn vertegenwoordigd, waarbij gestreefd 
is naar dezelfde personen die ook al in de sectorale werkgroepen actief zijn, waardoor 
het leggen van dwarsverbanden wordt gestimuleerd. Burgemeester en wethouders 
van de gemeente stellen de werkgroep samen en het secretariaat geeft daarbij steun, 
onder meer door te wijzen op bepaalde organisaties die niet mogen ontbreken. In 
het interview zijn de processen in de twee gemeenten die het verst waren met de 
uitvoering van WCL bestudeerd: Echt en Roerdalen. In het onderstaande wordt de 
totstandkoming van de gemeentelijke werkgroep besproken. 
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Echt 
In Echt is de gemeentelijke werkgroep op een vrij eenvoudige wijze ontstaan. Al in 
1990 werd op initiatief van de gemeente besloten om vertegenwoordigers van allerlei 
sectoren die belang hebben bij het buitengebied samen te brengen in een werkgroep. 
Deze werkgroep werd verantwoordelijk gesteld voor het opstellen van het landschaps-
beleidsplan, voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan buitengebied. De 
werkgroep bestond uit de volgende vertegenwoordigers: landbouw, natuurontwikke-
ling, waterschap, jagers en de heemkundevereniging. Het was logisch dat deze 
personen ook binnen WCL, als gemeentelijke werkgroep, zouden participeren. De 
wethouder is voorzitter van de werkgroep, verder is de werkgroep, vanwege de WCL-
doelstellingen, uitgebreid met recreatie (VVV), bosbouw en is de landbouwverte-
genwoordiging verzwaard. Deze personen zijn door de gemeente (voorzitter en 
secretaris van de werkgroep benaderd). 
De gemeente is de coördinerende instantie in de werkgroep, de LLTB heeft een 
informerende taak naar haar leden toe; hetzelfde geldt voor de bosbouw en de VVV. 
De relatie met de provincie is goed; het landschapsbeleidsplan is vrij gemakkelijk 
opgenomen in het streekplan. 
Roerdalen 
Voor het coördineren van de belangen van de recreatiesector in de gemeente 
Roerdalen was de Stichting Recreatie Roerdalen al opgericht. Doelstelling was de 
druk op het Nationaal Park de Meinweg te verminderen door op andere plaatsen 
voorzieningen te ontwikkelen. Binnen de Stichting zijn verschillende partijen 
vertegenwoordigd: de gemeente, plaatselijke ondernemers, recreatie-ondernemers en 
o.a. de landbouw. Deze stichting heeft een kantoor op het gemeentehuis in 
Herckenbosch. Deze stichting is de basis geweest voor de samenstelling van de 
gemeentelijke werkgroep in het kader van WCL waarbinnen dezelfde personen actief 
zijn. Het is logisch dat de gemeente de voorzitter heeft geleverd. De gemeente is ook 
verantwoordelijk geweest voor de samenstelling van de werkgroep. Een aantal 
sectorale beleidsmedewerkers heeft overleg gevoerd hierover. Uiteindelijk zijn een 
aantal organisaties en personen benaderd. Ook in deze gemeente is de landbouw extra 
zwaar vertegenwoordigd, mede vanwege het feit dat de gemeente Roerdalen bestaat 
uit drie kerkdorpen, die elk een eigen afdeling van de LLTB hebben. Binnen de 
werkgroep blijkt dat er tussen de partijen grote verschillen bestaan in organisatiegraad 
en daadkracht. De boeren vormen een sterke partij in tegenstelling tot de recreatie-
ondernemers. WCL zou voor deze sector een bindmiddel kunnen zijn. 
De gemeente heeft bewust een neutrale rol binnen het proces; zij ziet haarzelf meer 
als aanjager. Via gemeentekanalen probeert men de informatieverstrekking ten aanzien 
van de doelgroepen te optimaliseren. Voor een goed georganiseerde organisatie als 
de LLTB is dat niet nodig, maar wel voor bijvoorbeeld de bosbouwers. De gemeente 
is van mening dat je de doelgroepen niet het niet al te makkelijk moet maken, door 
ze direct te benaderen. De gemeente probeert ze zodoende te prikkelen. 
De doelstelling van de werkgroep is het bereiken van consensus. Wanneer dit binnen 
de gemeentelijke werkgroep niet lukt worden er door de gemeente, als neutrale factor, 
knopen doorgehakt om de uitvoeringsgerichtheid geen geweld aan te doen. 
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5.3.2 De organisatiestructuur van WCL Midden-Limburg 
In dit gedeelte wordt kort het resultaat gegeven van de opgave om een regionaal 
netwerk op te zetten. Het netwerk is als volgt samengesteld: 
Stichtingsbestuur WCL (algemeen bestuur): 
Samenstelling: voorzitter (GS), secretaris en projectleider (provincie), vice-voorzitter 
(regiodirecteur LNV), 6 vertegenwoordigers van de gemeenten, 3 vertegenwoordigers 
sectorgroep landbouw, vertegenwoordigers sectorgroep recreatie en toerisme, bosbouw 
en beheerders. 
Taken: overlegorgaan, eindverantwoordelijke, goedkeuren jaarprogramma, goedkeuren 
jaarverslag en evaluatie, stellen van prioriteiten, beslissen over grotere projecten en 
achteraf goedkeuren van kleinere projecten. Zorgen voor de totstandkoming van het 
gebiedsperspectief. 
Secretariaat: 
Samenstelling: coördinator LNV en provinciale vertegenwoordiger. 
Taken: voorbereiden van vergaderingen van het bestuur, instandhouden van netwerk, 
door coördinatie, informatie, facilitering, archivering en voorlichting, voorleggen 
subsidie-aanvragen aan de juiste groepen, toetsen van de projecten aan het 
gebiedsperspectief, nemen van beslissingen voor wat betreft de kleinere projecten 
na adviezen te hebben ingewonnen, ondersteuning van de werkgroepen, bewaking 
van de integraliteit van de projecten en het nemen van initiatieven. De leden vormen 
een begeleidende, faciliterende en toetsende eenheid. 
Gemeentelijke werkgroepen: 
Samenstelling: allerlei vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, die bij 
het buitengebied betrokken zijn. 
Taken: het begeleiden van projecten in de uitvoerende sfeer, formuleren van 
gemeentelijke prioriteiten en het stimuleren van particulieren, adviseren van projecten 
van algemeen belang en van projecten binnen de eigen gemeente, onderzoeken proce-
durele uitvoerbaarheid, toetsen aan bestemmingsplan, verstrekken van vergunningen, 
stimuleren van doelgroepen, nemen van initiatieven, voorlichten eigen bevolking en 
toeristen en verstrekking van gereedmelding als het werk conform plan is uitgevoerd. 
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Sectorgroepen: 
Beheerders: IKL, waterschap Roer en Overmaas, milieufederatie Limburg, Limburgs 
landschap, Staatsbosbeheer, waterschap Peel en Maasvallei. 
Bosbouw: bosgroep Limburg, boseigenaren, WBE Roerstreek. 
Landbouw: CLTB (alle gemeenten), VAB-Roermond. 
Recreatie en toerisme: streek VVV Noord- en Midden-Limburg, Recron Limburg, 
Recreatiewerk Zuid- en Oost-Limburg, VVV Roermond, ANWB Zuid-Nederland. 
Taken: het formuleren van uitvoeringsthema's, het genereren van projecten, het 
inhoudelijk beoordelen van projecten en waar nodig prioriteit geven vanuit sectoraal 
perspectief, adviseren van projecten van algemeen belang en die de sector direct of 
indirect aangaan, onderzoeken technische en economische uitvoerbaarheid, toetsen 
van projecten aan gebiedsperspectief, nemen van initiatieven, voorlichting/informatie 
naar de sector en naar inwoners en toeristen, stimuleren van doelgroep. 
Coördinatie team : 
Samenstelling: sectorale vertegenwoordigers provincie en LNV. 
Taken: coördinatie met het sector- en facetbeleid, informatie/afstemming t.a.v. de 
WCL-projecten in relatie tot sectorale projecten, adviseren van WCL-projecten, 
stimuleren van de integrale uitvoering van het sector- en facetbeleid in het WCL-
gebied en ondersteuning van secretariaat. 
5.3.3 Conclusie 
De problematiek van een marginale landbouw en bosbouw, een weinig ontwikkelde 
recreatiesector en bedreigde natuurwaarden en cultuurlandschap, heeft het Rijk doen 
besluiten Midden-Limburg aan te wijzen als WCL. Een provinciale- en een Rijks-
vertegenwoordiger werden verantwoordelijk gesteld om uitvoering te geven aan een 
concept, dat door de streek vorm gegeven dient te worden. Het secretariaat heeft het 
proces aangezwengeld, door het benaderen van de grondeigenaren. Hiermee wilde 
men de economische dragers van de streek (landbouw, bosbouw en recreatie), de 
sectoren die voor de oplossingen zouden kunnen zorgen, met in acht name van 
natuur- en landschapswaarden, verantwoordelijk stellen voor de ontwikkeling van 
de streek. 
De bottom-up-aanpak heeft het secretariaat vorm gegeven door de ondernemers zelf 
aan te spreken, waarmee men zo dicht mogelijk op uitvoeringsniveau zou komen te 
zitten, waardoor de stap naar projecten eenvoudig gemaakt zou kunnen worden. 
Hiermee werd de uitvoeringsgerichtheid van het concept benadrukt. Bij het opzetten 
van het netwerk zijn invloedrijke personen benaderd, die op sectoraal niveau de kar 
kunnen trekken en die verantwoordelijk worden gesteld voor het opzetten en 
onderhouden van het sectorale netwerk. Het is gebleken dat het aanspreken van de 
ondernemers zelf, de rol van invloedrijke personen, het benadrukken van de uitvoe-
ringsgerichtheid, het benoemen van de problemen, het aandragen van oplossingen 
en met name het vooruitzicht van subsidieverstrekking de belangrijke redenen zijn 
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geweest voor het aanvaarden van WCL en voor een geslaagde mobilisatie. Ook de 
geboden sectorale ondersteuning door vertegenwoordigers van de provincie, met name 
bij recreatie en landbouw, is van invloed hierop geweest. 
De zes gemeenten werden gevraagd om integrale werkgroepen in het leven te roepen. 
De idee hierbij was dat er op gemeentelijk niveau samenwerking en afstemming zou 
ontstaan tussen de sectoren. Vandaar dat het wenselijk was dat de personen die binnen 
een sectorale werkgroep actief zijn ook zouden participeren binnen een gemeentelijke 
werkgroep. In een aantal gemeenten bestond er al een integrale werkgroep. 
Er zijn verschillen te constateren in snelheid en gemak waarmee het project wordt 
opgepakt en in het draagvlak dat is ontstaan tussen gemeenten en tussen sectoren. 
De verschillen zijn veroorzaakt door de rol van personen, de professionaliteit van 
sectoren, de prioriteit die aan het project gegeven wordt, de bestaande verhoudingen 
tussen partijen en de middelen voor het project aangewend kunnen worden. Toch 
hebben alle relevante partijen zich gecommitteerd aan WCL. 
Het is duidelijk geworden dat met name het secretariaat een belangrijke rol heeft 
vervuld. Door de grote betrokkenheid, bereikbaarheid en de faciliterende instelling 
heeft men veel waardering binnen de streek gekregen. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat er netwerken zijn ontstaan op streek-, sectoraal- en gemeentelijk niveau, die in 
elkaar steken en dat de streek actief is gaan participeren en zich aan het project heeft 
gecommitteerd. 
5.4 Formuleren van probleemdefinitie 
Het formuleren van de probleemdefinitie betreft het proces wat begint bij de tot stand 
gekomen organisatiestructuur en loopt tot en met de binnen de sectorale werkgroepen 
vastgestelde sectorale probleemanalyse. Het vormt een onderdeel van de plan-
ningsopgave, waarbij een wisselwerking tussen de inrichting en de sturing dient plaats 
te vinden. In de volgende paragrafen wordt allereerst de inrichtingsopgave behandeld 
(5.4.1): de door de sectorgroepen opgestelde inhoudelijke problemen. Vervolgens 
komt de stuuropgave (5.4.2), waarin de totstandkoming van de probleemdefinities 
wordt beschreven, aan de orde. 
5.4.1 De inrichtingsopgave 
Per sectorale werkgroep zijn de resultaten van de inhoudelijke analyse als volgt: 
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Landbouw 
In de landbouwanalyse worden vanuit de autonome ontwikkeling conclusies getrokken 
die bepalend zijn voor heroriëntatie. Hieruit wordt duidelijk dat de problemen liggen 
in de arbeidsopbrengst; de gemiddelde arbeidsopbrengst blijft achter bij de ge-
middelde opbrengst in de rest van Noord- en Midden-Limburg. Het gevolg is dat 
het aantal akkerbouwbedrijven, veehouderijbedrijven en de overige veehouderij zal 
afnemen als gevolg van de slechte bedrijfsstructuur, melkquote, schaalvergroting en 
verbod op nieuwvestiging. Ook worden er door het milieubeleid beperkingen gesteld 
aan nieuwvestiging en uitbreiding. 
Recreatie 
De visie van de sectorgroep recreatie is gebaseerd op een probleemanalyse, waarbij 
de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan 
worden het ontwikkelingsperspectief en concrete actiepunten vastgesteld. Deze worden 
in de volgende fase behandeld. De zwakten zijn gelegen in de minimale overnach-
tingsmogelijkheden, het beperkt dagrecreatief aanbod, een beperkte informatie-
voorziening en het niveau van bekendheid (geen eigen imago). Er is een onvoldoende 
aanbod aan brochures, gidsen, bewegwijzering en informatiepanelen. Verder laat de 
bereikbaarheid vanuit het Duitse achterland te wensen over. De kans dat in toekom-
stige natuurontwikkelingsplannen te weinig aandacht aan recreatief medegebruik wordt 
besteed, de financiering is en het 'toeristisch bewustzijn' van de bewoners, de 
verbrokkeling en lage organisatiegraad van de sector vormen bedreigingen voor het 
produkt. 
Bosbouw 
In de analyse van de sectorgroep bosbouw worden de probleemvelden per bossoort 
in kaart gebracht, van waaruit gezocht wordt naar oplossingsrichtingen. De problemen 
zijn gelegen in de eenzijdige samenstelling van de bossen, in het verlies van oude 
structuren, in de hoge kosten die de te nemen maatregelen met zich meebrengen en 
in de geringe deskundigheid van een aantal met name 'kleine' boseigenaren. 
Beheerders 
De taak voor de overige beheerders van gronden is gelegen in ondersteuning van 
uitvoeringsthema's en -acties van de sectorgroepen. Daarnaast heeft de sectorgroep 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een belangrijke taak in het stimuleren van 
het opstellen van de 'gebiedsvisie natuur, bos en landschap' (stimuleringsplan), dat 
opgesteld wordt door NBLF en provincie. Het stimuleringsplan is een nadere invulling 
van het gebiedsperspectief, aan de hand waarvan de hectares EHS worden toegewezen 
binnen het gebied. 
De problemen zijn gelegen in een gebrekkige en vervallen structuur van landschap 
en van recreatiepaden. Voor het inpassen van natuur- en landschapsbeheerselementen 
is er gebrek aan expertise en geschikte documentatie en bestaat er geen planmatige 
aanpak. Door vermindering van fourageergebied en versnippering van leefgebied staan 
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soorten voortdurend onder druk. De kosten van natuur- en landschapsonderhoud zijn 
hoog en de middelen van de organisaties beperkt. 
5.4.2 De stuuropgave 
In deze fase speelt inhoudelijk gezien de sturingsvraag hoe de formulering van de 
probleemdefinities tot stand komt. De doelstelling in deze fase is het verkrijgen van 
consensus binnen de werkgroepen, wat dient te resulteren in probleemdefinities die 
passen binnen het bestaande beleid en die het uitgangspunt zijn voor het opstellen 
van uitvoeringsthema's. Zodoende wordt in deze fase het sturingsconcept van 
reflexieve sturing toegepast. Enerzijds gestructureerd, waarbij de overheid het 
initiatief neemt via definitie van het vraagstuk en de te realiseren doelen en waarbij 
ze ruimte creëert voor de streek om hier inhoud aan te geven. Dit gebeurt middels 
de in het beleidsgedeelte gestelde randvoorwaarden en in het vooruitzicht gestelde 
subsidies. De overheid neemt vanuit de doelstellingen het initiatief om het proces 
op gang te brengen, bijvoorbeeld door het geven van een aanzet, middels het 
inventariseren van problemen voor een bepaalde sector. Vervolgens ontstaan er in 
de sectorale werkgroepen onderhandelingen. Binnen de werkgroepen wordt gestreefd 
naar het gemeenschappelijk formuleren van probleemdefinities. Na aansturing van 
deze groepen kan de rest van het proces van beleidsvorming gezien worden als onge-
structureerde reflexieve sturing. 
Het secretariaat en het bestuur hebben het initiatief genomen om de sectorale 
werkgroepen zelf verantwoordelijk te houden voor de inhoud van de uitvoerings-
thema's. Zo wordt er binnen de werkgroepen, door degenen die in de praktijk 
dagelijks met bepaalde zaken worden geconfronteerd, gestreefd naar gemeenschap-
pelijke beeldvorming, waardoor men uiteindelijk beoogt te komen tot een gemeen-
schappelijke probleemdefinitie. 
Net als bij het opzetten van het netwerk geldt ook hier het sturingsconcept van 
transactionele sturing. De werkgroepen worden aangestuurd bijvoorbeeld middels 
incentives: totstandkoming van het gebiedsperspectief is een voorwaarde voor het 
ter beschikking van de streek komen van WCL-gelden. Hierbij wordt de stu-
ringsstrategie beïnvloeding van de tijdsdruk toegepast. Ook persoonlijke instrumenten 
worden toegepast. Zo worden de werkgroepen door het secretariaat middels enerzijds 
de voorzitter van de werkgroep en anderzijds middels het lid van het coördinatieteam 
gemotiveerd. Daarnaast wordt het instrument communicatie gebruikt. Door het op 
gang brengen van een interactieproces, waarbij gestreefd wordt naar doorgaande 
interactie, worden alle actoren bij het proces betrokken gehouden. Communicatie 
vindt plaats tussen het secretariaat en de leden van het coördinatieteam, tussen het 
secretariaat en de voorzitter van de werkgroep en binnen de werkgroep. Daarnaast 
communiceert het lid van het coördinatieteam met alle leden van de werkgroep. Het 
opstellen van probleemdefinities en het onderhandelen hierover, met als uiteindelijk 
resultaat consensus tussen bestuurders en doelgroepen, kan gezien worden als een 
meerzijdig sturingsinstrument. Voor het opstellen van probleemdefinities kan gebruik 
worden gemaakt van kengetallen. Deze geven de doelgroep inzicht in de overschotten 
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en tekorten op een bepaald gebied. De kengetallen kunnen door het secretariaat, het 
lid van het coördinatieteam en door de leden van de werkgroep ingezet worden. 
Hieronder wordt per sectorale werkgroep het proces van probleemdefiniëring 
beschreven: 
Landbouw 
In de werkgroep landbouw worden vanuit de autonome ontwikkeling conclusies 
getrokken die bepalend zijn voor heroriëntatie van de sector. De Rijksoverheid heeft 
veel geïnvesteerd in het kweken van vertrouwen bij de landbouw. Binnen de 
sectorgroep heeft veel discussie plaatsgevonden. Naarmate de tijd vorderde werd de 
discussie veel opener. De sectorgroep heeft ideeën opgeschreven en is daarmee de 
streek ingegaan om de boeren zelf te vragen waar de problemen liggen. Tijdens de 
gehouden voorlichtingsbijeenkomsten, waar de voorzitter in het dialect een presentatie 
hield, kwam onder andere de landbouwproblematiek in het gebied aan de orde en 
konden de boeren op formulieren zelf invullen welke problemen nog over het hoofd 
waren gezien. Het verkrijgen van consensus over de probleemdefinitie wilde men 
bereiken door de boeren zelf te laten nadenken en mee te laten praten (reflexieve 
sturing). Het belangrijkste instrument wat hiervoor werd gebruikt was het voorhouden 
van subsidie en de boeren op de hoogte stellen van andere regelingen, waarvan 
gebruik gemaakt kan worden (incentive). 
Recreatie 
De werkgroep recreatie voert een probleemanalyse uit door het in kaart brengen van 
de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Op basis hiervan worden het 
ontwikkelingsperspectief en concrete actiepunten vastgesteld. De probleemdefiniëring 
is verzorgd door de provincie en door het secretariaat. Daarover bestond overeenstem-
ming met de andere partners. Het is dus niet tot stand gekomen op basis van 
reflexieve sturing, maar het gehanteerde sturingsconcept betreft eerder situationele 
sturing. De doelgroepen gingen akkoord met de gedane analyse. De instrumenten 
die zijn gebruikt betreffen met name kengetallen en communicatieve instrumenten. 
Hiermee zijn de doelgroepen gewezen op de problematiek, waaraan men zich heeft 
gecommitteerd. 
Bosbouw 
Aan de hand van een analyse van de bossituatie door de Bosgroep Limburg zijn de 
probleemdefinities geformuleerd. Deze zijn in samenspraak met het secretariaat tot 
stand gekomen en zijn op een voorlichtingsavond, tegelijkertijd met de hieraan 
gekoppelde uitvoeringsthema's, gepresenteerd. De leden konden zich hierin vinden. 
'Door de analyse van de sectorgroep is de bosbouwsector zich bewust geworden van 




De taak voor de overige beheerders van gronden is gelegen in ondersteuning van 
uitvoeringsthema's en -acties van de sectorgroepen. De werkgroep heeft de probleem-
definitie geformuleerd, maar voor de definitieve versie van de gebiedsvisie van de 
sectorgroep dient nog gewacht te worden op het uitkomen van 'het Stimuleringsplan' 
(de gebiedsvisie natuur, bos en landschap), dat opgesteld wordt door NBLF en 
provincie. Na het uitkomen van het Stimuleringsplan wordt een projectgroep in het 
leven geroepen. Ook bestaat het voornemen om provinciaal sectoraal beleid en de 
bijbehorende gelden met voorrang in te zetten in het WCL-gebied en om het sectorin-
strumentarium ten bate van de gebiedswaarden te operationaliseren. Het Stimulerings-
plan zal dienen om de belangen van natuur en landschap binnen de andere sectoren 
naar voren te brengen en om de zorgen van de sectorgroep uit te spreken. 
Het Stimuleringsplan kan gezien worden als een meerzijdig sturingsinstrument. 
Vervolgens heeft de sectorgroep de taak het sectorbeleid te coördineren en te 
stroomlijnen en de projecten die daaruit voortvloeien in WCL-verband (mede) op 
te stellen en de uitvoering ervan te begeleiden. Binnen de gebiedsvisie wordt 
gestreefd naar het maken van de koppeling economie-ecologie. Vanwege het nog 
niet gereed komen van het Stimuleringsplan, hebben de beheerders tot maart 1995 
zich in de marge opgehouden. 
Duidelijkheid omtrent het provinciale en gemeentelijke beleid, als uitgangspunt voor 
de op te stellen uitvoeringsthema's, en het goede verloop van bestuurlijk overleg 
wordt in de interviews aangegeven als een succesfactor voor het slagen van WCL. 
5.4.3 De wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave 
Het totstandkomen van de probleemdefinities vindt plaats binnen de afzonderlijke 
werkgroepen. Het secretariaat stuurt samen met de voorzitter van de werkgroep en 
de sectorale vertegenwoordiger van de provincie het proces tot probleemdefinitie aan. 
De mate van betrokkenheid van de gehele sectorale werkgroep bij de totstandkoming 
verschilt per werkgroep, maar in het algemeen kan worden gesteld dat vooral de voor-
zitter en de sectorale provinciale vertegenwoordiger verantwoordelijk hiervoor zijn 
geweest. 
Er is binnen de sectoren overeenstemming over de problematiek, waardoor er weinig 
discussie heeft plaatsgevonden. De Bosgroep Limburg en de provinciale vertegen-
woordiger van recreatie werden capabel geacht dit op papier te zetten, waarna het 
de goedkeuring van de werkgroep heeft gekregen. Ook het secretariaat heeft hulp 
geboden, wanneer de werkgroepen daar behoefte aan hadden. De totstandkoming is 
vrij vlot verlopen, omdat het als voorwaarde werd gesteld voor het beschikbaar komen 
van WCL-gelden, maar ook omdat de juiste partijen zijn geconsulteerd. Wanneer 
de provincie de problemen in kaart brengt komt daar meestal verzet tegen. Door de 
problemen te koppelen aan organisaties die de middelen tot oplossingen hebben wordt 
de lange weg van probleemdefinitie afgesneden. 
65 
5.5 Het opstellen van oplossingsrichtingen 
De volgende fase van het proces betreft het opstellen van oplossingsrichtingen. In 
Midden-Limburg heeft men het over uitvoeringsthema's. In dit rapport zal deze term 
daarom dan ook aangehouden worden. Op basis van de opgestelde probleemdefinities 
worden, door de sectorale werkgroepen, de uitvoeringsthema's vastgesteld. De 
inrichtingsopgave wordt behandeld in 5.5.1 en de stuuropgave in 5.5.2. Vervolgens 
wordt door het secretariaat het gebiedsperspectief samengesteld, wat voorgelegd wordt 
aan de werkgroepen. Na een inspraakronde wordt het definitieve gebiedsperspectief 
vastgesteld (5.5.3). 
5.5.1 De inrichtingsopgave 
De door de sectorale werkgroepen opgestelde uitvoeringsthema's zijn de volgende: 
Landbouw 
Vanuit de landbouwanalyse zijn de volgende uitvoeringsthema's, die allen zijn gericht 
op versterking van de economische basis (verbreding), geformuleerd: 
Natuurlandschapsbeheer: aanleg hoogstamboomgaarden, erfbeplantingen en 
overige landschapselementen; 
Recreatie: kamperen bij de boer, vakantie-appartementen op de boerderij en 
logiesaccommodaties ; 
Milieuverantwoord produceren: stimuleren van geïntegreerde landbouw, centrale 
spoel- en reinigingsplaatsen (zo mogelijk aansluitend aan gemeentelijk milieu-
park), spuitkeuringen, afstellen kunstmeststrooiers en invoeren mineralenboekhou-
ding; 
Produktinnovatie: produktie, verwerking en afzet van hoogwaardige streekeigen 
Produkten; 
Communicatie, voorlichting en samenwerking: realiseren van voorbeeldbedrijven 
en bedrijfsdoorlichting in verband met toekomstig ondernemen volgens verbrede 
doelstelling. 
Recreatie 
Vanuit de analyse van sterkten-zwakten-kansen-bedreigingen wordt het ontwikkelings-
perspectief opgesteld, inclusief concrete actiepunten: 
Gebiedspromotie in samenhang met andere economische dragers en de gebieds-
waarden: voorlichting, educatie ten behoeve van natuur-, cultuur- en agrotoerisme 
(gidsen) en themagerichte werving met spreiding van recreatiedruk; 
Intensivering en zonering recreatief medegebruik: route-aanduidingen en 
informatie, recreatief medegebruik van agrarische gronden; 
Landschappelijke inpassing recreatiebedrij ven: beplantingen op en rond projecten-
/bedrijven; 
Milieu: verlaging automobiliteit; 
Cultuurhistorie: behoud van beeldbepalende kleinschalige bebouwing. 
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Bosbouw 
Vanuit de probleemdefinitie worden de volgende uitvoeringsthema's geformuleerd: 
- Omvorming naar meervoudige doelstelling met geïntegreerd beheer: ontgin-
ningsbossen met betere benutting van groeiplaatspotenties en optimalisering van 
recreatief gebruik; bron-, moeras- en oeverbossen, waarin de vervanging van de 
populier bijdraagt tot verhoging van de natuurwaarden; herstel van oude 
cultuurhistorische structuren van landgoederen binnen oude bossen; 
- Verjonging van boom weiden ter instandhouding van het gewenste land-
schapsbeeld; 
- Organisatie kleinschalig bosbezit: vereniging van kleine boseigenaren en realiseren 
van gemeenschappelijk beheer; 
- Bosuitbreiding. 
Beheerders 
De eigen doelstellingen zijn vertaald naar de drie andere sectorgroepen: 
- Raakvlakken met economische dragers/andere sectorgroepen: openstelling-
/ontsluiting van het landelijk gebied voor recreatief medegebruik met wandelpaden 
in een gebiedsdekkend net, vergroting inpassing natuur- en landschapsbeheer, 
scholing agrariërs in onderhouds- en beheerstechnieken inzake landschaps- en 
natuurbeheer, nieuwe landschapselementen in het kader van soortenbeleid, instand-
houding landgoederenkarakteristiek en beeldbepalende kleinschalige bebouwing; 
- Ondersteuning onderhoudsgroepen voor landschapselementen: coördinatie vrij-
willig landschapsbeheer, milieucoöperatie landbouwers en organisatie kleinschalig 
bosbezit; 
- Bevorderen dat sectorinstrumentarium in het kader van NBP met voorrang worden 
toegepast: landschapsverzorging, natuurontwikkeling en bosontwikkeling. 
5.5.2 Stuuropgave 
Deze fase loopt vanaf het formuleren van probleemdefinities tot het definitief 
vaststellen van het gebiedsperspectief. Bij het formuleren van oplossingsrichtingen 
wordt gestreefd naar win-winsituaties, middels het opstellen van integrale uitvoe-
ringsthema's. Binnen de werkgroepen dient hierover consensus te ontstaan. De 
bijdragen van de verschillende werkgroepen vormen gezamenlijk het gedeelte 
uitvoeringsthema's van het derde concept gebiedsperspectief. Naar aanleiding van 
de bijdragen kan middels inspraak worden gereageerd door de andere sectorale en 
de gemeentelijke werkgroepen. Op basis van de inspraakreacties vindt de definitieve 
vaststelling van de uitvoeringsthema's binnen het gebiedsperspectief plaats (april '95). 
De sturingsvraag in deze fase is: welke actoren zorgen ervoor dat de oplossingsrich-
tingen tot stand komen en op welke wijze geschiedt dit? 
De wijze van sturing is dezelfde als in fase drie: gestructureerde reflexieve aansturing 
en ongestructureerde sturing tijdens het onderhandelingsproces. Op basis van de 
probleemdefinities worden sectoraal de uitvoeringsthema's opgesteld. Transactionele 
sturing geldt ook als sturingsconcept in deze fase. De doelgroepen worden door het 
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gebruik van incentives gemotiveerd mee te denken over de oplossingsrichtingen. Ook 
wordt hiervoor het beïnvloeden van de tijdsdruk gebruikt. Het secretariaat, het lid 
van het coördinatieteam en de voorzitter van de werkgroep hebben een sturende rol. 
De initiatieven voor selectie van oplossingen worden genomen door het secretariaat 
en door bepaalde personen uit de werkgroep, bijvoorbeeld het lid van het 
coördinatieteam of de voorzitter. Binnen de werkgroepen wordt onderhandeld over 
het opstellen van de uitvoeringsthema's, waarbij de strategieën promotie en selectie 
van oplossingen en investeren in nieuwe oplossingen, het proces sturen. Ook zijn 
meerzijdige instrumenten gebruikt: het secretariaat en de verschillende werkgroepen 
zijn gekomen tot het opstellen van een gebiedsperspectief; een kader waarin de 
overheid en de doelgroepen doelstellingen formuleren, waarbinnen projecten 
uitgevoerd kunnen worden. Tevens worden communicatieve instrumenten ingezet. 
Door het secretariaat wordt gezorgd voor een continu stroom van informatie en 
doorgaande interactie naar de werkgroepen toe. Binnen de werkgroepen zorgen de 
coördinator en de voorzitter hiervoor. In het onderstaande wordt het proces per 
werkgroep beschreven. 
Landbouw 
Door het houden van een aantal voorlichtingsbijeenkomsten (communicatief 
instrument), onder leiding van de plaatselijke LLTB-voorzitter en de voorzitter van 
de sectorgroep, is invulling gegeven aan de bottum-up-gedachte bij het opstellen van 
de uitvoeringsthema' s voor de landbouw. Het Ministerie van LNV heeft zich hierbij 
faciliterend opgesteld. De agrariërs kregen de uitvoeringsthema's, die door de 
sectorgroep waren opgesteld gepresenteerd en hen werd gevraagd of ze ermee konden 
leven. Tevens konden ze aangeven welke uitvoeringsthema's in hun ogen waren 
vergeten. Ook werden agrariërs gestimuleerd WCL-projecten in te dienen. Naar 
aanleiding van de bijeenkomsten kan geconcludeerd worden dat de opstelling van 
uitvoeringsthema's door de werkgroep voor de gehele landbouw niet heeft geleid 
tot vermindering van het draagvlak. De opkomst bij de voorlichtingsavonden 
verschilde per gemeente, afhankelijk van het enthousiasme van de plaatselijke LLTB-
voorzitter. 
De eerste uitvoeringsthema's ten aanzien van de akkerbouw zijn aangepast als gevolg 
van het uitgebrachte streekplan. Vanwege de ontwikkelingen binnen de land- en 
tuinbouw is het de verwachting dat dit als gevolg van veranderingen in Rijksbeleid 
en/of provinciaal beleid nog vaker voor zal komen. Binnen de landbouw is het 
streekplan positief ontvangen, vanwege het feit dat de beperkingen, in de zin van 
regulering, zijn omgezet in stimulering. Deze wijziging van denken betekent dat de 
boeren binnen randvoorwaarden gestimuleerd worden na te denken over hun eigen 
toekomst, net zoals binnen WCL-verband. 
Een succesfactor voor het bereiken van overeenstemming tussen de boeren, is het 
in het vooruitzicht stellen van geld. Tevens is het belangrijk dat het Ministerie van 
LNV de WCL-uitvoering ondersteunt door het bieden van faciliteiten en het 
begeleiden van boeren. Ook is het belangrijk om duidelijk te maken dat LNV bezig 
is met vernieuwende zaken, het gevoel geven dat de boeren gesteund worden en dat 
de produkten worden gewaardeerd. De volgende factoren hebben ertoe geleid dat 
68 
er onder de boeren draagvlak is ontstaan voor en overeenstemming over de uit-
voeringsthema's: het onderhandelen met één landbouworganisatie (LLTB), de op-
gezette organisatie (korte lijnen en laagdrempelig), het werken met brede thema's 
en het werken met enthousiaste personen, die intensief de kar willen trekken. 
Recreatie 
Ook voor de oplossingsrichtingen geldt, dat deze al door het secretariaat in samen-
werking met de provincie zijn opgesteld. Met name de provincie heeft hierin een 
voortrekkersrol vervuld. De formuleringen zijn vrij breed, waardoor de doelgroepen 
hiermee vrij gemakkelijk akkoord gingen. Men denkt op basis van het stuk projecten 
te kunnen aandragen. Het sturingsconcept betreft ook hier situationele sturing, dus 
niet bottom-up. Hierbij zijn kengetallen en communicatieve instrumenten gebruikt. 
Bosbouw 
De Bosgroep Limburg is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de 
sectorvisie. Aan de hand van de opgestelde probleemdefinitie zijn de uitvoerings-
thema's geformuleerd. Het resultaat is tijdens voorlichtingsavonden gepresenteerd 
aan zo'n 30 particuliere eigenaren, die zich konden vinden in het verhaal. De 
Bosgroep maakt gebruik van instrumenten, die het als belangenbehartiger altijd al 
gebruikte: nieuwsbrief, telefoonservice, bezoek aan eigenaren en voorlichting, advies 
en bemiddeling. 
Overige beheerders 
De uitvoeringsthema's van de overige eigenaren van grond, worden pas definitief 
vastgesteld middels het uitkomen van het Stimuleringsplan. Dit wordt opgesteld door 
NBLF en de provincie, waarbij de sectorgroep nauw wordt betrokken. Het sturings-
concept wat hierbij hoort is situationele sturing. Door de overheid worden 
beleidsvoornemens afgestemd op een specifiek gebied. De betrokkenheid van de 
sectorgroep is een element van reflexieve sturing. Het belangrijkste instrument wat 
wordt toegepast is meerzijdige sturing, door overeenstemming te bereiken over het 
te voeren beleid met de provincie, het Rijk en de doelgroep. 
5.5.3 Het gebiedsperspectief 
Het vaststellen van het gebiedsperspectief kan gezien worden als een meerzijdig 
sturingsinstrument. Het vormt het kader voor het aanvragen van subsidie en het 
uitvoeren van projecten. Het is een overeenkomst tussen bestuurders en de streek 
over het te voeren gebiedsgericht beleid. Binnen het gebiedsperspectief kunnen 
kengetallen worden gebruikt, die doelgroepen kunnen stimuleren tot het behalen van 
betere resultaten. Ook vormt het gebiedsperspectief een prikkel tot uitvoeren van 
projecten, omdat op deze wijze subsidie verkregen kan worden. 
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De totstandkoming van het gebiedsperspectief is in drie fasen geschied. In eerste 
instantie hebben leden van het coördinatieteam de beleidsuitgangspunten overge-
nomen. Door het secretariaat bij elkaar gevoegd leverde dat het eerste concept 
gebiedsperspectief op. Deze was te dik, waarna het secretariaat heeft gevraagd de 
stukken te herschrijven en bondiger te maken. Tevens werd gestreefd naar een betere 
afstemming tussen de verschillende bijdragen. Ook het tweede concept was nog te 
dik en niet goed afgestemd, waardoor het secretariaat besloot dat een derde concept 
noodzakelijk was. Naar aanleiding van het derde concept heeft eind '94 een 
inspraakronde plaatsgevonden. Dit communicatieve instrument wordt door het 
secretariaat toegepast om het draagvlak te vergroten en om de gewenste consensus 
te bereiken. Ook de in begin 1995 te verwachten provinciale beleidsnota's: streekplan, 
milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan zullen nog worden meegenomen in de 
definitieve versie van het gebiedsperspectief en kunnen nog voor inhoudelijke 
aanpassingen zorgen. Hetzelfde geldt voor beslissingen op Rijksniveau die van 
toepassing zijn op het gebied, zoals de beslissing om de A73 op de oostelijke 
Maasoever aan te leggen. 
5.5.4 De wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave 
In deze fase van het proces zijn de uitvoeringsthema's gekoppeld aan de 
probleemdefinities. Ook deze zijn sectorgewijs tot stand gekomen. De doelstelling 
was het formuleren van integrale thema's met de voorwaarde dat er geen tegenstand 
zou bestaan vanuit andere sectoren. Ook in deze fase hebben het secretariaat, de 
voorzitter van de werkgroep en het lid van het coördinatieteam een sturende rol 
vervuld. Zij zijn met name verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de 
uitvoeringsthema's en hebben de werkgroepen en de achterban op de hoogte gehouden 
van de voortgang. 
Binnen de werkgroep recreatie zijn vervolgens de thema's doorgesproken en binnen 
de bosbouw- en de landbouwwerkgroepen zijn de ondernemers op de hoogte gesteld, 
middels een informatieronde. Binnen beide sectoren is de achterban akkoord gegaan 
met de opgestelde uitvoeringsthema's. De nieuwe rol van het Ministerie van LNV 
binnen het proces wordt door de landbouw gezien als een succesfactor. Men geeft 
de agrariërs het gevoel dat ze worden gesteund, waardoor eerder draagvlak kan 
worden bereikt. Ook het werken met brede thema's en met korte lijnen heeft ervoor 
gezorgd dat er vrij snel draagvlak is bereikt. 
Bij de sturing vanuit het secretariaat is gebruik gemaakt van incentives. De sectorale 
werkgroepen werden geld in het vooruitzicht gesteld, met als voorwaarde dat men 
mede het gebiedsperspectief op zou stellen. Verder heeft men het secretariaat bepaalde 
personen gemotiveerd en ingeschakeld en is men behulpzaam geweest bij de 
voorlichtingsbijeenkomsten en bij het opschrijven van de thema's. Ook zorgt het 
secretariaat voor een doorgaande interactie. De ingezette instrumenten hebben als 
resultaat gehad dat de totstandkoming van het gebiedsperspectief vrij voorspoedig 
is verlopen en dat er weinig vertraging is opgetreden. Ook is er bij de definitieve 
70 
samenstelling van het gebiedsperspectief weinig discussie geweest tussen de 
economische dragers. Alle partijen kunnen met het resultaat uit de voeten. 
Het lid van het coördinatieteam en de voorzitter zijn met name verantwoordelijk voor 
de gang van zaken binnen de werkgroep. Zij hebben een sturende rol doordat zij het 
procesverloop binnen de werkgroep bespoedigen. Zij activeren de overige leden en 
zijn actief bij het opstellen van de uitvoeringsthema's en schrijven de teksten voor 
het gebiedsperspectief. 
5.6 Projecten 
Het uiteindeijk uitvoeren van projecten kan worden gezien als het laatste onderdeel 
van de planningsopgave. Ook hierbij dienen de inrichtingsopgave en de stuuropgave 
samengebracht te worden. De inrichtingsopgave bestaat uit de uitvoeringsthema's, 
die door de verschillende doelgroepen zijn opgesteld (5.6.1). De stuuropgave 
behandelt de vraag hoe men vanuit de verschillende uitvoeringsthema's, binnen de 
werkgroepen, tot projectaanvraag en uitvoering komt (5.6.2). Als laatste onderdeel 
wordt een korte beschrijving gegeven van de werkwijze in relatie tot de uitgevoerde 
projecten (5.6.3). 
5.6.1 De inrichtingsopgave 
De inrichtingsopgave betreft de door de werkgroepen opgestelde uitvoeringsthema's. 
Hiervoor wordt verwezen naar 5.5.1. De voorwaarden voor aanvraag van een project 
staan in een voetnoot1. Voor een overzicht van de uitgevoerde projecten in 1994 
wordt verwezen naar aanhangsel 11. De totstandkoming van de projecten is een 
interessantere vraag. Deze wordt behandeld in de stuuropgave. 
i De projectaanvraag wordt ingediend op 2 à 3 A4-tjes, waarop de naam van de aanvrager, een 
beschrijving van het project en de globale kosten aangegeven staan. Na ontvangst op het secretariaat 
wordt als eerste de aanvraag geregistreerd op de wcl-projectenlijst. De eerste toets vindt plaats 
door het secretariaat. Er wordt getoetst aan de door de werkgroepen opgestelde uitvoeringsthema's. 
Resultaat van deze toetsing is ofwel een afwijzing, een principe-toezegging of indien het secretariaat 
van oordeel is dat de stichting wel betrokken dient te worden zal de aanvraag op de eerstvolgende 
vergadering worden geagendeerd. Er wordt gestreefd de uitslag van de eerste toets binnen twee 
weken te kunnen afhandelen en de aanvrager hierover te berichten. De tweede toets vindt plaats 
binnen het secretariaat van de betreffende sectorale werkgroepen en van de betreffende 
gemeentelijke werkgroep. Bij positief resultaat kan de aanvrager binnen drie weken de definitieve 
toewijzing verwachten. Indien het secretariaat van oordeel is dat de hele werkgroep betrokken dient 
te worden kan het iets langer duren. Indien de overeenstemming is verkregen, ontvangt de indiener 
schriftelijk bericht van het secretariaat dat de uitvoering kan starten, conform het ingediende plan. 
Tevens wordt meegedeeld op welk % subsidie de indiener kan rekenen. Als het werk gereed is 
bericht de aanvrager dat aan de secretaris van de gemeentelijke werkgroep voor controle van het 
betreffende project. Deze stuurt de akkoordverklaring naar het secretariaat die de regio-directeur 
verzoekt om rechtstreeks over te gaan tot betaling van de toegezegde subsidie. 
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5.6.2 De stuuropgave 
De sturingsvragen die gelden voor deze fase zijn af te leiden uit het bedenken van 
projecten, de procedures van aanvraag van de projecten, de uitvoering van de 
projecten en de controle daarop. Er wordt gestreefd naar doorwerking van beleid en 
van uitvoeringsthema's. In de stuuropgave is het de vraag wie de projecten aanvraagt 
en uitvoert en welke strategieën en instrumenten hierbij worden gehanteerd en 
toegepast. 
Het secretariaat stimuleert de werkgroepen en particulieren projecten aan te vragen. 
Men promoot en selecteert oplossingen en men probeert door een beperkt budget, 
en door het instellen van een korte en heldere procedure, de tijdsdruk op te voeren. 
Op deze wijze wordt het proces, ten aanzien van de werkgroepen, vanuit het 
secretariaat gestuurd. De instrumenten die daarbij gebruikt worden zijn: incentives, 
communicatieve instrumenten en persoonlijke instrumenten. Door nauwe banden met 
de leden van het coördinatieteam, die participeren in een werkgroep en met de 
voorzitters van de werkgroepen heeft men invloed op het proces. Ook worden 
kengetallen gebruikt: in de pilotfase zijn de uitgevoerde voorbeeldprojecten per 
gemeente doorgefaxt naar de andere gemeenten, waardoor inactieve en niet inventieve 
gemeenten worden geprikkeld met als doel ook deze te motiveren actief te worden 
en ideeën voor uitvoering aan te dragen. Ook na het eerste jaar (1994) zijn 
kengetallen gebruikt: er is een overzicht gemaakt van de verdeelde gelden over de 
verschillende projecten, waaruit bleek dat de gemeenten Roermond (0%), Ambt 
Montfort (1%) en Maasbracht (3%) nog niets of vrijwel geen projecten hebben 
uitgevoerd. Deze kengetallen fungeren als prikkels om deze gemeenten te activeren 
met betrekking tot het WCL-beleid. 
Binnen de sectorale en gemeentelijke werkgroepen worden naar aanleiding van de 
uitvoeringsthema's projecten geformuleerd en aangevraagd. Vanwege het beperkte 
WCL-budget is het zaak om deze projectaanvragen tijdig in te dienen. Door gebruik 
te maken van communicatiemiddelen, persoonlijke instrumenten en incentives worden 
particulieren in de streek op de hoogte gebracht van de te verdelen gelden bij het 
uitvoeren van projecten. Zo worden voorlichtingsavonden georganiseerd en worden 
bepaalde ondernemers persoonlijk benaderd door zowel de gemeentelijke- als door 
de sectorale werkgroepen. 
Agrariërs worden in de gelegenheid gesteld projecten aan te dragen. Ook worden 
ze door de sectorgroep landbouw voor het uitvoeren van projecten benaderd. Dit 
gebeurt enerzijds direct door het doen van concrete voorstellen en door het hulp 
bieden bij het aandragen en uitvoeren van de projecten en anderzijds indirect door 
het oprichten van voorbeeldbedrijven, om te laten zien dat ook verbrede bedrijven 
economisch verantwoord zijn en om inzichtelijk te maken dat produktie ook duurzaam 
kan zijn. Ook het ministerie van LNV stelt zich beschikbaar voor het trekken van 
projecten, bijvoorbeeld in het kader van streekprodukten. Daarnaast is de vertegen-
woordiger van het ministerie bereid als intermediair te fungeren tussen de boeren 
en bijvoorbeeld banken of fabrieken. 
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De instrumenten die de sectorgroep gebruikt zijn met name van communicatieve en 
praktische aard: mensen informeren, bellen en overhalen, motiveren van boeren en 
aandragen van ideeën. 
Zo benadert ook de gemeente Echt individuele boeren. Dit gebeurt op basis van het 
opgestelde landschapsbeleidsplan, wat is gericht op boeren die grond hebben naast 
gebieden die aangewezen zijn als natuurgebied. Binnen de gemeentelijke werkgroep 
wordt nagedacht over projecten die boeren kunnen uitvoeren binnen WCL. 
Ook de gemeente Roerdalen probeert de doelgroepen te prikkelen voor het uitvoeren 
van projecten. De sturing van de gemeentelijke werkgroep bestaat verder uit het 
bespreken van aangevraagde projecten, mogelijke projecten, uitgevoerde projecten 
en het signaleren van knelpunten. 
In de gemeente Roerdalen zijn de meeste projecten uitgevoerd. Dit komt doordat de 
voorzitter van de werkgroep Landbouw woonachtig is binnen deze gemeente. Deze 
persoon heeft veel contacten en invloed, mede door zijn bestuursschap in de Stichting 
Recreatie Roerdalen. Bepaalde gemeenten willen niet meewerken; ambtenaren in deze 
gemeenten kennen de mogelijkheden nog niet goed genoeg. De agrariërs in Ambt 
Montfort werken niet mee, vanwege de problemen rond de aanwijzing van de EHS. 
Een doelstelling van WCL was dat 60% van de WCL-subsidie beschikbaar is voor 
de landbouwsector. In Midden-Limburg heeft men minder binnengehaald. Dit kan 
worden toegeschreven aan het relatief grotere bedrag wat aan projecten van de 
werkgroep recreatie besteed is. Deze projecten betreffen veelal een combinatie van 
recreatie en landbouw in de vorm van agro-toerisme. Zo zijn gelden die geboekt staan 
bij recreatie in feite ook bij de landbouw terechtgekomen. 
In de sectorgroep recreatie is men vooral brainstormend te werk gegaan over uit te 
voeren projecten. Verder wordt er veel gesproken over de procedures en regelingen. 
De provincie is hierbij het meest actief; voor de rest van de deelnemers is participatie 
meer een nevenactiviteit. De provincie probeert mogelijkheden voor het uitvoeren 
van projecten te koppelen aan ondernemers (promotie van oplossingsrichtingen en 
gebruikmakend van persoonsgerichte instrumenten). Met name wordt gewezen op 
de ontbrekende voorzieningen. De sturende factor voor het bedenken van projecten 
zijn met name de te verkrijgen subsidies. 
Vooralsnog zijn het vooral de boeren die recreatieve projecten uitvoeren in het kader 
van verbreding van de bedrijfsvoering (agrotoerisme). Voor de recreatiesector is het 
feit dat het voor de boeren eenvoudig recreatieve projecten aan te gaan een 
bedreigende ontwikkeling. Het wordt gezien als een gevaar voor de kwaliteit van 
het recreatieve aanbod. De recreatieve belangenorganisaties vereisen diploma's, maar 
deze eisen gelden niet voor boeren, die het bedrijf verbreden met recreatieve 
elementen. De landbouw en de recreatiesector overleggen nog te weinig over 
dergelijke problemen. De LLTB wil er nog niet aan omdat men bang is de sector 
op te geven. Het zijn individuele boeren die dergelijke projecten uitvoeren. 
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Voor de sectorgroep de beheerders is het moeilijk om tot zinnige en goede projecten 
te komen, vanwege de heterogene samenstelling van recreatie. 'De sector is slechts 
geïnteresseerd in natuur wanneer ze er subsidie mee binnen kunnen halen'. De rol 
van recreatie zou groter kunnen zijn en de contacten met bijvoorbeeld de sectorgroep 
beheerders intensiever. 'Wanneer er eenmaal projecten van de grond komen merk 
je dat er cohesie ontstaat binnen de werkgroep'. 
In totaal heeft de recreatiesector in 1994 HFL 227.000 (28,8%) aan subsidie verkre-
gen. Dit bedrag is als volgt over de gemeenten verdeeld: HFL 9.000 in Swalmen, 
HFL 37.500 in Roerdalen en HFL 180.500 algemeen. Voor de recreatiesector was 
20% gereserveerd, men heeft 28,8% binnengehaald; dit vanwege het multisectorale 
communicatieproject, wat binnen deze werkgroep geïnitieerd is, maar waar ook de 
andere werkgroepen van profiteren. 
De Bosgroep brengt door middel van informatie-overdracht de leden op de hoogte 
van de mogelijkheden van WCL. Het belangrijkste instrument is het geven van goede 
informatie. Ook heeft de Bosgroep individuele eigenaren bezocht. Verder is het 
opzetten van een voorbeeldproject belangrijk bij het stimuleren van geïntegreerd 
bosbeheer, want: 'de boseigenaar gelooft het pas als hij het zelf gezien heeft'. De 
bossen hebben een belangrijke maatschappelijke functie, waardoor andere sectoren, 
bijvoorbeeld recreatie er ook belang bij heeft. Recreatie-ondernemers zijn vooralsnog 
niet bereid projecten op te zetten in samenwerking met de boseigenaren ('begin zelf 
maar een camping in je bos'). Natuur en landschap beschikt zelf nauwelijks over 
middelen. 
In totaal heeft de bosbouw in 1994 HFL 136.500 (17,3%) aan subsidiegelden 
ontvangen, waarvan HFL 100.500 in Swalmen, HFL 9.000 in Roerdalen en HFL 
27.000 in Echt. Voor de bosbouw was 20% gereserveerd, men heeft 17,3% van het 
totaal binnengehaald. Dit heeft dezelfde reden als bij de landbouw genoemd is. 
De beheerders maken zich zorgen over de verwevenheid tussen de sectoren en over 
het integrale karakter van het project. Momenteel voelt de sectorgroep zich overbodig, 
omdat men de middelen mist om zelf projecten uit te voeren. De sectorgroep 
beheerders is meer volgend. Er bestaat nog geen stimuleringsplan, waardoor het voor 
de beheerders moeilijk is om projecten in te dienen. Ook is het lastig om economische 
dragers te vinden die zijn geïnteresseerd in het uitvoeren van een project op het 
gebied van natuur en landschap. De recreatie-ondernemers willen alleen maar 
rendement, wat moeilijk is te behalen op het gebied van natuur en landschap. Ook 
hebben zij veel meer mogelijkheden voor het uitvoeren van projecten, waardoor 
natuur en landschap geen optie meer is. Toch wordt er via het secretariaat contact 
gezocht met de economische dragers en gekeken naar de mogelijkheden voor het 
uitvoeren van projecten. 
Van de gemeenten heeft Roerdalen het grootste bedrag aan subsidies binnengehaald 
(32%), gevolgd door Swalmen (26%), Echt (14%), Maasbracht (3%), Ambt Montfort 
(1%) en Roermond (0%). Voor algemene projecten is 25% besteed, met name door 
de sectorgroep recreatie. 
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Het succes in de gemeente Roerdalen is toe te schrijven aan de al bestaande 
overlegstructuur (recreatiestichting Roerdalen) en aan het voorzitters schap van 
Wolfhagen van de sectorgroep landbouw, die veel van zijn collega's heeft weten te 
interesseren. Ook in de gemeente Echt bestond er al een integraal samengestelde 
werkgroep, waardoor men vrij snel kon inspringen op de mogelijkheden van WCL. 
Het is begrijpelijk dat voor de gemeente Roermond geldt dat het beleid ten aanzien 
van het landelijk gebied minder prioriteit heeft dan andere beleidsvelden. Roermond 
is grotendeels verstedelijkt met bijbehorende problematiek. Vandaar dat het WCL-
beleid in deze gemeente minder van de grond komt. Ook de gemeente Maasbracht 
is minder landelijk dan de andere gemeenten. Het achterblijven van Ambt-Montfort 
heeft te maken met de strubbelingen rondom het vaststellen van het streekplan. De 
samenwerking met de provincie is als gevolg daarvan niet optimaal. 
Sinds het verschijnen van het overzicht van de verdeling van de WCL-gelden van 
de gemeenten is Roermond met drie projecten gekomen. De prikkel middels kenge-
tallen heeft ertoe geleid dat de werkgroep geactiveerd is en/of de gemeente heeft 
bepaald dat er een hogere prioriteit wordt gegeven aan WCL. 
Communicatieplan 
Nadat er in eerste instantie ad hoc een aantal projecten zijn uitgevoerd, streeft men 
nu naar verbetering van de interne communicatie, verdere integratie van sectoren en 
promotie, middels het uitvoeren van een communicatieproject. Hiervoor is een 
adviesburo in de arm genomen. Het opstellen van dit plan wordt als het belangrijkste 
leidende en cruciale project in 1995 gezien. De doelstelling van het communicatie-
en promotieplan is produktontwikkeling, gericht op agrotoerisme in samenhang met 
het agrarische produktieproces. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van speciale 
gebiedseigen kwaliteitsprodukten. De produktie ervan dient duurzaam en hoogwaardig 
te zijn. Er wordt een logo ontwikkeld om de WCL-doelstellingen herkenbaar te 
maken. Recreatie vraagt zich af of het gebied zich wel leent voor externe promotie. 
'Kunnen hiervoor niet beter het Nationale Park of de Maasplassen worden gebruikt?' 
Volgens de gemeente Echt dient het communicatieplan breder inzicht te bieden in 
wat men met WCL voor ogen heeft. Zodoende dient dit project/instrument breed inge-
zet te worden, met name gericht op de plattelandsbevolking. Het communicatieplan 
is een uit te voeren project, maar wordt in het proces als sturingsinstrument toegepast. 
5.6.3 Conclusie 
De opzet van de werkwijze in Midden-Limburg was om zo snel mogelijk te komen 
tot de uitvoer van projecten. Hiermee kon de uitvoeringsgerichtheid worden bena-
drukt. Deze door het secretariaat bedachte werkwijze functioneert als een prikkel 
om deel te nemen aan WCL. De uitvoering kan worden gekarakteriseerd als 
laagdrempelig en adhoc. Bij de uitvoering van de projecten werd slechts rekening 
gehouden met de sectorale verdeling van de gelden en met eventuele bezwaren van 
andere partijen. Hierdoor kunnen alle economische dragers op ieder gewenst 
schaalniveau projecten uitvoeren en daarvoor subsidie aanvragen. In eerste instantie 
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worden de projecten adhoc uitgevoerd. Het is de bedoeling dat deze in de toekomst 
meer met elkaar in verband worden gebracht. 
Het secretariaat heeft een sturende rol vervuld bij het vormgeven van het WCL-beleid: 
tijdens de informatiebijeenkomsten is de WCL-procedure duidelijk gemaakt, zijn voor-
beelden van projecten opgenoemd en zijn de doelgroepen aangespoord tot het 
indienen van projectvoorstellen. Verder worden particulieren benaderd en wordt hulp 
geboden bij het aandragen van projectvoorstellen (faciliterende overheid). Naast het 
secretariaat hebben vooral de voorzitters van de werkgroepen en de 
vertegenwoordigers van de overheid een sturende rol vervuld in het bedenken van 
projecten, in het aansporen van ondernemers om projecten uit te voeren en in het 
faciliteren van het proces. 
De instrumenten, die door de sturende actoren worden gebruikt, zijn persoonsgerichte, 
communicatieve, incentives, maar ook kengetallen. Door het presenteren van 
overzichten per gemeente worden ook gemeenten, die vooralsnog vrij passief zijn 
geweest, geprikkeld. In eerste instantie waren het vooral degenen die in een 
werkgroep participeerden of contacten hebben met werkgroepleden, die profiteerden 
van de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Ook zijn het vooral de doelgroepen, die 
over eigen middelen beschikken, die gebruik maken van de subsidies. Voor de 
beheerders van natuur en landschap blijkt dit vrijwel onmogelijk. Ook blijkt het voor 
andere partijen niet interessant te zijn een dergelijk project uit te voeren. WCL wordt 
vooral gebruikt om noodzakelijke investeringen te plegen en om de winstgevendheid 
van het bedrijf te vergroten. Dit wordt niet met natuur- en landschap gerealiseerd. 
Mede door het geven van meer bekendheid aan WCL, door het opzetten van voor-
beeldbedrijven, door het in de pers laten verschijnen van mededelingen over 
projecten, is de bekendheid van WCL vergroot. De bedoeling is dat middels het 
communicatieplan de hele streek van WCL wordt doordrongen, waardoor er verban-
den ontstaan tussen de projecten, die nu nog teveel op zich zelf staan. 
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6 Case-study Noordoost-Twente 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het WCL-proces in Noordoost-Twente per fase behandeld. 
Allereerst wordt de achtergrond van het project gegeven (6.2). Enerzijds de 
inhoudelijke factoren en anderzijds de achtergrond van het gebiedsgerichte beleid 
binnen Noordoost-Twente. Deze uitgangspunten gelden als de gebiedsspecifieke 
contextuele factoren. In 6.3 wordt de totstandkoming van het netwerk beschreven, 
resulterend in een organisatiestructuur (6.3.2). Vervolgens wordt de fase van het 
opstellen van de probleemdefinitie beschreven (6.4), bestaande uit enerzijds de 
problematiek van de doelgroepen en anderzijds uit het proces van totstandkoming 
ervan. In 6.5 worden de oplossingsrichtingen van de verschillende sectoren gegeven 
en op welke wijze men hiertoe is gekomen. Kort wordt beschreven hoe op basis 
hiervan gekomen is tot de samenstelling van het gebiedsperspectief. Het gebieds-
perspectief bestaat uit de opgestelde probleemdefinities en de hieraan gekoppelde 
oplossingsrichtingen. Het proces van het opstellen van het gebiedsperspectief begint 
dus al na het tot stand komen van een organisatiestructuur en wordt definitief 
vastgesteld na het opstellen van de oplossingrichtingen door de werkgroepen. Het 
gebiedsperspectief is de basis voor de uit te voeren projecten. Welke projecten 
uitgevoerd worden en hoe men hiertoe komt wordt beschreven in 6.6. 
De gegevens zijn verkregen door bestudering van het gebiedsperspectief, door het 
voeren van gesprekken met de projectleiders en door het houden van interviews. 
Citaten uit de interviews worden tussen dubbele aanhalingstekens weergegeven. 
6.2. Achtergrond WCL-gebied Noordoost-Twente 
6.2.1 Inhoudelijke achtergrond van het gebied 
Het gebied bestaat uit de gemeenten Denekamp, Losser, Ootmarsum, Tubbergen en 
Weerselo. Het is een voormalig Nationaal Landschap en GLE. De milieuproblematiek 
is zeer bedreigend in de gebieden, waar sprake is van een grote verwevenheid van 
natuurwaarden enerzijds en de functies van het landelijke gebied (landbouw, natuur 
en recreatie) anderzijds. Het gebied wordt gekenmerkt door een kleinschalig, 
gevarieerd landschap, waarin met name landbouw- en natuurfuncties met elkaar 
verweven zijn. Het landschap is in sterke mate beïnvloed door het grondgebruik; 
cultuurlandschappen, zoals het esdorpenlandschap, met heide- en broekontginningen 
en kampen- en hoe venlandschappen, wisselen elkaar af. Het grootste gedeelte van 
de gronden heeft een agrarische functie. Van de cultuurgrond is 68% in gebruik als 
grasland, 28% als bouwland voor de teelt van snijmaïs en de overige 4% als akker-
en tuinbouwgrond en als braakland. Het gebied telt ruim 2000 agrarische bedrijven, 
waarvan 90% veeteelt, 6% gemengd bedrijf en 4% gewasteelt. De cultuur in de streek 
is sterk landbouwkundig, de grond is heilig voor de agrariërs; men verkoopt niet 
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snel en de grondmobiliteit is laag, mede vanwege de sterke familiebanden. Zodoende 
is de grondprijs hoog. De bevolking is conservatief. Men heeft het gevoel zelf 
zeggenschap over de grond te hebben en trekt zich weinig aan van wat bijvoorbeeld 
in Den Haag gebeurt. Dit heeft een sterke weerslag op discussies en is zodoende 
een sterk bepalende factor bij beleidsvorming. 
De belangrijkste waterloop is de Dinkel. Deze en andere beken zijn van groot 
ecologisch belang, vanwege het voorkomen van karakteristieke levensgemeen-
schappen. Ingrepen in het grondwater- en afvoerregime, verslechtering van de 
waterkwaliteit en een groot aantal beeknormalisaties hebben geleid tot een afname 
van bijzondere plant- en diersoorten. In Noordoost-Twente zijn twee drinkwaterbedrij-
ven actief. De Waterleidingmaatschappij Overijssel heeft vijf waterwingebieden. De 
nv Waterleidingbedrijf Oost-Twente heeft er één. De problematiek betreft: vermesting, 
verzuring, verdroging, verstoring, verspreiding en versnippering. 'In Twente is de 
situatie complexer dan in veel andere regio's in Nederland.' 
De provincie Overijssel heeft het NBP (Natuurbeleidsplan) nog niet doorvertaald. 
De natuurontwikkelingsgebieden en relatienota moeten nog worden aangewezen. 'De 
provincie aarzelt met de EHS omdat de landbouw een grote politieke invloed heeft. 
Middels het gebiedsperspectief hoopt men de ontwikkelingsrichting aan te kunnen 
geven. Voor de provincie is de strijd landbouw-natuur een heikele kwestie.' 
6.2.2 Bestuurlijk-organisatorische achtergrond 
Zowel in het Streekplan als in het Milieubeleidsplan werd in 1990 aan Noordoost-
Twente prioriteit gegeven voor het voeren van gebiedsgericht beleid. Het doel van 
het geïntegreerd gebiedsgericht beleid Noordoost-Twente (ggb-not) is het verminderen 
en zonodig wegnemen van de spanning tussen natuur, landschap en milieu enerzijds 
en landbouwbedrijvigheid anderzijds, maar ook het duurzaam samengaan van 
landbouw, natuur en landschap en recreatie, waarbij alle functies versterkt dienen 
te worden. 
Gebiedsgericht beleid houdt voor Noordoost-Twente in dat de diverse betrokkenen 
van het project samen menskracht, kennis en geld inzetten op diverse beleidsterreinen 
om de problemen in het gebied aan te pakken. Er is gekozen voor een partnership-
opzet met een open planningsbenadering. Alle relevante partners worden door de 
provincie bij het project betrokken en worden medeverantwoordelijk gesteld voor 
de planvorming en de uitvoering. In het geïntegreerd gebiedsgericht beleid komen 
onderwerpen aan de orde die door alle organisaties als een probleem worden ervaren 
en waarbij meerdere partners vereist zijn voor de uitvoering. De oorzaken en gevolgen 
van de problemen moeten zich afspelen binnen het gebied. Uitgegaan is van een 
gebiedsafbakening op grond van bestuurlijke grenzen. Er is gekozen voor de vijf 
gemeenten, omdat deze gemeenten een vergelijkbare milieuproblematiek ervaren en 
elkaar zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau al vrij gemakkelijk wisten te 
vinden. In maart 1991 is een start gemaakt met de planvorming. Na brainstormsessies 
met mensen uit de streek werden 13 projecten geselecteerd. 
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Vanaf 1993 is WCL ingehaakt op de al totstandgekomen organisatiestructuur en 
projecten binnen het ggb-not. Het opstellen van het gebiedsperspectief is binnen ggb-
not Project N geworden. Dit project heeft ten aanzien van andere projecten een 
overkoepelend en aanvullend karakter. Overkoepelend waar het gaat om een 
perspectief op de ontwikkeling van landbouw, natuur en landschap en aanvullend 
waar het gaat om de uit te voeren maatregelen. De WCL-projecten worden binnen 
al bestaande projecten geformuleerd en uitgevoerd. De verschillende partijen binnen 
ggb-not zijn het er over eens dat met het opstellen van een gebiedsvisie eigenlijk 
te laat is begonnen. Het had de start van ggb-not moeten zijn. Binnen het 
gebiedsperspectief worden de relaties tussen verschillende sectorale en facetmatige 
nota's aangebracht. 
Project N wordt gezien als een 'voedend project' en is een 'katalysator' binnen ggb-
not. Project N is de 'paraplu' en vervult de 'spilfunctie' binnen ggb-not, met name 
waar het gaat om het creëren van draagvlak bij gemeentebesturen en belangengroepen. 
Het gebiedsperspectief vormt een voorwaarde om andere projecten te laten slagen: 
op basis van een gebiedsvisie kan een landschapszorgsysteem worden opgezet (project 
K), en kunnen specifieke vormen van landbouw (H) of recreatie (I) worden gestimu-
leerd. Tevens staan in het gebiedsperspectief de meest kansrijke beken en 
natuurgebieden, die voor behoud en herstel in aanmerking komen. Dit is weer 
belangrijke informatie voor alle waterprojecten. Het gebiedsperspectief krijgt 
uiteindeijk zijn beslag in de bestemmingsplannen voor het buitengebied (L). Ook 
projecten G en A zijn voor het stellen van prioriteiten in de aanpak afhankelijk van 
de totstandkoming van het gebiedsperspectief. Er is nog discussie geweest over de 
werkwijze van Project N. Het was de vraag of men meteen zou moeten streven naar 
een integrale nota, of dat men allereerst sectorale visies zou maken. Het waterschap 
was voor de eerste optie, maar vanwege de te verwachten spanningen is voor de 
tweede gekozen. 
Duidelijk is dat indien door onvoorziene omstandigheden vertraging optreedt in het 
ene project, dit ook gevolgen heeft voor andere projecten. Het informeren van met 
name de afhankelijke projecten bij vertragingen of van belang zijnde knelpunten is 
daarom noodzakelijk. Dit kan besproken worden in het coördinatie-overleg van de 
projectleiders. Voor 15 oktober 1995 wordt het definitieve gebiedsperspectief 
verwacht. 
6.3 Opstarten van het project 
Het opstellen van een netwerk, waarbinnen de planvorming dient plaats te vinden 
kan gezien worden als een onderdeel van de stuuropgave. De stuuropgave betreft 
de vragen welke organisatiestructuur en welke werkwijze efficiënt zijn, wie 
verantwoordelijk is voor het opzetten van het netwerk, welke strategieën en 
instrumenten daarvoor gebruikt worden en welke personen en organisaties daarbij 
betrokken dienen te worden. Vanuit de totstandkoming van het ggb-not-netwerk wordt 
beschreven hoe aan WCL wordt vormgegeven en welke positie het WCL-netwerk 
daarbinnen inneemt. Dit wordt beschreven in 6.3.1. Het geformaliseerde netwerk 
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wordt in 6.3.2 gepresenteerd. In 6.3.3 worden de belangrijkste punten binnen deze 
fase van het proces nog even opgesomd. 
6.3.1 Opzetten van het netwerk 
Bij geïntegreerd gebiedsgericht beleid is het opzetten van een regionale organisatie, 
waarbinnen de doelgroepen een plaats krijgen, een belangrijk onderdeel. Het opzetten 
van een netwerk is van belang bij het verkrijgen van draagvlak en tot overeen-
stemming komen tussen verschillende partijen, beide uitgangspunten van ggb-not. 
Vandaar dat de relevante partijen benaderd dienen te worden om medewerking te 
verlenen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De provincie heeft het 
initiatief genomen voor ggb-not. 
Bij het opzetten van een organisatie is de provincie geïnspireerd door de ROM-
aanpak. De idee was het opzetten van een stuurgroep, verschillende projectgroepen 
en een kernteam, aangestuurd door het projectburo, met als eindverantwoordelijke 
de ggb-manager. Met het benoemen van deze laatste is door de provincie een 
persoonsgericht instrument gebruikt. De ggb-manager wordt geacht het procesverloop 
in de gaten te houden en als aanspreekpunt te fungeren. Het projectbureau is 
verantwoordelijk voor het vormgeven van de ggb-ideeën, waarbij de WCL-ideeën 
gemakkelijk aansluiting gevonden hebben. Samen zijn ze zodoende de sturende 
actoren. Met de gemeenten is overleg gepleegd, waarna is besloten alle organisaties 
die iets met het gebied te maken hadden, uit te nodigen om deel te nemen. 
Er is onderscheid gemaakt in partners en randpartners. Partners participeren actief 
in het project en nemen deel aan de stuurgroep en mogelijk het kernteam of een 
projectgroep. Randpartners nemen geen deel aan deze groepen. De benaderde 
organisaties hebben zelf de keus om partner dan wel randpartner te worden. Samen 
met de partners is besloten een Plan van Aanpak voor te bereiden. De organisaties 
zijn op verschillende momenten geconsulteerd en hebben hun goedkeuring aan het 
project verleend. De randpartners zijn in de loop van de voorbereidingen van het Plan 
van Aanpak geconsulteerd. 
Door toetreding en ondertekening van de intentieverklaring zijn de partners gehouden 
aan een inspanningsverplichting voor het realiseren van de projecten, de benodigde 
organisatiestructuur, de verwerving of verstrekking van personeel en middelen en 
het inbrengen van nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het bestuurlijk overleg. Door 
alle organisaties gezamenlijk wordt besloten welke partijen worden betrokken. Voor 
het verkrijgen van draagvlak is besloten deze partijen zo vroeg mogelijk te benaderen. 
Wanneer men spreekt over het door verschillende overheden vormgegeven beleid 
gericht op een bepaald gebied of op een specifieke situatie heeft men het over 
situationele sturing. Bij ggb-not ligt het initiatief van de sturing bij de publieke 
actoren en deze sturing wordt afgestemd op een specifieke situatie en/of een specifiek 
gebied. Naast publieke actoren spelen ook belangengroepen een belangrijke rol in 
de beleidsvorming, zodat reflexieve sturing het proces beter typeert. Door het 
80 
koppelen van problemen aan organisaties die de middelen tot oplossing ter 
beschikking hebben wordt de lange weg van probleemdefiniëring afgesneden. De 
in het gebied gelegen gemeenten en de belangrijkste belangenorganisaties van 
personen en bedrijven die zich bezighouden met het landelijk gebied worden 
zodoende benaderd. 
Het benaderen van gemeenten en belangenorganisaties is het initiatief van de provin-
cie. Het uitgangspunt is dat in bindend overleg tussen publieke en (semi)private 
actoren beleid wordt gemaakt en uitgevoerd, waarbij wordt gewezen op de problema-
tiek ten aanzien van het milieu in het gebied (probleemdefiniëring) en op de beoogde 
werkwijze die dient te leiden tot oplossingen. Deze presentatie heeft bij een aantal 
partijen voor enthousiasme gezorgd, waardoor gesteld kan worden dat het vooruitzicht 
een belangrijke rol te spelen bij de probleemdefiniëring en het formuleren van 
oplossingen een mobiliserende werking heeft gehad. 
De doelgroepen zijn benaderd met communicatieve instrumenten. Communicatie 
wordt gezien als het belangrijkste instrument binnen het geïntegreerde beleidsproces. 
De verschillende doelgroepen dienen continu met elkaar in contact te worden 
gebracht. Dit wordt gezien als een voorwaarde voor het slagen van het project. 
De particuliere belangengroepen die directe belangen met het project hadden, hebben 
zich als partner bereid verklaard deel te nemen aan het proces: de gemeenten, het 
Ministerie van LNV Directie Oost, RIMO (Regionale Inspectie voor Milieuhygiëne 
in Overijssel) en het Waterschap Regge-Dinkel. Het Landbouwschap zag in eerste 
instantie geen directe voordelen en heeft een positie als randpartner ingenomen. 
Alleen natuur en milieu als onderwerp van ggb-not bleek een te beperkte aanpak. 
Op deze wijze was het niet mogelijk tot draagvlak te komen. De doelstellingen 
werden met name door de landbouw niet geaccepteerd. De stuurgroep zag in dat het 
weinig zin had om zonder de landbouw te werken, waardoor er voorstellen ontstonden 
om het project te verbreden (herformulering van probleemdefinitie). Hierdoor zou 
ook de landbouw winsituaties kunnen ontdekken (promotie van oplossingen) en 
directe belangen krijgen bij het participeren als partner in het proces. Om het 
Landbouwschap zo ver te krijgen is gebruik gemaakt van incentives. De landbouw 
zou door deelname kunnen profiteren van de gelden die in het kader van ggb-not 
loskwamen. Zo kunnen ook boeren die geen gebruik kunnen maken van gelden die 
bestemd zijn voor bedrijven die in bodembeschermingsgebieden liggen, subsidies 
binnenhalen. 
Ook is er gebruik gemaakt van persoonsgerichte instrumenten. Met name één persoon 
heeft een belangrijke rol gespeeld het Landbouwschap te overtuigen en over te halen 
tot deelname. Deze persoon, wethouder in één van de gemeenten, waar hij ook een 
boerenbedrijf heeft, is binnen de streek een invloedrijk man. 
Door de deelname van het Landbouwschap hebben het projectburo en de stuurgroep 
ook het NMO zover gekregen dat zij voortaan als partner deel gingen nemen in het 
proces. Na vele gesprekken besloot ook deze organisatie voortaan als partner te 
participeren. De oorspronkelijke rol en doelstellingen van een natuur en milieu-
organisatie zijn niet gericht op het maken van beleid en op het doen van concessies. 
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Men bewaakt de beleidsvorming van de overheden en men voert acties, waardoor 
NMO vond dat men geen medeverantwoordelijkheid kon nemen. Na verbreding van 
het project met landbouweconomische doelstellingen is het proces pas echt op gang 
gekomen. 
Het opzetten van het netwerk van verschillende groepen door zowel (semi) publieke 
als private actoren, op initiatief van de provinciale overheid, kan gezien worden als 
een vorm van gestructureerde reflexieve sturing. Het is gestructureerd omdat het de 
overheid is die het initiatief neemt en in eerste instantie de doelen stelt. De werkwijze 
in de projectgroep komt meer in de richting van ongestructureerde reflexieve sturing; 
het samenstellen van de werkgroepen door de projectgroep is een gezamenlijke 
initiatief. Verder worden er in het proces vormen van transactionele sturing gebruikt, 
bijvoorbeeld wanneer bepaalde belangenorganisaties overgehaald worden deel te 
nemen als partner door het toepassen van incentives. 
De verschillende projecten binnen ggb-not kennen elk een eigen netwerk. Zodoende 
diende ook voor Project N een organisatie opgezet te worden. De stuurgroep heeft 
het initiatief genomen uitvoering te geven aan WCL middels het instellen van project 
N. Voor het bewaken van de voortgang is een vertegenwoordiger van de provincie, 
de actor met het grootste belang bij het project, als trekker aangewezen. Hiervoor 
is een persoonsgericht instrument gebruikt. De keuze voor een vertegenwoordiger 
van recreatie komt voort uit de spanningen tussen landbouw en natuur; een 
vertegenwoordiger uit één van deze sectoren zou niet geaccepteerd zijn. De trekker 
heeft in een ander project al ervaring opgedaan met de werkwijze. Hierbij ging het 
deels om dezelfde partijen. De werkwijze van de trekker wordt gekarakteriseerd als 
'snelle handelingswijze, hoog abstractieniveau, strak voorzitters schap en goed volgen 
van procesverloop'. Hij is 'een verlengstuk van de deelnemers'. 
Voor uitvoering van WCL is het zaak om een netwerk op te bouwen. De ggb-
manager, de trekker van project N en de stuurgroep hebben de organisatie rond 
project N samengesteld. De sectoren en de gemeenten zijn door de volgende 
strategieën gemotiveerd om deel te nemen aan het project: probleemdefiniëring, het 
voorhouden van oplossingsrichtingen en het benadrukken van de voordelen van de 
toe te passen werkwijze. Tevens konden WCL-gelden in het vooruitzicht worden 
gesteld na de totstandkoming van het gebiedsperspectief. De instrumenten die gebruikt 
zijn voor het opzetten van een netwerk zijn: persoonsgerichte (door bepaalde personen 
te benaderen of binnen een organisatie aan te wijzen) en incentives (door de 
doelgroepen subsidie in het vooruitzicht te stellen wordt men overgehaald deel te 
nemen en mee te werken). Het vooruitzicht dat de doelgroepen in de gelegenheid 
worden gesteld een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het gebiedsper-
spectief kan worden gezien als een meerzijdig instrument. Het gebiedperspectief heeft 
een overkoepelende functie binnen het ggb-not. Vandaar dat alle partijen bij de 
opstelling ervan betrokken dienen te worden: provincie, gemeenten, landbouwsector, 
natuur, landschap, milieu, recreatie etc. 
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Projectgroep N 
De stuurgroep binnen ggb-not en de gebiedsmanager zijn verantwoordelijk voor de 
installatie van de projectgroep N. Zoals gezegd is de provincie trekker. Daarnaast 
zijn alle partijen die belang hebben bij het gebied vertegenwoordigd: de sectoren 
landbouw, natuur en landschap en recreatie en toerisme, alsmede het waterschap en 
twee gemeenten. Vanwege het belang van het project hebben de verschillende 
organisaties belangrijke vertegenwoordigers afgevaardigd. 
Binnen de projectgroep vindt geen inhoudelijke discussie plaats. Er wordt alleen 
commentaar geleverd vanuit sectorale belangen. De leden van het projectteam krijgen 
de door de werkgroepen opgestelde deelvisies onder ogen, die vervolgens met de 
achterban worden besproken. 
De instelling van de werkgroepen heeft plaatsgevonden na een inventarisatie binnen 
de projectgroep. Vanwege het besluit eerst sectorvisies te maken, zijn er sectorale 
werkgroepen samengesteld, met als doel eerst binnen de sector consensus te bereiken. 
De vertegenwoordigers van natuur hadden graag aanwezig geweest bij de totstand-
koming van de visie landbouw, maar op advies van verschillende kanten werd 
besloten het eerst binnen de sector met elkaar eens te worden. Ook binnen de 
verschillende sectoren bestaat verschil in werkwijze en van mening; bijvoorbeeld 
de conventionele landbouwers versus de nevenberoepsbedrijven. 
Recreatie en toerisme was niet vertegenwoordigd. Pas in een latere fase is er ook 
voor deze sector een werkgroep samengesteld, omdat werd verwacht dat met name 
binnen recreatie en toerisme oplossingen kunnen worden gevonden. De werkgroepen 
worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van een overheidsinstantie. In het 
onderstaande wordt de totstandkoming van de sectorale werkgroepen beschreven. 
Landbouw 
Bij de samenstelling van de werkgroep heeft men zich beperkt tot de belangen-
behartiger, en zodoende vertegenwoordiger van 'alle' agrarische bedrijven in het ge-
bied, het Landbouwschap. Verder participeren de vertegenwoordigers van de verschil-
lende bestuurslagen: het Rijk, de provincie en een gemeente (Tubbergen). In eerste 
instantie werd de werkgroep landbouw voorgezeten door een vertegenwoordiger van 
het Ministerie LNV, maar de belangen van het Ministerie en het Landbouwschap 
strookten niet, waardoor het noodzakelijk werd een andere voorzitter aan te stellen. 
Er is afgesproken dat het Landbouwschap zorgt voor een terugkoppeling naar de 
districtsraden. 
Natuur 
De voorzitter van deze werkgroep is beleidsmedewerker natuur en landschap bij de 
provincie Overijssel. Het was vrij logisch dat hij voorzitter zou worden, omdat men 
bij de provincie al bezig was met het uitwerken van EHS, vanuit het Beleidsplan 
Natuur en Landschap Overijssel (BNLO). De werkgroep wordt verder gevormd door 
onder andere vertegenwoordigers van projectgroep K, de werkgroep die zich 
bezighoudt met kleine landschapselementen. Daarnaast zijn alle natuurbeschermings-
organisaties door de provincie benaderd om zitting te nemen in de werkgroep. 
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Recreatie 
Deze werkgroep is pas in een latere fase ingesteld, omdat werd verwacht dat binnen 
deze sector oplossingen te vinden waren. Een provinciale vertegenwoordiger van de 
sector heeft in samenwerking met Stichting Recreatie Twente (SRT) de werk-
zaamheden in het kader van WCL verricht. SRT werd benaderd vanwege de rol als 
belangenbehartiger voor onder andere de gemeenten in het WCL-gebied. SRT onder-
houdt contacten met zowel de verschillende overheden als met het toeristisch-
recreatieve bedrijfsleven. Op adhoc basis worden ook deze bedrijven en de 
verschillende VVV's betrokken binnen de werkgroep. 
6.3.2 De organisatiestructuur van ggb-not 
Projectbureau Noordoost-Twente 
Samenstelling: voorzitter en secretaris van provincie, ondersteund door adviesburo 
SME (communicatie en voorlichting). 
Taken: afstemming en coördinatie van de (deel)projecten, opstellen jaarprogramma 
en begroting, communicatie en voorlichting, middelenbewaking, overleg op bestuurlijk 
en ambtelijk niveau, signaleren van ontwikkelingen en initiëren van voorstellen van 
nieuwe aanpakken, voortgangsbewaking en projectevaluatie; zorg voor inhoudelijke 
ondersteuning van de stuurgroep en zorg voor het projectsecretariaat. Voorbereiden 
centrale overleggen en verslag maken van vergaderingen 
Projectleider!ggb-manager: vertegenwoordiger van de provincie 
Taken: centraal aanspreekpunt, met betrekking tot de voortgang en coördinatie ten 
aanzien van de inhoudelijke en procesmatige aspecten van het project. Verantwoor-
delijke voor de eindredactie en de eindprodukten, alsmede voor de zorg dat de juiste 
mensen op de juiste momenten van noodzakelijke informatie worden voorzien en 
prikkels krijgen om te zorgen voor doorgaande interactie. 
Stuurgroep 
Samensteling: het Ministerie van LNV (Directie Oost), provincie Overijssel (voorzitter 
en secretaris), gemeenten: Denekamp, Losser, Ootmarsum, Tubbergen, Weerselo; 
Waterschap Regge en Dinkel, Regionale inspectie voor de Milieuhygiëne voor 
Overijssel, Gewestelijke Raad voor het Landbouwschap in Overijssel, Natuur en 
Milieu Overijssel. 
Taken: het aansturen van projectbureau. De stuurgroep geeft sturing aan het project 
door de bestuurlijke condities aan te geven die nodig zijn voor het in gang zetten 
van het project (n.a.v. de startnotitie) en het afronden van het project (intentie-
verklaring n.a.v. het plan van aanpak). De stuurgroep is het forum waarbinnen een 
brede besluitvorming plaatsvindt over de inhoud en de voortgang van het project. 
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De stuurgroep beslist over hoofdlijnen van het gebiedsgerichte beleid en over de 
uitvoering daarvan, Zo heeft het op 5 december 1994 de kader- en communicatie-
notitie voor de opstelling van het gebiedsperspectief vastgesteld. In 1994 is men drie 
keer bijeengekomen. In de stuurgroep staan de neuzen allemaal dezelfde kant op. 
Er is weinig discussie. Wanneer er problemen worden verwacht met bepaalde doel-
groepen of projecten probeert men de te verwachten knelpunten uit te sluiten. 
Kernteam 
Samenstelling: het Ministerie van LNV (Directie Oost), provincie Overijssel (3), 
gemeente Losser en Tubbergen, Waterschap Regge en Dinkel en RIMO. 
Taken: ondersteuning en advisering van het projectbureau en de stuurgroep, met name 
waar het gaat om afstemming van het beleid van de verschillende partners en bij het 
signaleren van nieuwe ontwikkelingen. Overleg voeren met de randpartners en het 
evalueren van de voortgang van het ggb-project. 
Ambtelijke projectgroep 
Samenstelling: de projectgroep is in principe samengesteld uit alle betrokken partners. 
Taken: het toetsen van de eind- en tussenprodukten op hun inhoudelijke en bestuur-
lijke haalbaarheid. 
Provincie 
Taken: zorg dragen voor het algehele projectleiderschap van het project: project-
management, ondersteuning van de stuurgroep en van het projectsecretariaat. Daar-
naast wordt het project gestuurd op basis van provinciale doelstellingen en nota's. 
Randpartners 
Samenwerkingsverband Regio Twente, Vereniging tot behoud van natuurmonumenten, 
Stichting Overijssels Landschap, Coöperatieve vereniging bosgroep Salland-Twente, 
Waterleidingsmaatschappij Overijssel, Staatsbosbeheer en Stichting Coördinatie 
Landschapsonderhoud Overijssel/Oversticht. 
De randpartners nemen deel aan brainstormavonden en participeren binnen de 
verschillende werkgroepen. Men is niet vertegenwoordigd binnen de stuurgroep, 
omdat men de belangen behartigt binnen de relevante projecten. 
Coördinatie-overleg 
Samenstelling: projectbureau (2) en de projectleiders/trekkers van de 16 projecten. 
Taken: het uitvoeren van het plan van aanpak, zorgen voor samenhang en coördinatie 
tussen de projecten en het uitwisselen van informatie. De projecttrekkers hebben een 
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belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het programma en de begroting 
voor 1995. 
Organisatie project N 
Ieder project heeft een trekker toegekend gekregen. Deze zorgt voor een gecoör-
dineerde uitvoering van het betreffende project. Het gaat daarbij om het voeren van 
het benodigde overleg, voortgangsbewaking, budgetbewaking en het signaleren van 
knelpunten. Binnen Project N is de trekker een vertegenwoordiger van de provincie. 
Project N bestaat uit een projectgroep, waarin alle partners, behalve de milieu-in-
spectie zitting hebben. Daarnaast zijn drie werkgroepen verantwoordelijk voor het 
opstellen van de deelvisies: landbouw, recreatie en natuur en landschap. De werk-
groepen zijn samengesteld uit sectorale deskundigen, afkomstig van zowel partners 
als randpartners. 
De projectgroep N wordt voorgezeten door de provincie. De organisatie bestaat uit 
een projectgroep en drie werkgroepen. De projectgroep is verantwoordelijk voor de 
samenstelling van de werkgroepen. De volgende personen zijn binnen de verschillende 
groepen actief: 
Projectgroep: het Ministerie van LNV (Directie Oost), provincie Overijssel (3 
vertegenwoordigers van sectoren, de trekker en de secretaris), gemeente Tubbergen 
en Weerselo, Landbouwschap, Waterschap Regge en Dinkel, NMO en SRT. 
Werkgroep natuur en landschap: het Ministerie van LNV (Directie Oost), provincie 
(buro natuur en buro landschap), SCLO, Overijssels Landschap en Bosgroep Salland-
/Twente. 
Werkgroep duurzame vormen van landbouw: het Ministerie van LNV (Directie Oost) 
provincie (2, buro landbouw), Landbouwschap, gemeente Tubbergen, coördinator 
Buro Bodembescherming. 
Werkgroep recreatie en toerisme: provincie (burohoofd recreatie en toerisme) en 
Samenwerkingsverband Regio Twente. 
De werkgroepen worden vertegenwoordigd door bestuurders en sectorale deskundigen. 
De leden zijn veelal ook actief binnen andere projecten. In iedere werkgroep zit in 
ieder geval één persoon die ook deel uit maakt van de projectgroep. De werkgroepen 
worden opgeheven als de betreffende deelvisie gereed is. De trekkers van project 
N participeren binnen het coördinatieoverleg. 
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De randpartners die actief zijn binnen project N zijn: 
- Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Twente: indienen en uitvoeren van 
projecten in het kader van het WCL-beleid en mede verantwoordelijk voor het 
opstellen van een visie voor recreatie en toerisme (werkgroep recreatie en toeris-
me). 
- Stichting Overijssels Landschap: agendalid project N, mede verantwoordelijk voor 
het opstellen van de natuur- en landschapsvisie (werkgroep landschap). 
- Coöperatieve vereniging bosgroep Salland-Twente: agendalid project N, indienen 
van uitvoeringsprojecten in het kader van het WCL-beleid (werkgroep landschap). 
- Waterleidingsmaatschappij Overijssel: agendalid project N. 
- Stichting Coördinatie Landschapsonderhoud Overijssel/Oversticht: deelname 
project N, mede verantwoordelijk voor het opstellen van de natuur- en land-
schapsvisie en het indienen van uitvoeringsprojecten in het kader van het WCL-
beleid (werkgroep landschap). 
6.3.3 Conclusie 
In Noordoost-Twente is WCL een overkoepelend project binnen ggb-not geworden. 
Hiervoor is project N in het leven geroepen, waarbij de provincie een sturende functie 
heeft, vanwege de verantwoordelijkheid ten opzichte van het ministerie van LNV 
om uitvoering te geven aan WCL. Het opstellen van een gebiedsperspectief is een 
belangrijke doelstelling. Hiervoor is het noodzakelijk dat de alle relevante actoren 
binnen dit project gaan participeren, omdat binnen project N overeenstemming over 
de inrichting van het gebied bereikt dient te worden. Hierdoor kunnen de gelden die 
dan beschikbaar komen worden ingezet in de al opgestarte projecten binnen ggb-not. 
Vanwege de te verwachten confrontatie tussen landbouw en natuur heeft de provincie 
een vertegenwoordiger van recreatie als trekker benoemd. Het functioneren van de 
trekker is cruciaal in het proces: als mediator is met name deze persoon verant-
woordelijk voor het tot elkaar brengen van natuur en landbouw. De rest van de 
projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partners binnen ggb-not, met 
als doel consensus en draagvlak te bereiken. In een latere fase is gebleken dat de 
vertegenwoordiging van slechts de gemeenten Tubbergen en Weerselo te weinig was 
om draagvlak te bereiken, waardoor uiteindelijk ook de andere gemeenten plaats 
hebben genomen in de projectgroep. 
Ook SRT is in een latere fase gaan participeren in de werkgroep recreatie, omdat 
werd verondersteld dat deze werkgroep oplossingen zou kunnen bieden. De 
organisaties hebben zich bereid verklaard deel te nemen, omdat men wordt geprikkeld 
door de in het vooruitzicht gestelde subsidie, maar ook om de eigen belangen te 
behartigen en het verloop van het proces in de gaten te houden. Zodoende bestonden 
er belangrijke redenen om deel te nemen aan het proces binnen N. 
Voor het opstellen van het gebiedsperspectief bestond het idee het uitvoerende werk 
door sectorale vertegenwoordigers te laten doen. Daarvoor was het noodzakelijk 
sectorale werkgroepen in het leven te roepen. De groepen bestonden alle drie uit een 
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provinciale vertegenwoordiger en uit sectorale belangenorganisaties, die werden 
geacht voor de achterban te spreken en ook terug te koppelen. De belangen-
organisaties dienden ervoor te zorgen dat er draagvlak zou ontstaan onder de leden. 
Vanwege de aansluiting bij ggb-not is er gebruik gemaakt van het al bestaande 
netwerk en was het alleen zaak een trekker te benoemen en te zorgen voor een 
volledige vertegenwoordiging van alle relevante partijen. De belangenorganisaties 
worden geacht de verantwoordelijkheid van de te nemen maatregelen op zich te 
nemen. Vandaar dat ervoor is gekozen niet met de mensen uit de streek te werken 
(puur bottom-up), maar op een hoger organisatieniveau. Deze keuzen zijn door de 
provincie gemaakt. 
Naast het geformaliseerde netwerk, waarbinnen belangenorganisaties participeren 
worden ook de burgers en de ondernemers in het gebied op de hoogte gesteld van 
ggb-not en daarbinnen van WCL. Dit gebeurt op initiatief van de provincie en 
middels het uitgeven van periodiek verschijnende kranten en folders. Tevens worden 
er sectoraal en per gemeente informatiebijeenkomsten georganiseerd in een latere 
fase van het proces, met als doel het opdoen van ideëen en het verkrijgen van 
draagvlak. Ook hierbij ligt het initiatief bij de provincie. De sectorale 
belangenorganisaties zijn behulpzaam bij de mobilisatie van personen. 
6.4 Het formuleren van de probleemdefinitie 
Het formuleren van de probleemdefinitie kan worden gezien als een planningsopgave. 
Het provinciale en gemeentelijke beleid vormen het uitgangspunt hiervoor. Daarnaast 
worden per sectorale werkgroep deelvisies opgesteld. In het onderstaande wordt 
allereerst de inrichtingsopgave behandeld (6.4.1). Deze bestaat uit een probleem-
definitie, opgesteld vanuit de sectorale werkgroepen. Vervolgens komt de stuuropgave 
(6.4.2) aan de orde, waarin de totstandkoming van de probleemdefinities binnen de 
werkgroepen wordt beschreven. In wordt de wisselwerking tussen de inrichtings-
en de stuuropgave behandeld (6.4.3). 
6.4.1 De inrichtingsopgave 
Op basis van het beleid van de provincie (het (ontwerp partiële herziening-) 
Streekplan Twente, het BNLO en het Waterhuishoudingsplan Overijssel) in relatie 
tot het bekende Rijksbeleid, gelden voor het project de volgende uitgangspunten: 
- het ontwikkelen van duurzame vormen van landbouw; 
- het ontwikkelen van heroriënteringsmaatregelen in de landbouw; 
het binnen bestaande agrarische bedrijven versterken van de natuur- en 
landschapswaarden in de kleinschalige agrarische cultuurlandschappen; 
het veiligstellen en verder ontwikkelen van de natte heidegebieden; 
de ontwikkeling van natuurlijke beken en beekdalen binnen de PEHS; 
- de ontwikkeling van natuurwaarden in kwelgebieden, keileemgebieden en andere 
voor natuurontwikkeling kansrijke gebieden binnen de PEHS; 
versterking van de landschappelijke hoofdstructuur. 
Daarnaast dient afstemming plaats te vinden met een aantal andere projecten binnen 
ggb-not. Het centrale doel dat aan project N ten grondslag ligt is het duurzaam 
samengaan van landbouw, natuur en landschap in het gebied, waardoor de functies 
worden versterkt. Het gebiedsperspectief kent drie doelstellingen: 
het leveren van een bijdrage aan: 
de ontwikkeling van een economisch gezonde en ecologisch verantwoorde duur-
zame landbouw in Noordoost-Twente; 
de realisering van de ecologische hoofdstructuur; 
behoud en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten in Noordoost-Twente. 
Hoofdstuk 4, 5 en 6 van het gebiedsperspectief bestaan uit de drie deelvisies: 
landbouw, natuur en landschap en recreatie en toerisme. De structuur van de visies 
dient voor iedere sector dezelfde te zijn, waardoor ze bij het opstellen van het 
gebiedsperspectief door de projectgroep, eenvoudiger aan elkaar te koppelen zijn. 
Binnen de visies wordt gestreefd naar een interpretatie van sectorale nota's en naar 
een oplossing van de sectorale problematiek in het gebied. Als eerste worden de 
ontwikkelingsknelpunten voor de betreffende sector geanalyseerd en beschreven. 
Vervolgens wordt gekeken naar de kansen en op basis daarvan worden per sector 
de perspectieven aangegeven. In het onderstaande worden per werkgroep de probleem-
definities aangegeven. 
Landbouw 
Er liggen grote landbouwbedrijven midden in natuurgebied en de grondmobiliteit 
is laag. Voor de landbouw is het belangrijk dat voor langere tijd zoveel mogelijk 
duidelijkheid wordt geschapen over de ontwikkelingsmogelijkheden. Alleen dan kan 
er op een verantwoorde manier worden geïnvesteerd in bedrijfsaanpassingen en grond-
aankopen. Een visie op de ontwikkeling van de landbouw op provinciaal niveau is 
reeds voor handen in de vorm van de landbouwontwikkelingsnota 'Natuurlijk land-
bouw'. Deze nota is voor Noordoost-Twente gebiedsspecifiek uitgewerkt. Hierbij 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van heroriëntering, waarbij onder meer een 
verschuiving en hergroepering van produktievolume plaatsvindt. 
De visie dient uiteindelijk te passen binnen de uitgangspunten van een economisch 
gezonde en milieuhygiënisch verantwoorde landbouw. Dit betekent dat bedrijven zich 
in de toekomst voor de keuze geplaatst zien om zich: 
- te ontwikkelen tot bedrijven, waarbij de milieubelasting aanmerkelijk is terug-
gebracht; 
- om te schakelen naar een bedrijfsopzet gericht op specialisatie al dan niet 
gecombineerd met inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer en/of recreatie, 
waarbij de milieubelasting wordt teruggebracht door een meer extensieve en 
mineralenefficiëntere bedrijfsvoering; 
- het bedrijf geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
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De doelstelling van het toekomstperspectief is duurzame landbouw, zowel ecologisch 
als economisch. De landbouw moet de economische drager van het gebied blijven, 
de volgende opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien van de sectorale visie: 
'Het is een sectorverhaal', 'niet geschreven met oogkleppen, maar wel vanuit 
sectorale belangen.' De landbouwsector heeft geen kaart ontwikkeld, waarop kansrijke 
en minder kansrijke gebieden staan aangegeven: 'de landbouw kan geen gebieden 
aanwijzen' en 'het is de vraag op basis van welke criteria dit dient te gebeuren: 
vooruitzichten, produktiegrond? Hoe moet je het gebied landbouwkundig kwalifi-
ceren?' 'Het Landbouwschap als vertegenwoordiger van alle boeren durft geen kaart 
te presenteren, omdat men op die wijze bij voorbaat al enkele gebieden zou opgeven.' 
'Het is een vrij algemeen verhaal, in het gebiedsperspectief zullen we wel zien waar 
we uiteindelijk uitkomen.' 
Natuur en landschap 
Net als bij de landbouw is er op provinciaal niveau reeds een visie voor handen met 
betrekking tot de gewenste ontwikkeling van de natuurfunctie in Overijssel: het 
BNLO. Hierin staat voor een belangrijk deel ook de beoogde ontwikkeling van 
Noordoost-Twente beschreven. Bij het opstellen van de deelvisie natuur en het 
opstellen van perspectieven, is aansluiting gezocht bij het BNLO en bij regelingen 
als de EHS en Landinrichting. De visie is zeer concreet ingevuld: er is een kaart van 
het gebied toegevoegd, waarop per perceel noodzakelijke functieveranderingen en 
mogelijke kwaliteitsverbeteringen aangegeven worden. 
Na vaststelling van de deelvisie en op basis van het gebiedsperspectief zal fase 2 
van het project van start gaan: het opstellen van een landschapszorgsysteem (oplos-
singsrichting), waarbij aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om agrarische 
bedrijven in te schakelen bij het beheer van kleine landschapselementen. Op basis 
van het landschapszorgsysteem worden projecten uitgevoerd. Hierbij is aansluiting 
gezocht bij de nota BNLO, waarin is aangegeven dat het behoud van het oude agrari-
sche cultuurlandschap prioriteit heeft. 
Hieronder worden enkele reacties op de deelvisie gegeven: 
De werkgroep natuur en landschap heeft 'een goed doortimmerd werk' afgeleverd; 
'het is gedurfd en gedetailleerd.' 'De vertegenwoordigers van deze sector zijn goed 
opgeleid en zijn zodoende in staat een belangrijke rol te spelen, met name 
inhoudelijk. Nadeel is dat ze minder werkkracht hebben.' 
Recreatie en toerisme 
'Recreatie en toerisme is nog te kleinschalig, loopt kwalitatief achter en de meeste 
bedrijven zijn zeer individualistisch ingesteld.' Bij het opstellen van een visie voor 
recreatie en toerisme heeft de inventarisatie van knelpunten voorrang gekregen boven 
de eerdere doelstelling 'beperking van het gemotoriseerd recreatief verkeer'. Ook 
recreatie en toerisme koppelt de achteruitgang van de agrarische sector aan het 
behoud van de specifieke natuur- en landschapswaarden, welke de basis vormen voor 
het toeristisch-recreatief produkt. 'Een derde van de landbouwbedrijven zijn blijvers, 
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een derde is al weg of zal in de nabije toekomst verdwijnen en een derde zit op de 
wip.' Hierdoor ontstaat een proces van schaalvergroting. Schaalvergroting van de 
landbouw heeft als gevolg dat houtwallen obstakels gaan vormen en de bedrijfs-
voering zullen aantasten, waardoor het coulissenlandschap zal verdwijnen. De 
landschappelijke aantrekkelijkheid zal zodoende worden aangetast. 'Toch biedt de 
landbouwvisie perspectief voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling: de visie is 
beknopt en abstract van karakter'. De uitgangspunten voor recreatie en toerisme zijn 
van toepassing voor het hele gebied. Zodoende is er geen kaart met oplossingsrichtin-
gen per deelgebied toegevoegd. 
6.4.2 De stuuropgave 
Na installatie van de projectgroep door de provincie is op 16 juni 1993 het project 
N in voorbereiding genomen middels het opstellen van een startdocument. De door 
de projectgroep opgestelde startnotitie heeft een sturende werking op het proces. Het 
geeft zowel de stuurgroep als de projectgroep duidelijkheid omtrent de activiteiten 
binnen project N. 
Het initiatief tot het formuleren van de probleemdefinities is genomen door de trekker 
en de ggb-manager. Op 10-01-1995 zijn de door drie speciaal hiervoor ingestelde 
werkgroepen opgestelde drie deelvisies klaar: natuur en landschap (uitgebreid), 
recreatie en toerisme en landbouw (summier). Deze dienen als bouwstenen voor het 
gebiedsperspectief. Het concept gebiedsperspectief zal voor de zomer van 1995 gereed 
zijn. 
De verschillende sectorale werkgroepen worden aangestuurd door de projectgroep, 
de trekkers en/of door de stuurgroep. De voorzitter stuurt het proces binnen de 
werkgroep. De sturingsvorm waar binnen de werkgroepen gebruik van wordt gemaakt, 
kan gekarakteriseerd worden als gestructureerde reflexieve sturing. Op initiatief van 
vertegenwoordigers van de provincie wordt onderhandeld met vertegenwoordigers 
van sectorale belangenorganisaties. Op basis hiervan worden knelpunten en perspec-
tieven voor de sector opgesteld. Ook transactionele sturing speelt een rol. Het Rijk 
stelt een subsidie beschikbaar aan de streek, wanneer het gebiedsperspectief tot stand 
komt. De provincie motiveert de gemeenten en de belangenorganisaties hiermee en 
laat de beleidsvorming gedeeltelijk over aan 'marktpartijen'. 
De sturingsinstrumenten waar gebruik van wordt gemaakt zijn: incentives, persoons-
gerichte en meerzijdige instrumenten. Binnen de werkgroep wordt gestreefd naar 
gemeenschappelijke beeldvorming/probleemdefiniëring. Hierbij is communicatie 
tussen de werkgroepleden van groot belang. 
Door het toepassen van de strategie probleemformulering, door de trekker van het 
project, wordt het proces in werking gezet en wordt er gezorgd voor agendering. Door 
het stellen van streefdata, door de projectorganisatie, wordt de tijdsdruk opgevoerd. 
Dit zorgt ervoor dat het proces op gang wordt gehouden. Hier wordt voorzichtig mee 
omgegaan, omdat het bereiken van consensus voorop staat. 
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Door middel van het presenteren van kengetallen kunnen de werkgroepen aangeven 
waar de problemen liggen: er wordt gebruik gemaakt van analyses, van rapportages 
over bijvoorbeeld de milieukwaliteit en er worden kaarten gemaakt, waarop informatie 
over de sector wordt gegeven. 
De trekker heeft bij alle werkgroepen gezeten. Hij concludeert dat er soms wel 
problemen bestonden, maar dat deze altijd weer opgelost konden worden, bijvoorbeeld 
door als discussieleider op te treden. Wanneer de discussie in een werkgroep stokte 
werden door de trekker direct sleutelpersonen aangesproken of nam hij zelf het roer 
over, door de vergadering voor te zitten (mediatorfunctie). 
Hierbij was het belangrijk om 'uit te zoeken waar het echte probleem zit' en 'de boel 
weer aan de praat te krijgen door een neutraal persoon.' Ook kan de trekker de 
discussie sturen door bijvoorbeeld 'op een bepaald moment een persoon aan het 
woord te laten.' Door de contacten in de provincie kan hij discussies zien aankomen 
en deze zodoende een slag voor zijn. 'Netwerkonderhoud is heel belangrijk voor een 
voorzitter.' 
Ook het projectburo ggb-not maakt gebruik van kengetallen om de sectoren te 
prikkelen. Binnen het coördinatie-overleg tussen de voorzitters van de projectgroepen 
vindt gezamenlijke beeldvorming plaats. Dit overlegorgaan kan ook een sturend effect 
hebben op het proces van probleemdefiniëring. Het kan de werkgroepen activeren, 
tot bepaalde inzichten brengen en ideeën aanreiken en zodoende het procesverloop 
binnen de werkgroep beïnvloeden. 
Landbouw 
De werkgroep landbouw produceert de landbouwvisie. Binnen de werkgroep is er, 
in tegenstelling tot de andere werkgroepen, veel discussie geweest over de knelpunten 
en de perspectieven. Er is discussie geweest over de nieuwe werkwijze, over de 
uitgangspunten en over de mate van gedetailleerdheid. Op de vraag hoe duurzaamheid 
tot stand gebracht dient te worden, verschillen de meningen. LNV-Directie Oost heeft 
voorstellen gedaan om de kansrijkheid van verschillende deelgebieden aan te geven, 
door het maken van onderscheid in bedrijven, gekoppeld aan gebiedswaarden. Maar 
'het was trekken aan een dood paard.' 
Ten aanzien van het proces van de totstandkoming van de deelvisie landbouw, zijn 
de volgende opmerkingen gemaakt: 
'De agrariërs met grote landbouwbedrijven drukken hun stempel op het Landbouw-
schap en binnen de districtsraden.' Het overleg binnen de districtsraden is vrij 
uitvoerig. 'Ook het voor het Landbouwschap en voor de provincie is het balanceren.' 
'De betrokkenheid binnen de landbouwsector is het grootst.' Binnen de gemeenteraad 
van Tubbergen is de boerenvertegenwoordiging sterk teruggelopen; wel heeft land-
bouw altijd centraal gestaan in de gemeentepolitiek. De ontwikkeling van de land-
bouw is een grote zorg voor de gemeente. Vandaar dat er onderzoek plaatsvindt naar 
de mogelijkheden voor verbreding met recreatieve functies. 'Binnen de gemeente 
92 
zijn landbouw en recreatie nu evenwaardig aan elkaar.' 'De landbouw is ook van 
belang voor het instandhouden van belangrijke natuurwaarden.' 
De werkgroep landbouw wordt onder meer aangestuurd middels kengetallen. Dit 
gebeurt door het presenteren van de resultaten van een analyse van de situatie van 
de landbouw in het gebied door LNV Directie Oost. Hieruit blijkt dat er iets moet 
gebeuren. Zo wordt de werkgroep geprikkeld om oplossings- en uitvoeringsgericht 
aan de deel visie te werken. 
Recreatie 
De visie recreatie en toerisme wordt vervaardigd door één afgevaardigde van de 
provincie en één van SRT, die ook actiefis binnen project I (beperking gemotoriseerd 
recreatief verkeer). Op adhoc basis hebben ook de VVV, het toeristisch bedrijfsleven 
en de gemeenten geparticipeerd. SRT heeft een initiërende, coördinerende en 
stimulerende rol vervuld. Het aangeven van knelpunten (de probleemdefinitie) is niet 
lastig geweest, vanwege het feit dat de werkgroep slechts bestond uit twee personen, 
die beide dezelfde belangen vertegenwoordigen. Er dienden alleen keuzen gemaakt 
te worden, die het best passen binnen het gebiedsperspectief. Het SRT vertegen-
woordigt alle bedrijven en andere toeristisch-recreatieve organisaties. De manier van 
sturen is zodoende niet reflexief. 
WCL is voor de sector een middel voor het behoud van het erfgoed en een uitkomst 
voor het uitvoeren van projecten, omdat men minder druk kan uitoefenen bij de 
besluitvorming. De recreatiesector kan niet de professionaliteit en de mobilisatie 
bieden, die de landbouwsector kenmerkt. 
Ook gemeenten maken toeristisch-recreatieve beleidsplannen. Wanneer deze op een 
WCL-achtige wijze tot stand komen is dit wenselijk. Toch heeft dit volgens SRT 
weinig zin, vanwege de noodzakelijke afstemming tussen de gemeenten binnen het 
WCL-gebied. 'Het is energie- en geldverspilling: recreatie trekt zich niets aan van 
gemeentegrenzen.' Eigenlijk wil SRT het punt zijn, waar deze zaken en partijen 
samenkomen en waarbinnen afstemming plaatsvindt. 
Natuur en landschap 
De werkgroep is verantwoordelijk voor de visie natuur en landschap. Er is weinig 
discussie geweest over de ervaren problematiek binnen het gebied ten aanzien van 
natuur. De vertegenwoordigers hebben een gemeenschappelijk belang. De afwegingen 
hebben al plaatsgevonden bij de totstandkoming van het BNLO. Het was alleen zaak 
om een uitgebreide inventarisatie van de problematiek te maken. De provincie is voor 
het belangrijkste deel verantwoordelijk geweest voor het nemen van initiatieven en 
dhr de Kogel heeft de deelvisie opgesteld. De expertise is afkomstig van de provincie, 
van LNV en van een vertegenwoordiger van de particuliere natuurbeschermers. De 
natuurorganisaties hebben volgens de provincie te weinig geparticipeerd. Ook het 
SCLO heeft niet veel meegedaan. Deze organisatie is later agendalid geworden. NMO 
wordt op de hoogte gehouden, men houdt zich niet zo bezig met invulling van de 
EHS en heeft de vakkennis ook niet in huis. 
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Ook de sector natuur is minder goed en professioneel georganiseerd dan de landbouw-
sector. De manier van sturen binnen deze werkgroep is niet typisch reflexief te 
noemen. Er is wel contact met allerlei organisaties, maar er wordt niet echt met elkaar 
onderhandeld. Het is met name de provincie die de werkzaamheden uitvoert. 
De werkgroep heeft twee kaarten geproduceerd (meerzijdig instrument). Op één kaart 
staan de ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven; deze kaart is vrij abstract. De 
andere kaart is een prioriteitenkaart: een vertaling van de hectaren aan te leggen EHS. 
Men heeft zich gehouden aan de taakstelling wat betreft hectaren. 'De inzet is niet 
extreem.' 
6.4.3 De wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave 
Het totstandkomen van de probleemdefinities vindt plaats binnen de afzonderlijke 
werkgroepen. Deze werkgroepen worden aangestuurd door de trekker van project 
N en door de provinciale sectorale vertegenwoordiger binnen de werkgroep. De 
werkzaamheden bij de probleemdefinitie betreffen voornamelijk een vertaling van 
het provinciale beleid naar het WCL-gebied toe. Vanwege de lastige positie waarin 
de landbouw zich bevindt is er met name in deze werkgroep veel discussie geweest. 
De discussie betrof niet zozeer inhoudelijke aspecten, maar was veeleer van strate-
gische aard. Binnen de andere werkgroepen zijn met name de voorzitter en de provin-
ciale vertegenwoordiger verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de probleem-
definitie, zonder al te veel interne discussie. De problemen voor natuur waren 
namelijk al geïnventariseerd binnen het BNLO en ook de recreatiebijdrage heeft geen 
problemen opgeleverd. De trekker van project N heeft ook geparticipeerd in de 
werkgroepen. Deze persoon had al een idee waar op uit gekomen diende te worden 
en probeerde zodoende de werkgroep al bij de probleemdefinitie te laten voorsorteren. 
Hij nam de mediatorrol op zich. 
6.5 De oplossingsrichtingen 
Bij het formuleren van oplossingsrichtingen wordt enerzijds gekeken naar de 
oplossingen die door de sectoren worden aangedragen en anderzijds vooruitgekeken 
op de integratieslag die op basis van deze deelvisies plaats dient te vinden en uit 
dient te monden in de definitieve gebiedsvisie. In 6.5.1 wordt de inrichtingsopgave 
behandeld. Hierbinnen worden de oplossingsrichtingen, die door de sectoren in de 
deelvisies zijn neergelegd, alsmede ideeën over de integratieslag, die door de 
geïnterviewde personen naar voren zijn gebracht beschreven. In de stuuropgave (6.5.2) 
wordt beschreven hoe de sectorale oplossingsrichtingen tot stand zijn gekomen en 
hoe men denkt de integratieslag te gaan maken. In 6.5.3 wordt vervolgens de wissel-
werking tussen de inrichtings- en de stuuropgave beschreven. 
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6.5.1 De inrichtingsopgave 
In deze fase worden de doelstellingen van project N gerealiseerd. Hierbij worden 
de spanningsvelden tussen de sectoren zichtbaar en wordt een perspectief ontwikkeld 
van de wijze waarop die spanningsrelatie in het gebied veranderd kan worden in een 
symbiotische relatie. Volgens één van de geïnterviewden is het 'inherent aan de 
gekozen werkwijze dat de sectoren te veel vragen, omdat men weet dat het uiteinde-
lijke resultaat een compromis zal zijn.' 'De sectoren zetten extreem in en het is niet 
eenvoudig om twee extreme visies aan elkaar te smeden.' De trekker verwacht dat 
'partijen zowel geven als nemen', bijvoorbeeld door compensatie te bieden voor 
mensen die de dupe worden van natuurontwikkeling. 
Landbouw 
De werkgroep heeft mogelijkheden aangegeven voor het realiseren van natuur-
ontwikkeling: hele bedrijven, bij voorkeur marginale, uitkopen. Verder wordt er een 
onderscheid gemaakt in goede en slechte gebieden. Er is geen voorkeur uitgesproken. 
Middels het houden van een voorbeeldprojecten kan worden bestudeerd wat de 
oplossingsmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt door de sector geopperd 'Stimulerings-
beleidsinstrumenten' (subsidies, hulp, versoepelen van maatregelen en regelgeving) 
in te zetten. 
De werkgroep heeft de oplossingsrichting niet gevisualiseerd middels het maken van 
een kaart. De gemeenten en de provincie waren hier voorstander van, maar de sector 
heeft het niet aangedurft. Uitgangspunt voor de landbouwvisie is: 'landbouw als 
hoofdberoepstak moet, zij het in wat afgeslankte vorm, in ieder geval nadrukkelijk 
een plek blijven houden.' 
Het Landbouwschap erkent dat Noordoost-Twente veel kleinschalige gemengde bedrij-
ven kent, die op termijn niet meer levensvatbaar zijn. Het Landbouwschap durft zelf 
geen gebieden en bedrijven, die opgegeven kunnen worden, aan te wijzen, maar zegt: 
'de oplossingsrichting van natuur is in sommige aangegeven gebieden slecht voor 
de boeren, maar de kaart kan wel gebruikt worden om uitspraken te doen voor be-
paalde gebieden, want soms gaat waardevolle natuur samen met slechte produktie-
omstandigheden. 'Op basis hiervan kan met de boeren worden gepraat.' Men wil dus 
de kaart van natuur gebruiken om keuzen te maken. Maar hierbij geeft men ook aan 
dat je op een lager schaalniveau (bedrijfsniveau) oplossingen kunt creëren, die op 
hoger schaalniveau veel moeilijker te vinden zijn. Ook wordt verkondigd: 'wanneer 
je met individuele boeren in gesprek komt dan hoor je hele andere geluiden' en ook 
'het feit dat steeds meer boeren inkomen halen uit nevenactiviteiten draagt het 
Landbouwschap niet uit.' Dit blijkt niet uit de door de werkgroep landbouw 
opgestelde gebiedsvisie: 'het is een strategische zet.' 
De recreatiesector merkt op dat er binnen de landbouwsector zaken bespreekbaar zijn 
die dat een paar jaar geleden nog niet waren. Voorbeelden zijn het leveren van streek-
produkten en het bieden toeristisch-recreatief medegebruik. Dit zijn signalen, die 
aangeven dat de integratiemogelijkheden in ieder geval aan het groeien zijn. 
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Recreatie 
Er worden een aantal mogelijke oplossingen gegeven voor de sector. De eerste is 
het aanstellen van twee consulenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Deze 
worden door SRT op projectbasis aangenomen. Hiervoor wordt geen gebruik gemaakt 
van WCL-geleden, omdat de taak van deze consulenten met name is gelegen in het 
ondersteunen en het professionaliseren van het toeristische-recreatieve bedrijfsleven. 
Ook fungeren zij als intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven. Op deze 
wijze probeert men de organisatiegraad van de sector te vergroten. 
Ook worden nieuwe produkten binnen de sector ontwikkeld. Deze kunnen wel in 
WCL-verband uitgevoerd worden. Gedacht wordt aan het uitbreiden van 'bed-and-
breakfast' voorzieningen. 
De Nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie dwingt de gemeenten na te denken over 
het ombouwen van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De toeristische 
sector dient zich zodoende ook meer te richten op het boerenbedrijf. Oplossingen 
dienen hierbinnen te worden gevonden. Vooralsnog is SRT van mening dat kamperen 
bij de boer te kleinschalig en te marginaal is. SRT heeft de VeKaBo en Stichting 
Recreatie uitgenodigd om na te denken over de invulling van de nieuwe wet. De rol 
van de overheid hierbij zal belangrijk zijn, omdat de regelgeving niet flexibel is. Met 
name voor het wijzigen van bestemmingsplannen en voor het toepassen van de 
Hinderwet is flexibiliteit noodzakelijk. Wanneer dit is ingebouwd, zal het samengaan 
van recreatie en landbouw en het vinden van draagvlak daarvoor, moeilijk te 
verwezenlijken zijn. 
Natuur 
Binnen de natuurvisie is onderhandelingsruimte aangebracht. Er worden gebieden 
onderscheiden met een hoge prioriteit en gebieden met lagere prioriteit. Hierbij is 
ook rekening gehouden met de landbouwstructuur van het gebied. Het is 'een visie 
met verstand' en 'een voor de landbouw heldere visie.' NMO denkt dat de provincie 
nog niet precies weet wat ze nou wil. Zowel het BNLO, het milieubeleidsplan en 
het waterhuishoudingsplan kennen nog geen regionale uitwerking. Er zijn strijdig-
heden te onderkennen, die binnen het gebiedsperspectief opgelost dienen te worden. 
Middels het concreter invullen van de sectorale visie probeert de sector natuur de 
landbouw zicht te geven op perspectieven voor een verbreding van de basis. Door 
extensivering van de landbouw kan er gewerkt worden aan de ontwikkeling van 
natuurgebieden. Vanwege de lage grondmobiliteit en vanwege de vrijwillige basis 
waarop de werkzaamheden ten aanzien van natuur worden verricht, is het moeilijk 
te veel in één keer te realiseren. 
Samenvattend 
Ondanks het feit dat de sectorale bijdragen een zelfde structuur hebben, zijn de 
verhalen van een ander kaliber: zowel van inhoud als van wijze van totstandkoming; 
dit maakt de integratieslag moeilijker. 
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6.5.2 De stuuropgave 
Nadat de visies zijn opgeleverd (maart 1995) worden de werkgroepen opgeheven. 
De projectgroep zorgt voor de totstandkoming van het gebiedsperspectief middels 
het maken van een integratieslag, op basis van de verschillende deelvisies en door 
het meenemen van de ideeën die de gespreksronde heeft opgeleverd. 
Hiertoe wordt eerst een kadernotitie opgesteld, waarin de volgende punten de 
aandacht krijgen: proces, inhoud, instrumenten, financiën, begroting, sociaal-eco-
nomische effecten, leefbaarheid, werkgelegenheid, voorlichting, communicatie 
doelgroepen, maatwerk en relatie met provinciale en gemeentelijke plannen. Doel 
van de kadernotitie is het bevorderen van het verdere proces, middels een strategische 
verkenning van de procedure om te komen tot het gebiedsperspectief. 
De kadernotitie kan gezien worden als een eenzijdig sturingsinstrument. In de 
Kadernotitie wordt aangegeven welke procedure dient te worden doorlopen bij het 
tot stand komen van het gebiedsperspectief. Hierin staat onder andere vermeld dat 
de partners in de stuurgroep hun rol binnen de integratie dienen te erkennen en dat 
Gedeputeerde Staten hen op de hoogte dient te houden van wat men te bieden heeft. 
De vraag is of GS de consensusgedachte op alle onderdelen kan toepassen. Bijvoor-
beeld bij de aanwijzing van natuurgebieden en reservaten is het mogeijk dat er geen 
consensus gevonden kan worden. Hiervoor zal een aanpassing in de besluitvorming 
noodzakelijk zijn. Ook wordt binnen de Kadernotitie voorgesteld om naast de 
gemeenten Tubbergen en Weerselo ook de andere gemeenten deel te laten nemen 
binnen de projectgroep. Dit is gericht op verbetering van de communicatie en het 
dragen van verantwoordelijkheden. Om dezelfde redenen wordt voorgesteld SRT toe 
te voegen. 
Verder dienen een aantal mogelijke instrumenten verkend te worden, die van belang 
zijn bij het beslissen over het op basis van het gebiedsperspectief uit te voeren 
programma. Het zal bijvoorbeeld nuttig zijn voor de ontwikkeling van streekprodukten 
en voor de omschakeling van landbouw naar vormen van meer duurzame landbouw, 
om de afzetstructuur binnen het gebied te kennen. In overleg met het economische 
beleid zal bekeken worden welke gegevens over Noordoost-Twente bekend zijn in 
het kader van marktverkenning. Voor de gesprekken van de projectgroep met de 
streek bestaat de voorkeur om in overleg of samen met een vertegenwoordiger van 
de districtsraden direct contact te zoeken met de landbouwers om te praten over hun 
toekomst en de mogelijkheden voor het realiseren van natuurdoelstellingen. Hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van voorbeeldbedrijven en sleutelfiguren binnen 
Noordoost-Twente. Voorgesteld wordt een voorlichtings- en communicatieplan op 
te stellen, gericht op het karakter van de inwoners. 
Na het opstellen van de deelvisies door de verschillende werkgroepen en na de 
goedkeuring hierover vanuit de projectgroep, wordt gestreefd naar integratie van deze 
visies. Men heeft hier bewust mee gewacht vanwege de grote belangentegenstellingen. 
Het gevaar van het uitstellen van de confrontatie tussen tegengestelde belangen is 
dat het gecreëerde draagvlak wegvalt. Vandaar dat de gespreksronde wordt gehouden, 
met als doel het zorgen voor acceptatie van de doelstellingen van andere sectoren. 
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Op initiatief van de projectgroep wordt de streek betrokken bij het beoordelen van 
de deelvisies, bij het voorstellen van ideeën voor het maken van de integratieslag 
en voor de uiteindelijke uitwerking van het beleid in projecten. Wanneer de streek 
niet met ideeën komt zullen leden van de projectgroep en/of het projectburo, dat nauw 
betrokken is bij project N voorzetten geven en ideeën ventileren. Bewust wordt in 
deze fase de confrontatie tussen de sectoren landbouw en natuur nog niet opgezocht: 
'daar moet je heel voorzichtig mee zijn, anders graaft men zich in in zijn eigen 
stelling.' De conclusies en commentaren worden verwerkt binnen de integratieslag. 
In de maanden april en juni 1995 wordt een door de projectgroep georganiseerde 
gespreksronde met de streek gehouden. In 36 gesprekken wordt de sectorale deelvisie 
gepresenteerd en wordt er met de streek gediscussieerd over de integratieslag. De 
bijeenkomsten worden per sector gehouden en zijn kleinschalig van karakter; er wordt 
gestreefd wordt naar groepen van maximaal 15 personen, waardoor er een optimale 
wisselwerking tot stand gebracht kan worden. De organisatie van deze bijeenkomsten 
wordt overgelaten aan de belangengroepen. 
Voor de landbouw zijn het de sectorale districtscommissies die personen uitnodigen. 
Voor de natuurorganisaties zorgt NMO voor mobilisatie van vertegenwoordigers op 
gemeentelijk niveau. Voor landschapvertegenwoordigers zorgt het SCLO. Het SRT 
mobiliseert personen uit de recreatiesector. 'Het is van belang sleutelpersonen van 
belangenorganisaties deelachtig te maken.' Dit gebeurt door ze 'waardering te geven', 
'de adviezen serieus te nemen', 'goed te luisteren' en 'voorzichtig te sturen.' 
Tijdens deze gespreksronden worden de drie deelvisies met elkaar geconfronteerd 
en worden de verschillende spanningsvelden die tussen de sectorale groepen bestaan 
blootgelegd. Aan de streek wordt gevraagd op welke wijze de integratieslag gemaakt 
kan worden. Hierbij wordt gehoopt op creativiteit bij de doelgroepen, zodat nieuwe 
ideeën naar voren komen ten aanzien van de mogelijkheden van integratie van 
sectorale doelstellingen, waardoor de opdracht van de projectgroep vergemakkelijkt 
wordt. 
De eerste terugkoppeling van de werkgroep landbouw naar de boeren was 'nogal 
shockerend.' De in de bijeenkomsten naar voren gekomen knelpunten waren op zich 
al bekend, maar 'veel belangrijker was het om de communicatie open te houden.' 
'Hierbij is het belangrijk om de boeren zover te krijgen, dat ze de problemen als 
problemen van zichzelf gaan zien' en je moet 'instrumenten aanbieden om die 
problemen op te lossen.' Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de negatieve 
ervaringen in Noordwest-Overijssel, als een voorbeeld, zoals het niet moet . 
NMO heeft speciaal iemand in dienst genomen om na te denken over projecten, waar-
bij een koppeling gemaakt wordt tussen landbouw en natuur en natuur en recreatie. 
Op deze wijze probeert ze de landbouwsector te overtuigen van de mogelijkheden. 
In Noordwest-Overijssel heeft natuur veel moeten inleveren ten gunste van de landbouw, de helft 
van wat men verlangde. De plannen met betrekking tot natuurontwikkeling zorgden voor grote 
weerstand van de boeren, waardoor GS het niet aandurfde; er bestond weinig draagvlak voor 
natuurontwikkeling. Er is meteen gestreefd naar integratie, zonder te werken met deelvisies. 
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Binnen de natuurvisie bestaat onderhandelingsruimte: er kan worden geschoven met 
gebieden. 'Dat het uiteindelijke resultaat een gevolg is van handjeklap, moet worden 
voorkomen.' Ook de recreatiesector probeert, door het in gesprek raken met vertegen-
woordigers van het Landbouwschap, met standsorganisaties, maar ook met individuele 
boeren, te zorgen voor acceptatie en flexibiliteit ten aanzien van recreatief 
medegebruik van landbouwgrond. 
De wijze van sturing in deze fase kan gezien worden als gestructureerde reflexieve 
sturing. Alles wat tijdens deze avonden naar voren komt wordt door de projectgroep 
vastgelegd. Inhoudelijk gezien zal de vraag waar natuur ontwikkeld moet worden 
het meest heikele punt van de gesprekken worden. 'De wensen die vanuit natuur 
gesteld worden komen tijdens de gespreksronde bij de landbouw op tafel.' 
Op basis van de visies en de informele inspraakronde worden door de provinciale 
vertegenwoordigers van de projectgroep de integrale oplossingsrichtingen beschreven. 
Het uitvoeringsprogramma wordt op basis hiervan door de projectgroep tot stand 
gebracht. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trekker van het project, die de 
initiatieven hiervoor dient te nemen. Zowel binnen de werkgroepen en de projectgroep 
als tussen de projectgroep en de streek wordt het communicatieve instrument ingezet, 
vanuit de overtuiging dat juist communicatie, het verstrekken van informatie en het 
in discussie treden met de doelgroepen, essentieel is binnen het proces. 
Wanneer dit moeizaam gaat is de projectorganisatie van plan meer flexibiliteit in 
te bouwen, waardoor het bereiken van winwin-situaties vergemakkelijkt wordt. Dit 
kan het beleid gefaseerd uit te voeren, zodat de problemen en de negatieve conse-
quenties van het beleid, door de doelgroepen minder zwaar gevoeld wordt. Verder 
kan dit bereikt worden door alleen de echt haalbare projecten uit te voeren of door 
de verschillende regelingen flexibeler toe te passen. 
Tijdens de interviews zijn de volgende opmerkingen ten aanzien van de integratieslag 
gemaakt: 
"In de landbouwvisie zit meer onderhandelingsruimte, de natuurvertegenwoordigers 
hebben meer oogkleppen; ze zijn rechtlijnig". "Het is meer een belangengroepering 
dan beleidsmakers." "De discussieronde met natuur was de moeilijkste en de minst 
vruchtbare." NMO zelf heeft hoop wat betreft de integratieslag, want "het natuur-
verhaal is goed afgewogen." Maar, "toch zijn de lijntjes vanuit landbouw naar de 
beleidsmakers heel kort." "Binnen de provincie zitten natuur en landbouw aardig op 
één lijn." "De provincie vertraagt, terwijl ze stelling moet nemen." 
De uitkomst van het proces is een perspectief, waarin meerdere keuzemogelijkheden 
naar voren komen. Het is niet het belangrijkste dat alle partijen overal mee eens zijn 
(dat kan ook niet gezien de mogelijke problemen met de achterban), maar dat de 
verschillende sectoren 'elkaar gedogen.' Iedereen moet 'overeind kunnen blijven' 
en dit kan worden gerealiseerd door de maatregelen gefaseerd toe te passen. Centraal 
moet staan 'dat mensen begrip voor elkaar krijgen' en 'inzicht krijgen in wat er 
allemaal leeft aan verwachtingen.' 'Het gebiedsperspectief kan een middel zijn om 
iedereen te overtuigen van de noodzaak tot behoud van de authenticiteit van het 
gebied, daarom moet het een helder verhaal zijn'. "Het focussen op hectares leidt 
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tot volle zalen en groot verzet; je moet met de betrokkenen zelf gaan praten. Het 
hangt af van het gehanteerde schaal- en abstractieniveau of de integratieslag en het 
draagvlak ervoor bereikt wordt. Eigenlijk moet er geen perspectief voor het hele 
gebied gemaakt worden, maar moeten er op een zo laag mogelijk schaalniveau deel-
visies worden gemaakt." "Het gevaar in een divers gebied is dat de problemen teveel 
aan elkaar worden gekoppeld waardoor er discussie ontstaat over irrelevante zaken." 
"Grote knelpunten kunnen in de toekomst beter opgelost worden op bedrijfsniveau, 
aan de hand van bedrijfsanalyse." "Het is zaak de individuele boeren in beweging 
te brengen. Alleen hierdoor ontstaan er veranderingen in de bedrijfsvoering van de 
boerenbedrij ven. " 
Met het opgestelde perspectief gaat men weer terug naar de doelgroepen, voordat 
men het definitieve gebiedsperspectief vaststelt. Na het vaststellen van het 
gebiedsperspectief door de projectgroep vindt de besluitvorming hierover plaats 
binnen de stuurgroep en binnen allerlei bestuurlijke commitees, zoals de verschillende 
gemeenteraden, het provinciaal bestuur en het bestuur van het waterschap. Binnen 
deze besluitvorming bestaat de mogelijkheid voor formele inspraak, waarbij ook de 
individuele ondernemers en de particulieren de kans krijgen hun mening te geven. 
Volgens NMO zal het gebiedsperspectief na integratie in deelgebieden uitgewerkt 
moeten worden door enthousiaste mensen. Per gemeente dient er een kader te komen 
op basis waarvan de uitwerkingen plaatsvinden. Op gemeentelijk niveau is het 
eenvoudiger draagvlak te creëren. 
De uitvoering ligt in handen van officiële instanties en maatschappelijke groeperingen, 
die als het goed is, dan ingestemd hebben met het plan. 
6.5.3 De wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave 
Aan de probleemdefinities zijn in deze fase van het proces de oplossingsrichtingen 
gekoppeld. Ook deze zijn sectorgewijs tot stand gekomen. De doelstelling is dat op 
basis van de door de sectoren opgestelde visie ten aanzien van het gebied, de 
integratieslag plaatsvindt. Ook in deze fase heeft de trekker middels het innemen 
van een rol als mediator bij de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen, 
getracht voor te sorteren op de uiteindelijke integratieslag. Binnen de werkgroepen 
wordt erop aangedrongen om de andere visie te gedogen en om de voorgestelde flexi-
biliteit te accepteren. 
Binnen de werkgroep landbouw is er aangedrongen op het produceren van een kaart, 
waarbij aangegeven diende te worden welke gebieden prioriteit hebben en welke 
minder. De vertegenwoordigers van deze sector hebben dit niet aangedurft. De hoop 
bestaat nu dat dit op aan lager schaalniveau, in overleg met de betreffende boeren 
wel mogelijk zal zijn. Ook de provinciale sectorale vertegenwoordigers streven 
hiernaar. Zij geloven allen in een oplossing, waarmee iedereen kan leven. 
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De recreatiesector heeft twee consulenten aangesteld die de koppeling tussen 
inrichting en sturing kunnen maken. Hierbij wordt gedacht aan de koppeling met 
agrarische bedrijven. 
Om de koppelingen tussen de verschillende deelvisies mogelijk te maken heeft men 
een kadernotitie opgesteld en is de trekker samen met de verantwoordelijke 
provinciale ambtenaren het gebied ingegaan, om middels huiskamergesprekken het 
draagvlak voor de integratieslag te vergroten. Pas in deze fase zijn de bewoners van 
het gebied geraadpleegd en is pas echt vormgegeven aan de bottom-up aanpak. Ook 
de bewoners dienden'gemasseerd' te worden en'voorgesorteerd' op het produkt van 
de integratieslag. Hierbij werd gebruik gemaakt van communicatieve instrumenten 
en van incentives. 
De integratieslag was tijdens dit onderzoek nog in voorbereiding, zodat de uitkomst 
niet meegenomen kan worden. Het is de vraag of de gehanteerde werkwijze en de 
inhoudelijke ideëen overeind zijn gebleven en of de streek kan leven met het resultaat, 
waar voorzichtig naar toe is gewerkt. 
6.6 Projecten 
Het uiteindelijk uitvoeren van projecten kan worden gezien als de laatste plan-
ningsopgave in het proces. Ook hierbij dienen de inrichtingsopgave en de stuuropgave 
samen te komen. De inrichtingsopgave bestaat uit het uitvoeringsprogramma dat door 
de provincie is opgesteld op basis van de sectorale visies (6.6.1). De stuuropgave 
behandelt de vraag hoe men vanuit het uitvoeringsprogramma, tot projecten komt 
(6.6.2). In 6.6.3 wordt afgesloten met een conclusie. 
6.6.1 De inrichtingsopgave 
De inrichtingsopgave betreft de vraag welke maatregelen, gekoppeld aan het gebieds-
perspectief en gebruik makend van de WCL-gelden, door de doelgroepen middels 
welke projecten (aanhangsel 11) worden uitgevoerd. 
Project N heeft relaties met een aantal andere projecten in het kader van ggb-not: 
landbouwstimuleringsbeleid (Hl), gebiedsgericht ammoniakbeleid (H2), recreatieve 
ontwikkelingen (I), landschappelijke ontwikkelingen (K), aanpak van beken (A,B) 
en diervriendelijke verbindingszones (J). In de toekomst zal het ook gevolgen hebben 
voor project L (afstemming bestemmingsplannen buitengebied). Deze projecten zijn 
al opgestart, maar liggen momenteel stil in afwachting van het gebiedsperspectief. 
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6.6.2 De stuuropgave 
In de uitvoeringsprojecten wordt gestreefd naar de doorwerking van het beleid en 
van de opgestelde uitvoeringsthema's. In het kader van WCL bestaat een bepaald 
budget en een subsidieregeling, waarin bepaald wordt welke projecten welk percen-
tage subsidie ontvangen. De sturingsvraag die in deze fase van toepassing is is de 
vraag hoe de middelen worden verdeeld, welke procedure er doorlopen dient te 
worden en welke projecten in aanmerking komen voor een WCL-bijdrage. Tevens 
speelt de vraag wie de projecten aanvraagt, wie ze uitvoert en welke strategieën en 
instrumenten daarbij worden toegepast. 
Uitgangspunt bij de uitvoering van het perspectief is dat iedere deelnemende partij, 
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid meewerkt aan de uitvoering van de maat-
regelen. Bij het nemen van maatregelen wordt gestreefd naar kwantificeerbare 
doelstellingen. 
In ieder geval wordt er voor de landbouw een pakket uitvoeringsmaatregelen uit-
gevoerd. Gedacht wordt aan een aantal elkaar aanvullende maatregelen, zoals: 
beoordelen van de toekomstperspectieven van het bedrijf, 
ondersteunen van individuele landbouwers (bedrijfsdoorlichting), 
mogelijkheden voor neveninkomsten, 
voorbeeldbedrijven en voorlichtingsmateriaal, 
bedrijfsverplaatsing ondersteunen, 
stimuleren van milieu-investeringen. 
Instrumenten 
Het initiatief voor het indienen van projectvoorstellen en aanvragen van WCL-
subsidie wordt genomen door leden van de projectgroep, de projecttrekker of binnen 
het coördinatieteam. De trekker stimuleert binnen de verschillende relevante 
werkgroepen de andere leden (persoonsgericht) van de werk- en/of projectgroep 
deelprojecten in te dienen (communicatief). 
Wanneer er ideeën zijn neemt de voorzitter van een projectgroep al in een vroeg 
stadium contact op met de vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV in 
Overijssel. Hierbij wordt gekeken of het project past binnen de uitgangspunten van 
het gebiedsperspectief en of de aanvrager in aanmerking komt voor de WCL-subsidie. 
De voorstellen komen in eerste instantie bij de trekker van project N, die ze verzamelt 
en als eerste beoordeelt, alvorens ze besproken worden in de stuurgroep. Vervolgens 
neemt Gedeputeerde Staten een besluit over subsidie-aanvraag richting het Ministerie. 
Deze gesprekken vinden plaats in het najaar. De voorstellen worden geselecteerd en 
eventueel aangepast, waarna ze via de provincie naar het Ministerie van LNV gaan, 
waar ze definitief al dan niet hun goedkeuring krijgen. De aanvragen voor de 
projecten van 1995 zijn begin maart 1995 vastgesteld en inmiddels op het ministerie 
beland. De procedure kan gezien worden als een eenzijdig instrument, toegepast door 
de provincie en het Rijk. De programmering van het beleid loopt een jaar vooruit, 
om de organisaties de gelegenheid te geven om financieringsbronnen te vinden, 
vanwege de noodzaak tot co-financiering. Voor de meeste organisaties is dit niet 
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eenvoudig omdat men niet gewend is vooruit te denken voor een periode langer dan 
één jaar. 
Strategie 
Vanwege het beperkte WCL-budget is het van belang tijdig projectvoorstellen in te 
dienen. Vandaar dat de strategieën 'de keuze van tijdstip' en 'het verhogen van de 
tijdsdruk' een sturende functie hebben. Binnen de projectgroepen wordt door de 
trekkers en het coördinatieteam aan 'promotie en selectie van oplossingen' gedaan. 
Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV, die er 
belang bij hebben dat de WCL-planfiguur een zo optimaal mogelijke invulling krijgt. 
Door het projectburo en binnen het coördinatieteam vindt een continu afstemming 
van projecten plaats; het WCL-programma versus de andere projecten. 
Ook door 'het opzetten van voorbeeldprojecten' probeert men partijen te prikkelen 
zelf ideeën te ontwikkelen voor het uitvoeren van projecten. Zo wordt in de gemeente 
Tubbergen een pilot-project voor duurzame landbouw uitgevoerd; hierbij worden 30 
aaneengesloten bedrijven doorgelicht. Het opzetten van een voorbeeldproject is een 
instrument, waarmee ook andere landbouwers geprikkeld worden om duurzame maat-
regelen uit te voeren. De gemeente speelt een belangrijke rol bij stimuleren van 
verbreding van de landbouwbedrijfsvoering. Ook het opstellen van een visie recrea-
tieve, waarin de mogelijkheden voor verbreding van landbouwbedrijven met recreatie 
wordt bezien, heeft een rol gespeeld bij het aanvaardbaar maken van dit alternatief: 'er 
zijn nu al 20 bedrijven hiermee bezig, terwijl het 5 jaar geleden nog taboe was.' 
6.6.3 Conclusie 
In Noordoost-Twente worden er in het kader van ggb-not al een aantal projecten 
uitgevoerd. Na aanwijzing als WCL kan voor een aantal van deze projecten gebruik 
worden gemaakt van WCL-gelden. Voorwaarde hiervoor is dat er een gebieds-
perspectief wordt opgesteld en dat er integratie tussen sectoren plaatsvindt. WCL 
werd zodoende aangegrepen om een gebiedsvisie op te stellen, waarbinnen de 
tegenstellingen tussen natuur en landbouw verwerkt zouden moeten worden. De 
beschikbaar komende gelden zouden dan kunnen worden ingezet binnen al lopende 
projecten. Deze projecten worden getrokken door de organisatie die er het meeste 
belang bij heeft en worden gecoördineerd door een projectgroep. Zo krijgen 
organisaties de beschikking over de subsidiegelden. Individuele ondernemers kunnen 
eventueel binnen een bepaald project, bijvoorbeeld bij bedrijfsdoorlichting, aanspraak 
maken op subsidie. 
De projecten worden uitgevoerd op streekniveau of op het niveau van een aantal 
bedrijven. Momenteel zijn de projecten in stilgezet, afwachting van het gebieds-
perspectief. Door actief te participeren bij het opstellen van het gebiedsperspectief 
en door een zo integraal mogelijke opstelling, kan het proces worden bespoedigd, 
zodat de gelden eerder beschikbaar komen. In de praktijk werkt dit niet, omdat de 
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provincie het tempo van de totstandkoming van het gebiedsperspectief bepaalt. Zolang 
het draagvlak er nog niet is durft de provincie de integratieslag niet te maken, omdat 
het gevaar bestaat dat het in gang gezette proces in één klap ongedaan gemaakt kan 
worden bij te snelle en te rigoreuze beslissingen. 
Als gevolg van WCL wordt er door de vertegenwoordigers van de verschillende 
projecten nagedacht over een verbreding van de doelstellingen. De recreatie-
vertegenwoordigers zijn geïnspireerd verder te zoeken naar mogelijkheden voor 
afstemming en integratie tussen natuur, landbouw en recreatie. Ook NMO heeft een 
medewerker aangetrokken, speciaal om te inventariseren welke mogelijkheden WCL 
biedt voor de combinatie recreatie en natuur en milieu. Bij de huiskamerbijeen-
komsten hebben de trekker en de sectorale vertegenwoordiger ideeën over mogelijke 
projecten naar voren gebracht, om draagvlak te creëren. WCL is zodoende een middel 
om na te denken over mogelijkheden van verbreding, integratie en over de toekomst 
van de sectoren. Pas na de definitieve vaststelling van het gebiedsperspectief zal 
uitvoering worden gegeven aan deze ideeën. 
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7 Vergelijking en beoordeling van de processen in Midden-
Limburg en Noordoost-Twente 
7.1 Inleiding 
In het afsluitende hoofdstuk staat de stuuropgave centraal. De processen in de beide 
case-gebieden worden met elkaar vergeleken en er wordt gezocht naar een verklaring 
voor de verschillen in sturingsaanpak, waarbij voornamelijk teruggegrepen zal worden 
op de achtergrondsituatie van beide gebieden. De inzet van strategieën en instru-
menten is afhankelijk van contextuele factoren, zoals deze zijn beschreven in de beide 
voorgaande hoofdstukken. Voor de vergelijking wordt dezelfde structuur aangehouden 
als in hoofdstukken 5 en 6: achtergrond (7.2), opstarten project (7.3), opstellen 
probleemdefinitie en formuleren oplossingsrichtingen (7.4) en aanvragen en uitvoeren 
van projecten (7.5). De vergelijking vindt plaats op basis van de voorgaande hoofd-
stukken. De beoordeling van het proces vindt plaats in termen van succes en falen. 
In 7.6 wordt een algemene conclusie van de bevindingen gegeven. Ook worden de 
succesfactoren, zoals die in de gebieden zijn gevonden, aangegeven en worden 
suggesties voor verder onderzoek gedaan. 
Er is in beide gebieden sprake van de wens bottom-up beleid te voeren. Hiervoor 
worden de meest geëigende strategieën en instrumenten gebruikt, die op een bepaald 
moment of binnen bepaalde fase voorradig zijn en waarvan men verwacht dat ze 
de doelstelling dichterbij brengen. Zo wordt gebruik gemaakt van elementen van 
situationele, transactionele en reflexieve sturing. Bij situationele sturing neemt de 
overheid het initiatief en wordt het bestaande beleid vertaald naar een specifieke situa-
tie/gebied. Transactionele sturing wordt gebruikt om middelen te zoeken om de 
projecten te financieren en om de doelgroepen te prikkelen een bijdrage te leveren 
in het proces. Hierbij wordt vaak het instrument incentive gebruikt. Reflexieve sturing 
wordt met name toegepast als onderhandelingsmodel: in eerste instantie gestruc-
tureerde reflexieve sturing, waarbij de overheid het initiatief neemt en ervoor zorgt 
dat het proces op gang wordt gebracht, maar waarbij uiteindelijk gestreefd wordt 
naar ongestructureerde reflexieve sturing, waarbij de doelgroepen zelf voor doorgang 
van het proces dienen te zorgen. De instrumenten die hierbij worden ingezet betreffen 
tweede generatie sturingsinstrumenten (zie hoofdstuk 3). 
7.2 Achtergrondsituatie van de gebieden 
De achtergrondsituatie is bepalend voor de uitvoering die wordt gegeven aan WCL. 
Keuzen die worden gemaakt ten aanzien van de inzet van instrumenten en sturings-
aanpak worden ingegeven door bestaande verhoudingen tussen actoren, door beleids-
uitgangspunten, problemen en doelstellingen. Het belangrijkste verschil tussen 
Midden-Limburg en Noordoost-Twente komt voort uit het schaal- en ambitieniveau 
van het project. In Midden-Limburg staat het project op zich, terwijl het binnen 
Noordoost-Twente deel uit maakt van een groter geheel. Tevens waren in Midden-
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Limburg de randvoorwaarden van beleid helder, terwijl in Noordoost-Twente de EHS 
nog aangewezen diende te worden en er zodoende grote spanningen bestonden tussen 
landbouw en natuur. WCL is daarbij gebruikt als instrument om deze spanningen 
te verminderen. 
Ggb-not is al in 1990 van start gegaan. Met het WCL-beleid werd aangehaakt op 
bestaande netwerken en projecten. Aanleiding voor het gebiedsgerichte beleid was 
aanvankelijk de grote milieuproblematiek. WCL heeft het gebiedsgericht beleid ver-
breed en het heeft de doelgroepen de kans gegeven een sectorale visie op de proble-
men en perspectieven binnen het gebied te leveren. Ook heeft WCL voor extra 
middelen gezorgd. 
In Noordoost-Twente heeft het opstellen van het gebiedsperspectief onder andere 
als doelstelling het bepalen van de hectares die aangekocht dienen te worden, in het 
kader van de EHS en het sluiten van beheersovereenkomsten. De provincie had de 
EHS nog niet aangewezen en voor de uitvoering van WCL was duidelijkheid hier 
omtrent noodzakelijk. Men kon dit niet even snel doen voordat men WCL zou uit-
voeren; dit zou naar alle waarschijnlijkheid de basis voor WCL hebben aangetast, 
gezien de sterke positie van de landbouw binnen het gebied. De provincie zou haar 
geloofwaardigheid hiermee op het spel zetten. Middels de WCL-werkwijze kon draag-
vlak verkregen worden en zodoende is WCL in eerste instantie gebruikt om besluiten 
te kunnen nemen ten aanzien van de inrichting van het gebied. Het opstellen van 
het gebiedsperspectief is hierdoor een lastige opgave geworden en tevens een cruciale 
gebeurtenis voor het succesvol vormgeven aan WCL. Het gevaar dat het proces alsnog 
op de spits wordt gedreven blijft bestaan bij het definitief verschijnen van het 
gebiedsperspectief. De spanningen tussen landbouw en natuur hebben dit noodzakelijk 
gemaakt. 
In Midden-Limburg, waar de EHS al aangewezen was en waar er in grote lijnen al 
overeenstemming over het uit te komen streekplan bestond, bood WCL de streek 
de mogelijkheid op allerlei terreinen een impuls te geven, waardoor de streek als 
geheel zich zou kunnen ontwikkelen. Het economisch achterblijven van de streek, 
samen met de landschappelijke waarden en de potenties waarover het gebied beschikt 
zijn aanleiding geweest voor de invulling van WCL. Midden-Limburg kan gezien 
worden als 'een vergeten gebied'. Zowel de landbouw als de recreatiesector zijn in 
vergelijking met omliggende regio's marginaal. Middels WCL is de streek 'wakker 
geschud' en heeft men ingezien dat men zelf ook verantwoordelijk is. De streek is 
geactiveerd. 
In Noordoost-Twente wordt WCL breder ingevuld dan in Midden-Limburg. Het 
gebiedsperspectief heeft een steekplanachtige uitwerking en er wordt gekeken naar 
milieu, ruimtelijke ordening en water, maar ook naar marktontwikkelingen, werkge-
legenheid, sociaaleconomische effecten en leefbaarheid (zie kadernotitie). In Midden-
Limburg is WCL eerder een vorm van sectorale afstemming, ontwikkeling van 
recreatie en toerisme en het nastreven van duurzaamheid. 
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7.3 Opstarten van het project 
De stuuropgave in deze fase van het proces bestond uit het activeren van het netwerk 
en het opzetten van een organisatiestructuur. De vraag was wie hier verantwoordelijk 
voor is geweest, hoe het uitgevoerd is en wat het resultaat van de inspanningen is. 
Als eerste wordt gekeken wie het initiatief heeft genomen, vervolgens welke actoren 
er zijn benaderd en of dit de meest betrokken actoren waren. Als laatste wordt de 
totstandgekomen organisatiestructuur en de beoogde werkwijze behandeld. 
Initiatief 
De initiatie van de planvorm en de vertaling ervan naar het gebied toe wordt 
overgelaten aan de regionale LNV-directies en de betrokken provincie. In Midden-
Limburg nemen de provincie en LNV-directie Zuid gezamenlijk het initiatief en de 
verantwoordelijkheid voor de planfiguur. Beide vertegenwoordigers, samen het 
secretariaat vormend, hebben een even grote verantwoordelijkheid. De houding ten 
opzichte van elkaar is coöperatief te noemen. Juist deze samenwerking wordt door 
de streek geprezen en vormt een succesfactor in de uitvoering van WCL. Het 
secretariaat is een onafhankelijke partij in het proces en vervult een mediatorfunctie. 
De provincie neemt het initiatief en heeft de verantwoordelijkheid voor WCL. De 
trekker van project N heeft een rol als mediator. Het Ministerie van LNV participeert 
ook binnen het project, maar heeft tevens een controlerende, toezichthoudende en 
toetsende taak. De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen het Ministerie 
en de provincie zijn niet optimaal: het Ministerie is wantrouwend ten aanzien van 
de rol van de provincie bij het aanwijzen van EHS. 
In beide gebieden is overleg met de streek geweest; in Midden-Limburg met de 
belanghebbenden zelf, in Noordoost-Twente met belangenvertegenwoordigers. Er 
diende draagvlak gevonden te worden voordat men een keuze maakte voor een 
bepaalde aanpak. 
In Midden-Limburg had men een bepaalde structuur voor ogen, die officieel werd 
toen alle doelgroepen ermee hadden ingestemd. Tijdens de gesprekken is ook gepraat 
over andere uitgangspunten en randvoorwaarden van het beleid. In Midden-Limburg 
participeren de meest relevante doelgroepen, maar vanwege het ongedwongen karakter 
bestaan er grote verschillen in mate van activiteit. 
In Noordoost-Twente merkte men gedurende het gebiedsgerichte proces dat de doel-
groep voor wie WCL de meeste consequenties zou hebben, de landbouwsector, als 
randpartner geen verantwoordelijkheid kon dragen. Voor het verkrijgen van draagvlak 
was het noodzakelijk dat men die verantwoordelijkheid op zich zou nemen. Vandaar 
dat deze sector overgehaald is om partner te worden, en zodoende mee ging denken 
over de oplossingsrichtingen. In navolging van de landbouwsector ging ook NMO 
overstag. Voor het slagen van WCL is dit een belangrijke gebeurtenis geweest. 
Binnen projectgroep N waren in eerste instantie twee gemeenten vertegenwoordigd. 
Omdat de problematiek alle gemeenten betreft, werd het noodzakelijk geacht de 
vertegenwoordiging uit te breiden met de nog ontbrekende gemeenten. 
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In de fase van het opstellen van probleemdefinities en oplossingsrichtingen door de 
werkgroepen bleek dat het ook noodzakelijk was een recreatiegedeelte op te stellen. 
Hiervoor heeft men Samenwerkingsverband Regio Twente bereid gevonden. "Je moet 
er voor zorgen dat allen die iets met het landelijk gebied te maken hebben op één of 
andere wijze worden betrokken, om het risico van een 'luis in de pels' te voorkomen." 
In beide gebieden reageerde de landbouw in eerste instantie afwachtend en argwanend. 
De overheid moest het vertrouwen zien te winnen. In Midden-Limburg zijn de 
ondernemers zelf benaderd en heeft men een progressieve agrariër gevonden, die een 
voorbeeldfunctie vervult en zorgt voor het activeren van collega-agrariërs. Ook het 
ministerie van LNV weet door de faciliterende opstelling de agrariërs te motiveren. 
In Noordoost-Twente heeft men ervoor gezorgd dat ook het Landbouwschap meer 
betrokken is geraakt. De bezorgdheid van landbouwzijde over het aanwijzen van 
hectares EHS was de belangrijkste reden van deelname; men wenste het proces in 
de gaten te houden en de negatieve gevolgen voor de landbouw zo beperkt mogelijk 
te houden. Zodoende was het voor de provincie Overijssel moeilijker om het ver-
trouwen van de landbouw te winnen. Door de nadruk te leggen op een flexibele 
invoering van EHS en op een behulpzame houding ten aanzien van het bevorderen 
van duurzame landbouw hoopt men op een succesvolle afronding van het gebieds-
perspectief. 
In Noordoost-Twente bestond bij de opzet van het beleidsnetwerk voor de belan-
gengroepen de keuze als partner of randpartner deel te nemen aan het proces. In 
Midden-Limburg is het niet nodig geweest verschillende posities te creëren voor 
belangengroepen. Alle relevante belangengroepen doen mee aan het proces binnen 
een werkgroep en particuliere ondernemers die niet meedoen worden op de hoogte 
gehouden door de werkgroepen, via regionale en gemeentelijke krantjes en via de 
belangenorganisaties. Het is een kwestie van jezelf al dan niet actief opstellen binnen 
de streek. 
In Noordoost-Twente heeft het proces een formeler karakter. Er is meer sprake van 
een gedwongen positiekeuze van actoren. Zo wordt in Noordoost-Twente wordt een 
intentieverklaring ondertekend door de deelnemers. In Midden-Limburg lijkt het of 
men meer op basis van vertrouwen werkt. De doelstelling van het project is onder 
andere om anti-bureaucratisch te werk te gaan en geheel op basis van vrijwilligheid 
te werken om zo officiële kanalen te vermijden. Wanneer een bepaalde sector of 
doelgroep niet bereid is mee te doen, wordt dat als jammer ervaren, maar de 
consequentie daarvan zal zijn dat andere doelgroepen dan over een relatief groter 
deel van het subsidiebedrag kunnen beschikken. 
Organisatie/werkwijze 
In Noordoost-Twente heeft men in overleg met de streek gekozen voor de toepassing 
van het ROM-model, omdat dit model in een aantal gevallen succesvol is geweest 
bij een gebiedsgerichte aanpak. In Midden-Limburg heeft men de bottom-up-doel-
stelling anders geïnterpreteerd dan in Noordoost-Twente. Men vond dat de streek 
zelf verantwoordelijk gesteld moest worden en bij de ROM-aanpak is dit niet het 
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geval. De streek wordt hierbij vertegenwoordigd door belangenorganisaties. In 
Midden-Limburg is men van mening dat ROM topdown-beleidsvoering is. De ge-
meenten, provincie en andere semi-overheidsinstanties bepalen het beleid en de 
oplossing, wat vervolgens aan de klankbordgroepen wordt gepresenteerd. De 
klankbordgroepen bestaan uit de doelgroepen (de streek). WCL in Midden-Limburg 
is meer bottom-up. Er wordt direct met de doelgroepen, de mensen uit de streek zelf, 
overlegd. Deze hebben een rol in de beleidsvoering en bij het opstellen van de 
uitvoeringsthema's, terwijl de doelgroepen in Noordoost-Twente door belangen-
groepen worden vertegenwoordigd. 
In Midden-Limburg is de organisatie eenvoudiger van opzet dan in Noordoost-Twente. 
Er zijn minder organen, teams en groepen in het leven geroepen. In Noordoost-
Twente valt WCL binnen een groter geheel, waardoor er meer afstemming nood-
zakelijk is met andere projecten, personen en middelen. In Twente is de ggb-mana-
ger/het projectburo verantwoordelijk voor heel ggb-not, waaronder het WCL-beleid 
en de totstandkoming van het gebiedsperspectief. De coördinatie rondom project N, 
waarbinnen het gebiedsperspectief wordt opgesteld, is in de handen van een trekker, 
in dit geval ook de provincie. De trekker maakt deel uit van de projectgroep, 
waaronder weer een drietal werkgroepen zijn geformeerd. In Midden-Limburg is 
slechts sprake van secretariaat en werkgroepen. Dit scheelt twee schakels. De 
verklaring voor dit verschil kan worden gevonden in het al bestaande ggb-not beleid. 
Voordeel hiervan is dat er uiteindelijk meerdere projecten in samenhang worden uitge-
voerd, ook projecten die niet passen binnen WCL. Ook wordt er meer wordt 
geïnvesteerd in het gebied en is er een groter netwerk ontstaan. Nadeel is de langere 
beleidsvorming: meer tijd, kosten en mankracht en minder anti-bureaucratisch en 
uitvoeringsgericht dan in Midden-Limburg. 
In Midden-Limburg beschikt de in het leven geroepen stichting over een eigen 'WCL-
kantoor', dat in de ochtenduren continu bemand is en zodoende bereikbaar voor alle 
doelgroepen en projecten. De indruk bestaat dat de uitvoeringsgerichtheid in Limburg 
groter is en dat de problematiek eenvoudiger is. Zodoende verloopt het proces 
succesvoller en komen projecten in ieder geval eerder tot stand. De stichting is ook 
pas in het leven geroepen toen de uitvoering net aangevangen was. In Noordoost-
Twente is de provincie nog vooral bezig met het creëren van draagvlak voor het uit 
te komen gebiedsperspectief en zijn de ondernemers nog slechts op afstand betrokken. 
"De provincie staat vrij ver af van het gebied, zowel qua fysieke afstand als 
cultureel." 
Binnen de werkgroepen in Noordoost-Twente zijn meer vertegenwoordigers van de 
provincie en van het Rijk actief dan bij de werkgroepen in Midden-Limburg. De 
provincie kan het proces blijkbaar niet uit handen geven, waardoor minimaal 50% 
van de leden van de verschillende werkgroepen ambtenaar is. In Limburg zit één 
ambtenaar als vertegenwoordiger van het coördinatieteam in een werkgroep. Deze 
persoon is niet inhoudelijk verantwoordelijk, maar eerder voor het procesverloop, 
voor het bewaken van de randvoorwaarden van het vigerend beleid en heeft een 
faciliterende functie. In de praktijk neemt deze vertegenwoordiger een groot gedeelte 
van het schrijfwerk op zich. De streek stelt de visie op en stelt het gebiedsperspectief 
uiteindelijk vast. In Midden-Limburg wordt de streek meer verantwoordelijk gesteld. 
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In Midden-Limburg kent de recreatiesector een grotere vertegenwoordiging: VVV, 
Recron, Stichting Recreatiewerk en de ANWB. Ook dit zijn belangenorganisaties, 
maar de vertegenwoordigers hiervan staan dicht bij de ondernemers. In Noordoost-
Twente is de recreatie alleen door SRT vertegenwoordigd binnen project N. Verder 
is in Limburg de bosbouw een aparte doelgroep. De bosbouw wordt vertegenwoordigd 
door de Bosgroep Limburg, welke een enthousiaste en actieve partner in het proces 
blijkt te zijn. 
In Noordoost-Twente geeft het beschikbaar stellen van menskracht voor een aantal 
organisaties problemen. Het proces in Midden-Limburg is minder intensief en komt 
daardoor ook eenvoudiger tot stand. Het vergt minder investeringen in tijd, mankracht 
en geld dan in Noordoost-Twente. De gekozen werkwijze in Midden-Limburg kan 
gezien worden als een succesfactor voor de uitvoeringsgerichtheid van het proces. 
In Midden-Limburg is zijn er een aantal personen aan te wijzen die van groot belang 
zijn geweest voor het aanzwengelen van het proces, voor uitbreiding van het netwerk 
en voor de uiteindelijke uitvoering van projecten. Dit is bijvoorbeeld een agrariër 
die bekend is in de streek en ervoor zorgt dat een aantal collega-boeren geïnteresseerd 
raken en gemotiveerd worden te participeren. Dergelijke personen zijn van groot 
belang voor het proces. Wanneer deze personen op ondernemersniveau worden ge-
activeerd, blijkt de stap naar uitvoering een hele kleine. Ook dit geldt als een 
succesfactor. 
Afsluitend kan gesteld worden dat in Midden-Limburg de opzet van WCL eenvoudi-
ger is, dat er meer bottom-up wordt gewerkt en dat er meer onderling vertrouwen 
bestaat. De reden kan zijn dat in Midden-Limburg geen sprake is van een historische 
confrontatie tussen boeren en natuur/milieubelangen en dat het ambitieniveau van 
het gebiedsperspectief zodoende lager en eenvoudiger gehouden kon worden. Midden-
Limburg kan het zich permitteren meer bottom-up te werk te gaan. 
7.4 Het formuleren van de probleemdefinitie en het opstellen van 
oplossingsrichtingen 
In deze paragraaf wordt het proces vanaf de totstandgekomen organisatiestructuur 
tot de totstandkoming van het gebiedsperspectief behandeld. Het proces wordt 
chronologisch in vergelijkend perspectief beschreven en de nadruk wordt gelegd op 
de stuuropgave, waarbij de initiatieven van actoren centraal staan. Een aantal 
verschillen in aanpak en sturing gedurende het proces worden aangehaald en ook 
de strategieën en instrumenten, die worden toegepast, komen aan bod. 
Initiatief 
Binnen Midden-Limburg heeft de provincie, samen met het Rijk, een faciliterende 
taak, In Noordoost-Twente geldt hetzelfde voor het projectbureau ggb-not en de 
trekker van project N. Deze dienen te zorgen voor een optimale informatievoorziening 
en voor een doorlopende interactie. In Noordoost-Twente gebeurt dit mede middels 
het uitbrengen van een partnerkrant en een gebiedskrant, in Midden-Limburg wordt 
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aan de deelnemers van het WCL-netwerk gevraagd de WCL-filosofie uit te dragen 
en zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Voor het bereiken van de hele streek 
en voor het aanbrengen van structuur tussen personen dient er nog een communica-
tieprogramma opgezet te worden. Men vindt dat nu het moment is aangebroken om 
het netwerk en de processen uit te breiden. In beide gebieden is men ervan overtuigd 
dat communicatie het middel is om het proces van geïntegreerd gebiedsgericht beleid 
op gang te brengen. 
In Midden-Limburg zorgen de verschillende overheden, in het gedeelte 'beleid' van 
het gebiedsperspectief, voor kaders, waarbinnen de projecten uitgevoerd kunnen 
worden. Het formuleren van probleemdefinities en uitvoeringsthema's, de aanvraag 
en uitvoering van de projecten wordt overgelaten aan de doelgroepen. Hierbij heeft 
de overheid een faciliterende rol: men helpt met het opstellen ervan, men geeft infor-
matie aan doelgroepen, men activeert en stimuleert bepaalde personen etc. In 
Noordoost-Twente heeft de provincie naast de taken van het projectbureau een meer 
uitgebreide taak. In een 'partnership'-constructie geeft de provincie, in samenwerking 
met de belangenvertegenwoordigers, uitvoering aan het opstellen van probleemdefini-
ties, oplossingsrichtingen en het maken van de integratie slag. In Midden-Limburg 
krijgt de streek een grotere verantwoordelijkheid dan in Noordoost-Twente. 
In Midden-Limburg vormt het huidige beleid van het rijk, de provincie en de 
verschillende gemeenten een gedeelte van het perspectief, terwijl iri Noordoost-Twente 
dit mede door de werkgroepen nog voorgesteld dient te worden. Wel staan in de 
startnotitie de beleidsuitgangspunten aangegeven, alsmede de nota's waarbij 
aansluiting gevonden dient te worden. In Limburg is er geen officiële startnotitie. 
De uitgangspunten zijn aan de doelgroepen duidelijk gemaakt, middels een informatie-
ronde in de streek en de leden van het coördinatieteam waken binnen de werkgroepen 
over het vigerende beleid. 
Proces 
In Midden-Limburg zijn de problemen en perspectieven opgesteld door de sector-
groepen, met in achtname van de randvoorwaarden, die werden gesteld door het 
vigerend beleid. De vertegenwoordiger van de overheid waakt over het bestaande 
beleid en is behulpzaam bij het opstellen van de sectorale visie en uitvoeringsthema's. 
De uitvoeringsthema's, waarbij wordt gestreefd naar winwin, worden opgenomen 
in het gebiedsperspectief. 
In Noordoost-Twente worden de sectorale visies ook opgesteld in de daarvoor 
opgerichte werkgroepen. Het verschil met Midden-Limburg is dat de werkgroepen 
bestaan uit belangenvertegenwoordigers en dat het vooral de provincie is die de 
uiteindelijke visies opstelt. Het gebiedsperspectief is het resultaat van een 
integratieslag, die pas op het allerlaatste moment door de provincie wordt gemaakt, 
op basis van gesprekken met sectorale vertegenwoordigers. Discussie en confrontatie 
in de projectgroep wordt lange tijd vermeden. Eerst dienen alle geledingen in de 
streek 'gemasseerd' te worden, opdat de uiteindelijke oplossingsrichting door eenieder 
wordt gedoogd. Het moeilijke in dit proces is te zorgen dat alle informatie 
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binnenskamers blijft:'soms kunnen partijen baat hebben bij stemmingmakerij, door 
het naar buiten brengen van informatie.' 
In Midden-Limburg daarentegen gaat men er van uit dat de streek zichzelf inmiddels 
de werkwijze zich eigen heeft gemaakt en in staat is de geïntegreerd te denken, 
waarbij rekening wordt gehouden met andere sectoren. Men dient immers uitvoe-
ringsthema's en projecten te bedenken waartegen geen bezwaren van andere werk-
groepen bestaan. Blijkbaar vertrouwt men er in Noordoost-Twente niet op dat er op 
de wijze zoals men dat in Midden-Limburg doet tot consensus en afstemming geko-
men kan worden. 
Zowel in Midden-Limburg (visie van de 'overige beheerders') als in Noordoost-
Twente (visie natuur en landschap) hebben de natuurorganisaties de meest uitvoerige 
visies opgesteld. Dit in tegenstelling tot recreatie en landbouw. In Midden-Limburg 
blijkt dat de bosbouw er in eerste instantie niet in is geslaagd een visie af te leveren 
die kan concurreren met de anderen. Dit zegt iets over de organisatiegraad en de 
houding van deze sector in het verleden; men is het niet gewend zelf verantwoordelijk 
te worden gesteld. Deze doelgroep is door WCL geactiveerd. 
De recreatiesector in Noordoost-Twente is sterk geconcentreerd in één gemeente: 
Ootmarsum. De problematiek ligt in de afstemming met andere sectoren en in het 
terugdringen van het gemotoriseerd verkeer. De problematiek kent duidelijk een 
minder hoge prioriteit dan de relatie tussen landbouw en natuur. Toch hebben steeds 
meer boeren zelf de bedrijfsvoering al verbreed met recreatieve elementen, maar het 
wordt binnen het WCL-proces nog niet als een optie uitgedragen door het Landbouw-
schap. Het Landbouwschap vertegenwoordigt alle boeren in het gebied, waarbinnen 
de traditionele boeren nog een grote meerderheid vormen. 
Binnen het WCL-proces in Midden-Limburg wordt het belang van de recreatiesector 
meer erkend. Men verwacht dat met name deze sector voor oplossingen kan zorgen 
in meerdere gemeenten. Er is sprake van actievere regionale trekkers en een grotere 
erkenning van het belang van de sector dan in Noordoost-Twente. Men realiseert 
zich dat in Midden-Limburg weinig is gedaan aan de recreatieve ontwikkeling en 
dat het wordt gezien als 'de vergeten hoek'. 
Gebiedsperspectief 
In Midden-Limburg is het uiteindelijke opstellen van het gebiedsperspectief een 
formaliteit. De sectoraal opgestelde probleemdefinities en uitvoeringsthema' s worden 
simpelweg in elkaar gestoken en er wordt een inspraakronde gehouden met de vraag 
of de doelgroepen ermee kunnen leven. Er komen een aantal reacties, maar het leidt 
niet tot grote veranderingen in de inhoud van het gebiedsperspectief. Het opstellen/sa-
menstellen gebeurt door het secretariaat. 
In Noordoost-Twente vindt er na de informele inspraakronde (de 36 gesprekken met 
'de streek', waarbij de streek de mogelijkheid geboden zelf met oplossingsrichtingen 
te komen, waardoor de projectgroep de verantwoordelijkheid meer bij de streek kan 
leggen) nog een afwegingsproces en confrontatie tussen de belangengroepen plaats 
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binnen de projectgroep. Op basis hiervan stelt de provincie uiteindelijk het gebieds-
perspectief samen. Het is de vraag of het mogelijk is om consensus te bereiken op 
het niveau van de streek als geheel. Noordoost-Twente is misschien wel een te groot 
gebied of het ambitieniveau is te hoog gesteld. Uit de interviews is naar voren 
gekomen dat het op een lager schaalniveau makkelijker zal zijn. Wellicht dat het 
gebiedsperspectief nog een nadere uitwerking op een lager niveau behoeft. 
De doelstelling van het opstellen van het gebiedsperspectief is in Midden-Limburg 
slechts gericht op het uitvoeren van projecten in WCL-verband. In Noordoost-Twente 
is de doelstelling omvangrijker, doordat de provincie middels het opstellen van het 
gebiedsperspectief de EHS-hectares wenst aan te wijzen, en de werkwijze wil 
gebruiken om hiervoor draagvlak onder de doelgroepen te bereiken. Dit wordt gezien 
als voorwaarde voor het uitvoeren van projecten in WCL-verband. De heersende 
spanningen tussen landbouw en natuur moeten eerst verminderd worden. Ook in 
Midden-Limburg is gebleken, dat in de gemeenten, waarbinnen eenvoudig overeen-
stemming is bereikt over de EHS, het WCL-proces gemakkelijker tot stand komt. 
In de gemeenten, waarbinnen een strijd is geleverd tussen de provincie en de 
doelgroepen blijkt minder goed gevolg te worden gegeven aan WCL. 
In Midden-Limburg is WCL meer een filosofie en een subsidiestroom, zonder dat 
het officieel tot beleid verwordt bij de deelnemende actoren. Het instemmen met het 
gebiedsperspectief geeft de streek groen licht om onder bepaalde voorwaarden 
subsidie aan te vragen. In Noordoost-Twente wordt er naar gestreefd het gebieds-
perspectief vast te leggen binnen officiële kaders. Wellicht dat dit ook een reden 
is waarom voorzichtigheid wordt betracht. Het is meer omvattend dan slechts een 
subsidiestroom, waardoor de deelnemers minder snel bereid zijn een coöperatieve 
houding aan te nemen en meer zullen strijden voor hun belangen. 
Na het opstellen van de deelvisie of het sectorale hoofdstuk binnen het gebieds-
perspectief worden de werkgroepen in Noordoost-Twente opgeheven, terwijl in 
Midden-Limburg de werkgroepen nog een functie behouden: uitvoeren, bedenken, 
stimuleren en goedkeuren van uitvoeringsprojecten. In Noordoost-Twente vindt dit 
plaats op projectgroepniveau, waar vertegenwoordigers van belangenorganisaties 
zitten. Er bestaan geen sectorale werkgroepen meer, waardoor er binnen de project-
groepen noodgedwongen confrontaties en belangenafwegingen plaatsvinden bij het 
bedenken en uitvoeren van projecten. Wellicht wil men het puur sectorale denken 
voorkomen en de vertegenwoordigers van de sectoren binnen de projectgroep dwingen 
belangenafwegingen te maken en een geïntegreerde houding aan te nemen. 
In Midden-Limburg worden de doelgroepen zelf al gedwongen te denken in winwin-
termen en over uitvoering van projecten. Door dit laagste schaalniveau te laten 
plaatsvinden en door de werkgroepen in stand te houden worden de uitgangspunten 
eerder door de streek overgenomen. Te meer, omdat men merkt dat concurrenten 
wel en relatief meer zullen profiteren van de subsidiemogelijkheden en de mogelijkhe-
den opgenomen te worden in het netwerk, wanneer men deze houding niet aanneemt. 
Het proces in Noordoost-Twente duurt langer vanwege de grotere omvang en de 
sterkere afhankelijkheid van de inzet van meer personen dan in Midden-Limburg. 
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Het kost tijd om elkaar te leren kennen en om begrip voor anderen te krijgen. 
Vandaar dat de totstandkoming van het gebiedsperspectief een jaar vertraging oploopt. 
Sturing 
In beide gebieden wil men gestructureerde reflexieve sturing toepassen. Op initiatief 
van de provinciale overheid worden de doelgroepen mede verantwoordelijk gesteld 
voor het opstellen van het gebiedsperspectief. 
In Midden-Limburg worden de mensen uit de streek betrokken en wordt er zodoende 
meer bottom-up gewerkt dan in Noordoost-Twente. In Midden-Limburg heeft men 
zich tot doel gesteld de wijze van planvorming in een latere fase over te laten gaan 
in ongestructureerde reflexieve sturing. Het is de bedoeling dat de streek op den duur 
het tot stand gekomen proces en netwerk volledig zelfstandig voortzet. 
In Noordoost-Twente dient het proces voortgezet te worden door de projectgroep, 
waarin de provincie en de belangengroepen een rol spelen. Het lijkt erop dat de band 
tussen de provincie en de streek in Noordoost-Twente in de toekomst groter zal blij-
ven. Ook dit heeft te maken met de omvang van het project, het schaalniveau waarop 
het zich afspeelt en de noodzaak tot coördinatie van het proces. Men lijkt niet gene-
gen het volledig over te laten aan de streek, vanwege de grote belangentegenstel-
lingen. 
Instrumenten 
Er is in beide processen gebruik gemaakt van dezelfde soort instrumenten. Enerzijds 
eerste generatie instrumenten: er zijn een aantal regels in het leven geroepen, zoals 
die voor aanvraag en financiering van de projecten, en er is uitgegaan van bestaand 
beleid en de daarbij geldende regels en wetten. 
Anderzijds werd er voor de sturing van het beleidsproces gebruik gemaakt van tweede 
generatie sturingsinstrumenten (zie 4.3). Hierboven is al vermeld dat communicatie 
in beide processen van groot belang werd geacht. Daarnaast is in beide processen 
gebruik gemaakt van: persoonsgerichte instrumenten, incentives en het meerzijdige 
instrument in de vorm van het formuleren van oplossingsrichtingen middels het 
opstellen van een gebiedsperspectief, wat gezien kan worden als een akkoord tussen 
de verschillende partijen over de uitvoeringsrichtingen van het WCL-beleid. Door 
de manier van toepassing van dit instrument bij WCL-beleid wordt er een nieuw 
element aan toegevoegd. Het meerzijdige instrument kan namelijk ook gezien worden 
als een incentive, in de zin van een gedragsprikkel: middels het opstellen van het 
gebiedsperspectief werden de doelgroepen gemotiveerd richting te geven aan de 
oplossing van de problematiek en aan de uitvoering en worden zodoende geprikkeld 




Op basis van het gebiedsperspectief kunnen projectvoorstellen worden ingediend en 
worden projecten uitgevoerd. In beide gebieden is er sprake van een regeling 
hiervoor, wat gezien kan worden als een eenzijdig sturingsinstrument. In Noordoost-
Twente is het de vertegenwoordiger van LNV die uiteindelijk de goedkeuring over 
een project uitspreekt en in Midden-Limburg wordt er aan de doelgroepen gevraagd 
of er bezwaren tegen uitvoering van een ingediend project bestaan. In Midden-
Limburg wordt zodoende ook in deze fase de bottom-up werkwijze in stand gehouden. 
Dit heeft te maken met de aard van de projecten. In Noordoost-Twente zijn de projec-
ten grootschaliger en is de WCL-subsidie één van de financieringsbronnen. In dit 
gebied bestaat de noodzaak om flexibiliteit in de uitvoering in te bouwen, om 
draagvlak en consensus te bereiken . In Limburg is de consensus groter en zijn de 
projecten kleinschaliger. Het zijn vooral particulieren, die worden gestimuleerd 
projectvoorstellen te doen en er worden vooralsnog alleen WCL-gelden ingezet; het 
gaat zodoende om minder kosten per project. De procedure in Midden-Limburg is 
flexibeler en meer adhoc. In de toekomst wil men ook in Midden-Limburg andere 
(sector-) middelen in gaan zetten om zo de reikwijdte van het proces te vergroten. 
Initiatief 
De aanvragen van projecten worden in Noordoost-Twente gedaan door de verschil-
lende projectgroepen, waarin belangengroepen vertegenwoordigd zijn. In Midden-
Limburg worden de aanvragen gedaan door particulieren, zowel door ondernemers 
als door belangenorganisaties. Werkgroepen stimuleren de particulieren en de belan-
genorganisaties, maar doen zelf de aanvraag niet. Ook het secretariaat en de andere 
provinciale- en rijksvertegenwoordigers stimuleren en benaderen ondernemers voor 
het uitvoeren van projecten. 
Bij het aanvragen en het uitvoeren van projecten in Midden-Limburg hebben het 
secretariaat, de leden van het coördinatieteam en de voorzitters van de werkgroepen 
de belangrijkste motiverende rol. Zij initiëren projecten, benaderen particulieren en 
leggen verbanden tussen sectoren. 
In Noordoost-Twente zijn in de eerste fase van ggb-not al projecten geïnitieerd, die 
nu wachten op het uitkomen van het gebiedsperspectief. De WCL-werkzaamheden 
zijn tot nu toe met name geconcentreerd geweest op het vaststellen van het 
gebiedsperspectief. Voor het verkrijgen van draagvlak is er tijdens de huiskamer-
bijeenkomsten wel gepraat over mogelijke projecten. Ook is er al een voorbeeld-
project gestart. De provincie is hierbij de initiatief nemende actor. Verder zijn NMO 
en SRT al aan het nadenken op welke wijze zij gebruik kunnen maken van de 
subsidie. 
3 In Noordoost-Twente wordt de subsidie binnen programma's van andere ggbnot-projecten ingezet. 
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Het enthousiasme in Midden-Limburg over de werkwijze geldt niet voor alle 
doelgroepen. Landbouw, recreatie en in iets mindere mate de bosbouw maken gebruik 
van de mogelijkheid subsidie te verkrijgen, maar de beheerders van natuur en 
landschap kunnen hiervan vooralsnog niet profiteren. Enerzijds omdat men dient te 
wachten op het uitkomen van het Stimuleringsplan (zie hoofdstuk 5) en anderzijds 
vanwege het gebrek aan middelen, waardoor men geen eigen bijdrage kan leveren. 
Deze sector ziet WCL slechts als een landbouwstimuleringsmiddel en men vindt de 
naam 'waardevolle cultuurlandschappen' misleidend. 
Het gevaar bestaat dat actoren afhaken en dat zodoende de doelstelling dat de hele 
streek doordrongen raakt van WCL, niet gehaald wordt. Hier dient iets op gevonden 
te worden. Ontevredenheid bij doelgroepen geldt als een faalfactor in het proces. 
In de gemeenten waar al geïntegreerde werkgroepen bestonden (Echt, Roerdalen) 
is het WCL-traject het meest gemakkelijk en succesvol opgepikt door doelgroepen 
en door gemeentelijke vertegenwoordigers. Dit leidt tot snellere uitvoering van 
projecten. Tevens worden andere gemeenten hierdoor gestimuleerd de geïntegreerde 
werkwijze snel toe te passen. 
Toekomst 
Wanneer de integratieslag lukt en alle partijen 'ermee kunnen leven', ontstaat er in 
Noordoost-Twente een basis voor het uitvoeren van geïntegreerde projecten in WCL-
verband, zoals die nu al in Midden-Limburg worden uitgevoerd. In Noordoost-Twente 
zal de uitvoering plaatsvinden binnen een inrichtingsplan van het gebied, waarbinnen 
verbanden tussen de verschillende projecten worden gelegd. Het valt te bezien of 
de mensen in de streek hierdoor ook gaan participeren en of de abstracte visie op 
lokaal en bedrijfsniveau uitgewerkt gaat worden. 
In Midden-Limburg is het de vraag of de projecten, die op verschillende bedrijven 
worden uitgevoerd opgenomen gaan worden in een groter geheel en of er structuur 
aangebracht kan worden in het proces. Dit wil men bereiken onder andere door een 
plan te laten opstellen door een communicatie-adviesburo met als doel nog meer 
mensen te bereiken. 
Na vijfjaar stopt de rijkssubsidie die aan WCL is gekoppeld. Deze subsidie is het 
belangrijkste sturende element in het proces geweest tot nu toe. Vandaar dat het de 
vraag is wat er dan gaat gebeuren. Het secretariaat is van mening dat het noodzakelijk 
is dat er dan iets op poten is gezet, dat een bepaalde omzet genereert. Hierbij wordt 
gedacht aan streekprodukten en aan structurele relaties tussen de sectoren, waardoor 
de streek zichzelf zou kunnen bedruipen. Ook wordt er nagedacht over de inzet van 
sectorale middelen binnen WCL. Wanneer dit niet mocht lukken, dan is WCL een 
kortstondig proces geweest, waarvan een aantal particulieren heeft kunnen profiteren. 
Het opdrogen van de subsidiestroom betekent een gevaar voor het proces. 
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7.6 Conclusies en succesfactoren bij WCL beleid 
In dit onderzoek is het planvormingsproces in twee WCL-gebieden bestudeerd, waar-
bij het accent op sturing lag. De uitgangssituatie in beide gebieden was zeer verschil-
lend. In het onderstaande wordt een algemene conclusie uit de twee case-studies 
getrokken. Ook wordt bekeken of er algemene succes- en faalfactoren zijn te 
destilleren. 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de beschikbaarheid van regels en financiën een 
belangrijke succesfactor is van het WCL-beleid om beleid te formuleren en daad-
werkelijk uit te voeren in projecten. Dit klinkt voor de hand liggend, maar het is 
een les die andere vormen van overheidsbeleid (zie bijvoorbeeld de Nota Landschap, 
de Koersbepaling uit de VINEX) goed tot zich door zouden moeten laten dringen: 
zorg voor een duidelijk instrumentarium met financiële dekking. 
In eerste instantie werd het WCL-beleid veelal wat terughoudend ontvangen:'weer 
een nieuwe beleidscategorie, waarvoor weer een nieuw plan moest worden opgesteld.' 
Met name in Midden-Limburg denkt men daar nu anders over. 
Een deel van het succes van de planfiguur kan worden ontleend aan het sterk 
uitvoeringsgerichte karakter. Gecombineerd met het beschikbaar stellen van financiën 
is het WCL-beleid een goede mogelijkheid gebleken om de streek te mobiliseren. 
Als succesfactoren kunnen worden genoemd: 
- heldere randvoorwaarden, 
- communicatie is het middel om gebiedsgericht beleid op gang te brengen, 
- doelgroepen zelf verantwoordelijkheid geven voor procesverloop, 
- doelgroepen zelf verantwoordelijkheid geven voor ontwikkeling van de streek 
- inzetten van mediator, 
- faciliterende rol overheid (informeren, activeren, stimuleren, motiveren), 
- fysieke aanwezigheid en bereikbaarheid overheid (WCL-kantoor), 
- zo min mogelijk investeringen in tijd en mankracht, 
- korte lijnen tussen actoren, 
- eenvoudige procedures, 
- zoeken naar 'verlengstukken' bij de doelgroepen, die kunnen zorgen voor 
mobilisatie (regionale trekkers), 
- stimuleren van geïntegreerd denken en werken door 'belonen', 
- geld in het vooruitzicht stellen, 
- enthousiasme bij de projectleiders. 
Uit beide gebieden komt het belang van draagvlak onder de meest betrokkenen naar 
voren. Een succesfactor is het inschakelen van vertegenwoordigers uit belangen-
groepen, die de streek goed kennen en die een mobiliserende functie kunnen hebben. 
Er is een verschil tussen meewerken vanuit een gedwongen positiekeuze (meedoen, 
anders missen we de boot) en meewerken vanuit een vrijwillige, actieve opstelling. 
Een belangrijk aandachtspunt voor andere gebieden is de vraag in hoeverre men er 
in slaagt de betrokkenen te activeren en te enthousiasmeren. Dit kan een onderwerp 
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van vervolgonderzoek zijn: wat is daarvoor de meest geschikte aanpak en wat zijn 
bepalende factoren? 
De algemene indruk bestaat dat voor WCL Midden-Limburg een tamelijk 'lichte' 
procedure wordt gevolgd, vooral gericht op uitvoering van afzonderlijke projecten 
door individuele bedrijven, terwijl voor Noordoost-Twente een vrij 'zware' procedure 
geldt (zie overzicht in figuur 7.1), sterk gericht op coördinatie binnen een samen-
hangende en breed gedragen gebiedsvisie. In het eerste geval is sprake van een 
gunstige uitgangssituatie voor de stuuropgave en een bescheiden ambitie voor de 
inrichtingsopgave, tegenover een kwetsbaar draagvlak en een complexe problematiek 
in het tweede geval. In Midden-Limburg loopt het proces soepel, zonder veel risico's 
maar vooralsnog ook zonder een grote sprong voorwaarts. In Noordoost-Twente moet 
behoedzaam worden geopereerd met risico's op falen, maar tevens grote winst bij 
succes. 
Een belangrijke 'succesfactor' in Midden-Limburg daarbij, die ook in andere gebieden 
naar voren komt, is het feit dat een aantal inhoudelijke knopen, zoals de aanwijzing 
van de EHS, al door de provincie zijn doorgehakt. Als op gebiedsniveau de concreti-
sering van al het relevante rijksbeleid nog plaats moet vinden, zoals in Noordoost-
Twente, legt dat een zwaardere druk op het planningsproces en is een 'zwaardere 
variant' noodzakelijk. In andere woorden: oorzaken van de zwaarte van de stuur-
opgave zijn ondermeer gelegen in de daadkracht van de provincie. 
In termen van sturingsstrategieën en -instrumenten is situationele sturing in startfase 
dus vaak een succesfactor; gestructureerde reflexieve sturing vraagt meer tijd. Bij 
dat laatste is ook vertrouwen nodig in de bottom-up benadering. Leerpunt hierbij is 
dat de rijksoverheid de nageschakelde planvorming een zekere vrijheid moet geven. 
Bij een bottom-up benadering bestaat de mogelijkheid dat het gebied tot andere 
prioriteiten en invullingen komt dan wat de rijksoverheid voor ogen stond. Dat moet 
worden geaccepteerd als inherent aan een keuze voor gebiedsspecifieke uitwerking. 
In het planvormingsproces vormt dit nog een dilemma. Zo speelde het wantrouwen 
van LNV ten aanzien van de rol van de provincie Overijssel bij het aanwijzen van 
de EHS geen positieve rol. 
De vergelijking tussen Noordoost-Twente en Midden-Limburg laat het toe om 'zware' 
en 'lichte' varianten te typeren naar hun omstandigheden en naar de kritische 
succesfactoren. 
Waar het gaat om de stuuropgave, betreft een van de eerste keuzen de positie die 
wordt gekozen op de schaal tussen 'lichte' en 'zware' procedures. Die keuze hangt 
minstens ten dele samen met de perspectieven voor het sturingsproces zelf: de 
verwachting of consensus relatief gemakkelijk of juist moeizaam te bereiken zal zijn. 
De beslissing kan ook afhankelijk zijn van de complexiteit van de inrichtingsopgave. 
Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat een 'zware' procedure vrijwel onafwendbaar 
is bij een combinatie van complexe inrichting en moeizame sturing, terwijl een 
'lichte' variant voor de hand ligt bij de omgekeerde combinatie. 
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Het is mogelijk dat consensus moeizaam te bereiken zal zijn terwijl de 
inrichtingsopgave op zichzelf tamelijk eenvoudig lijkt. Ook dan is het niet ondenkbaar 
dat al snel gekozen zal worden voor een 'zware' variant. Hetzelfde kan gelden als 
omgekeerd consensus reeds in aanleg aanwezig is maar de inrichtingsproblemen een 
complex karakter dragen. Het zou bijzonder leerzaam kunnen zijn om de cases te 
vergelijken met gevallen waarin ofwel de inrichtingsopgave eenvoudiger is, ofwel 
de sturingsopgave gemakkelijker is. 
Een deel van de keuze tussen 'licht' en 'zwaar' kan worden bepaald door de omvang 
van het gebied waarvoor gebiedsgericht beleid wordt overwogen. In het algemeen 
geldt dat zowel de inrichtingsopgave als de stuuropgave meer kans lopen om 
complexer te worden naarmate een gebied groter is. Dat leidt tot de stelregel dat men 
een gebied niet ruimer moet omgrenzen dan nodig is. Hierop bestaat echter een 
belangrijke uitzondering als de complexiteit in het ene deelgebied het nodig maakt 
om compenserende maatregelen te zoeken in andere deelgebieden. In zo'n geval geldt 
een 'spiegel-ei'-model met een of meer dooiers waar de problemen zich concentreren 
en het eiwit waar compensaties gevonden kunnen worden. Ondanks de wat moeiza-
mere stuuropgave in een groter gebied is de complexiteit van de inrichtingsopgave 
de extra inspanning waard. Zo'n model wordt ook gevolgd bij landinrichting voor 
strategische groenprojecten. 
zware variant lichte variant 
kenmerken: kenmerken: 
complexe problematiek 
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accent op projecten 
aanspreken op vrijwilligheid 
uitvoerenden direct benaderen 
korte lijnen tussen actoren 
Behalve voor de omvang van het gebied kan een 'spiegel-ei'-model tevens gehanteerd 
worden voor de breedte van de problematiek. Aanleidingen voor gebiedsgericht beleid 
zijn meestal bijzondere bedreigingen of kansen voor een beperkt aantal sectoren of 
facetten. Het integreren van andere sectoren en facetten in de planningsopgave is 
dan mede bedoeld om 'eiwit' te vinden voor compenserende maatregelen. Bij inte-
graal beleid staat de gelijkwaardigheid tussen sectoren uiteraard voorop, voor de 
stuuropgave is dat zelfs een noodzakelijke voorwaarde. De specifieke problematiek 
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kan echter ook dan gezien worden als 'dooier' waarvoor oplossingen slechts te vinden 
zijn in het kader van integratie in een bredere problematiek. 
Voor het verrichten van verder onderzoek kan worden volstaan met de opmerking 
dat door het veelvuldig bestuderen van gebiedsspecifieke planvormingsprocessen, 
met name gericht op de keuzen die worden gemaakt met betrekking tot de aanpak, 
het steeds beter mogelijk wordt een algemeen beeld te vormen van de meest geschikte 
aanpak voor gebiedsspecifieke inrichtings- en stuurproblemen. 
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Aanhangsel 1 Samenvatting van 'Kwaliteit van planning', 
concept-rapport van L. van den Aarsen et al. 
In de notitie 'De kwaliteit van planning' staat de volgende vraag centraal: op welke 
manieren kan de kwaliteit van plannen die betrekking hebben op de leefomgeving 
worden beoordeeld? Daarbij worden plannen gezien als een (tussentijds) resultaat 
van het onderliggende planningsproces. Bij de beoordeling of waardering van de 
inhoud van een concreet voornemen moet ook de totstandkoming ervan in de 
beschouwing worden betrokken. 
Door het zoeken naar nieuwe vormen van overheidssturing en doordat veel nieuwe 
plannen nog niet lang (genoeg) in de uitvoeringsfase zijn, staat de bruikbaarheid 
van het klassieke beoordelingscriterium van 'doelrationaliteit' ter discussie. In de 
notitie worden verschillende nieuwe beoordelingscriteria in beschouwing genomen 
en wordt de mogelijkheid onderzocht te komen tot een overkoepelende en 
systematische beoor-delingsmethode voor de kwaliteit van planning. 
Vanuit de klassieke planningsopvatting is de mate waarin de in het politiek proces 
vastgestelde doelstelling is bereikt, het criterium om te bepalen of een plan succesvol 
is of niet (effectiviteit, doelrationaliteit). 
Vanuit de netwerkbenadering wordt veel nadruk gelegd op procesnormen bij beoorde-
ling van planning en beleid. Een vaak genoemd criterium is de mate waarin de sturing 
bijdraagt aan de totstandkoming van samenwerking tussen de actoren, gericht op 
gezamenlijke oplossing van maatschappelijke problemen: is het beleidsvoornemen 
gebaseerd op consensus? 
Een beoordelingswijze voor de kwaliteit van planning zal beide sets van criteria -
samen te vatten als 'doelrationeel' en 'consensus'- in beschouwing moeten nemen. 
Beleid moet zowel 'deugdelijk' zijn als 'gedragen' worden. 'Deugdelijk' verwijst 
naar de inhoud van een beleidsvoornemen, de ideeën/voorstellen met betrekking tot 
het behoud, herstel en ontwikkeling van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 
'gedragen' verwijst naar de maatschappelijke steun voor/acceptatie van het achter-
liggende gedachtengoed. Een plan - als (tussentijds) resultaat van een planningsproces 
- berust op een specifieke weging van deze verschillende opgaven. Een overkoe-
pelende beoordeling van de kwaliteit van planning is daarmee een beoordeling van 
die weging, van de onderlinge verhouding/wisselwerking tussen de opgaven. Plannen 
moeten gedegen zijn, in die zin dat ze de deugdelijkheid en het draagvlak voor 
voorgestelde veranderingen optimaliseren. 
Voor een overkoepelende beoordeling van de kwaliteit van plannen is in de notitie 
de benadering van Van Tatenhove et al. (1993) als uitgangspunt genomen. Hun 
benadering richt zich expliciet op de relatie tussen de fysieke en maatschappelijke 
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aspecten van plannen. Zij beschouwen het planningsproces als schakel tussen beiden, 
en maken zo onderscheid in: 
de inrichtingsopgave, door hen omschreven als 'het technisch interveniëren in 
de wisselwerking tussen ruimtegebruik en milieugebruiksruimte'; 
de stuuropgave: omschreven als 'de (re)organisatie van maatschappelijke aan-
spraken op ruimtegebruik en milieugebruiksruimte in netwerken van publieke en 
private actoren'; 
de planningsopgave als het organiseren van de wisselwerking tussen inrichtings-
en stuuropgave. 
In de notitie 'De kwaliteit van planning' is het onderscheid in drie typen opgaven 
opgevat als een onderscheid in drie dimensies van planning, waarbij de terminologie 
van inrichtings-, stuur-, en planningsopgave is gehandhaafd. De context van plan-
ningsprocessen omvat onder andere bestaande overheidsplannen, de tijdgeest, het 
economisch klimaat, de beschikbaarheid van geld en de cultuur van de plannende 
organisatie. 
Per opgave is een verder onderscheid gemaakt in een planvormingsfase en een uitvoe-
ringsfase: in de planvormingsfase - de fase waarin het beleidsvoornemen tot stand 
komt - gaat het om de signalering van problemen in de fysieke omgeving en de keuze 
voor oplossingen hiervoor en de besluitvormingsprocessen/structuren waarbinnen het 
plan tot stand komt; in de uitvoeringsfase gaat het om de realisatie van gekozen 
oplossingsrichting en de veranderingen in het handelen van maat-schappelijke groepen 
die daarbij nodig zijn. 
'Deugdelijkheid' is het overkoepelende criterium voor het antwoord dat een plan-
/beleidsvoornemen geeft op de inrichtingsopgave; 'gedragen' voor het antwoord op 
de stuuropgave en 'gedegen' tenslotte is opgevat als overkoepelend criterium voor 
het antwoord op de planningsopgave. 
1. De kwaliteit van het antwoord op de inrichtingsopgave 
Onder inrichtingsopgave wordt verstaan de definitie van knelpunten in en doel-
stellingen ten aanzien van de fysieke leefomgeving in brede zin, de uitwerking van 
de voorgestelde oplossingsrichting (planvormingsfase) en het aanreiken van middelen 
teneinde daadwerkelijk in te grijpen in (processen in) de fysieke leefomgeving 
(uitvoeringsfase). Wij beperken de inrichtingsopgave dus tot de fysieke aspecten (ook 
wel het materiële object van planning genoemd). 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van het antwoord op de inrichtingsopgave gaat 
het om een beoordeling van de probleemstelling, de doelstellingen, de gekozen 
oplossingsrichting en middelen. Daarbij is vooral de klassieke beoordeling in termen 
van 'doelrationaliteit' in het geding: is het plan effectief en efficiënt, kunnen de 
doelstellingen ten aanzien van ruimtelijke/milieu/ecologische/landschappelijke 
kwaliteit met de voorgestelde maatregelen gehaald worden?4 
4 In de notitie 'De kwaliteit van planning' wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende criteria 
die in de praktijk worden toegepast. 
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2. De kwaliteit van het antwoord op de stuuropgave 
Onder stuuropgave verstaan wij de vormgeving van de interactieprocessen tussen 
de betrokken publieke en private actoren waarin probleemdefinitie, keuze voor oplos-
singsrichting en in te zetten middelen tot stand komen (planvormingsfase) en de 
doorwerking van de uitkomst van deze interactieprocessen in het handelen van de 
betrokken actoren (uitvoeringsfase). Bij beoordeling van de kwaliteit van deze 
interactieprocessen zijn - vooral wat betreft de planvormingsfase - criteria vanuit de 
netwerkbenadering van toepassing, als bijvoorbeeld 'consensus bereikt', 'doorgaande 
interactie'. 
3. De kwaliteit van het antwoord op de planningsopgave 
De planningsopgave bestaat daaruit dat de deugdelijkheid in fysiek opzicht en het 
draagvlak in maatschappelijk opzicht van de verschillende plan voorstellen op elkaar 
moeten worden afgestemd. Hierbij gaat het om een beoordeling van de kwaliteit van 
de wisselwerking tussen de inrichtings- en de stuuropgave. In hoeverre is het plan 
een goede weging tussen fysieke oplossingen en maatschappelijk draagvlak; is het 
plan gedegen: zijn - gegeven de omstandigheden - in elke stap van het plannngsproces 
de best mogelijke inhoudelijke en bestuurlijke keuzen gemaakt? 
In de notitie 'de kwaliteit van planning' worden de nog globaal geduide opgaven 
verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking is gebruikt gemaakt van een literatuurver-
kenning van bestaande beoordelingsmethoden en -criteria. Daarbij is naar criteria 
gezocht die de kwaliteit van het antwoord op de verschillende opgaven betreffen: 
wanneer is een plan adequaat in fysiek opzicht, wanneer heeft een plan voldoende 
draagvlak in maatschappelijk opzicht etc? 
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Aanhangsel 2 De actuele situatie van het opstellen van het 
gebiedsperspectief in de WCL-gebieden 
Zuidwest-Friesland: start opstellen gebiedsperspectief juni '94; beoogde einddatum 
januari '95. 
Noord-Drenthe: afronding gebiedsperspectief eind '94/begin '95. 
Vecht-Regge: afronding gebiedsperspectief eind '95 (traag). 
Noordoost-Twente: afronding gebiedsperspectief begin '95. 
Veluwe: gebiedsperspectief grotendeels gereed. 
Graafschap: startnotitie gereed nog geen plannen gebiedsperspectief (georga-
niseerde landbouw verzet zich). 
Winterswijk: januari '95 concept-gebiedsperspectief, vaststelling maart. 
Waterland: vaststelling gebiedsperspectief begin '95. 
Zak van Zuid-Beveland: binnenkort begin opstellen van gebiedsperspectief, klaar 
medio '95. 
Midden-Brabant: Ie fase opstelling gebiedsperspectief afgerond, vaststelling begin 
'95. Aanpak wordt geleid via NUBL. 
Midden-Limburg: gebiedsperspectief gereed najaar '94. 
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Aanhangsel 3 Overzicht van de uitgevoerde projecten in de 
WCL-gebieden tot eind 1994 
Zuidwest-Friesland: 12 projecten, veel toeristisch-recreatief, geen behoud en 
herstel natuur en landschap, alleen analyse en planontwikkeling en overige 
activiteiten. 
Noord-Drenthe: 16 projecten, veelal gericht op duurzame land- en bosbouw en 
milieubelasting, de meeste projecten scoren op 2 of meer WCL-doelstellingen; 
veel voorlichting en voorbeeldprojecten. 
Vecht-Regge: 5 projecten, meeste gericht op het stimuleren van communicatie, 
voorlichting en voorbeeldprojecten. 
Noordoost-Twente: 16 projecten, allen scoren op 2 of meer doelstellingen, geen 
bedrijfsdoorlichting, meeste voorlichting en werken en voorzieningen op 
bedrijfsniveau. 
Veluwe: 7 projecten, meeste gericht op het afstemmen van verschillende gebieds-
functies; geen bedrijfsdoorlichting en geen maatregelen en voorzieningen op 
bedrijfsniveau. 
Graafschap: -. 
Winterswijk: 10 projecten, meeste gericht op duurzame land- en bosbouw, behoud 
en herstel natuur en landschapswaarden en milieubelasting, niet recreatieve en 
toeristische projecten binnen de landbouw. Maatregelen gericht op analyse en 
planontwikkeling en voorlichting en voorbeeldprojecten, stichting WCL. 
Waterland: 9 projecten, meeste gericht op duurzame landbouw; maatregelen: 
communicatie en bedrijfsdoorlichting. 
Zak van Zuid-Beveland: 25 projecten, waarvan de meeste zijn gericht op duur-
zame landbouw; uitvoering van werken en het aanbrengen van voorzieningen, 
ook op bedrijfsniveau. 
Midden-Brabant: 11 projecten, gelijk verdeeld over de doelstellingen; werkzaam-
heden voornamelijk gericht op voorlichting en voorbeeldprojecten. 
Midden-Limburg: 24 projecten, gericht op duurzame land- en bosbouw, behoud 
en herstel van natuur en landschapswaarden en vergroting van de toegankelijkheid 
en belevings- en gebruikswaarde voor recreanten. Veel uitvoering van werken 
en aanbrengen van voorzieningen vindt plaats op bedrijfsniveau. 
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Aanhangsel 4 Overzicht van de inhoudelijke problematiek van 
de WCL-gebieden 
Zuidwest-Friesland: historisch landschap, natuur, fauna, veenweidegebied, kwel-
ders, rundveehouderij, recreatie (watersport), verdroging, verzuring. 
Noord-Drenthe: natuur, landschappelijke waarde, recreatie en toerisme, water-
winning, bosbouw. 
Vecht-Regge: landbouw (middelgroot veehouderij, goede produktiestructuur), land-
goederen, boswachterijen, (verblijfs-) recreatie. 
Noordoost-T wen te: stuwwallen, kleinschalig kenmerkend landschap, recreatie en 
toerisme, kleine veehouderijbedrijven ingebed in natuur en cultuurlandschap. 
Veluwe: handhaving en versterking natuurfunctie, aanpassing Uddel-Elspeet, 
belangrijke recreatieve functie, militaire oefenterreinen. 
Graafschap: landgoederen, cultuurhistorie, vegetatie, fauna, veeteelt, akkerbouw, 
landbouw matige produktiestructuur, verdroging, vermesting, verzuring, recreatief 
medegebruik. 
Winterswijk: kleinschalig cultuurhistorisch landschap, knelpunten ruilverkaveling 
en waterhuishouding, recreatief aantrekkelijk, slechte ec. situatie boeren, 
bedreiging natuur. 
Waterland: grote natuurwaarden (veenweidegebied), waardevolle elementen cul-
tuurhistorie, slechte situatie landbouw (rundvee), recreatieve betekenis voor A'dam 
en Zaanstad. 
Zak van Zuid-Beveland. 
Midden-Brabant: grote druk verstedelijking, hoogwaardige natuur- en bosgebieden, 
sterke intensieve landbouw, recreatie (druk door attractieparken), militair oefenter-
rein, verzuring, vermesting, verstening, verontreiniging en verstoring . 
Midden-Limburg: natuur, cultuurhistorie, openluchtrecreatie, landbouw, versnip-
pering, verdroging. 
135 
Aanhangsel 5 Reguliere instrumenten in te zetten bij uitvoering 
van WCL-beleid 
Het Rijk stelt voor de WCL's de volgende instrumenten beschikbaar: 
- Relatienota, natuurontwikkeling en de Natuurbeschermingswet. 
- Regeling effectgerichte maatregelen in natuurterreinen. 
- bosaanleg door staatsboswachterijen, met behulp van PPS en door particulieren. 
- Regeling voorzieningen en grondaankopen openluchtrecreatie. 
- Regeling achterstallig onderhoud historische parken, tuinen en buitenplaatsen. 
- Prioriteit bij plaatsing op voorbereidingsschema landinrichting. 
- vrijwillige kavelruil. 
- Toepassing Bergboerenregeling: vrijkomende gronden inzetten oa. in WCL-ge-
bieden. 
- Bij de uitvoering van toeristisch-recreatieve gebieden kent het Rijk prioriteit toe 
aan gebieden die als WCL zijn aangewezen. 
- Inzetten van Structuurverbeteringsregeling landbouwbedrijven en complementaire 
regeling voor investeringenin landbouwbedrijven voor ondersteuning van investe-
ringen voor natuur- en landschapsbeheer en recreatieve voorzieningen op land-
bouwbedrijven. 
- Onderzoek en voorlichting. 
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Aanhangsel 6 Doelstellingen projecten, die worden uitgevoerd in 
WCL-verband 
Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame landbouw of bosbouw op een wijze 
die perspectief biedt voor behoud of ontwikkeling van natuur- en landschaps-
waarden (inclusief cultuurhistorische en aardkundige waarden) of recreatieve 
aantrekkelijkheid van gebieden. 
Bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden 
(inclusief cultuurhistorische en aardkundige waarden) door versterking van de 
beheersfunctie van bos- en/of landbouwbedrijven voor natuur- en landschap, ver-
groting van de inpasbaarheid van natuur- en landschapsbeheer op bos- en/of land-
bouwbedrijven en van (de mogelijkheden voor) inkomensvorming uit natuur- en 
landschapsbeheer op deze bedrijven. 
De toegankelijkheid en de belevings- en gebruikswaarde van natuur en landschap 
door recreanten te vergroten, met behoud en/of ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden (inclusief de cultuurhistorische en aardkundige waarden). 
De toegankelijkheid van bossen en/of landbouwgronden vergroten en/of bijdragen 
aan ontwikkeling van het recreatief-toeristisch produkt op bos- en/of landbouw-
bedrijven en de mogelijkheden voor inkomensvorming die daar uit voort vloeien. 
De ruimtelijke afstemming tussen de gebiedsfuncties verbeteren (bijvoorbeeld 
door zonering of andere inrichtingsmaatregelen. 
De milieubelasting en/of verdroging, voorzover deze effect hebben op de voor 
het gebied specifieke waarden van natuur en landschap tegengaan. 
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Aanhangsel 7 Manieren waarop de WCL-doelstellingen kunnen 
worden gehaald 
Het stimuleren van communicatie en/of samenwerking tussen bedrijven of 
organisaties. 
Analyse of planontwikkeling voorzover dit uitzicht biedt op de uitvoering van 
maatregelen voor 1998. 
Voorlichting, demonstratie- of voorbeeldprojecten. 
Bedrijfsdoorlichting (bijvoorbeeld economische en ecologische bedrijfsanalyses 
en -bedrijfsplannen). 
Uitvoering van werken of werkzaamheden, aanbrengen van voorzieningen op be-
drijfsniveau (als categorie moet deze worden onderscheiden ivm afwijkend 
subsidiepercentage). 
Idem, maar dan op bedrijfsniveau. 
Overige activiteiten. 
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Aanhangsel 8 Lijst van geïnterviewde personen 
Midden Limburg 
Mevr. Claessen, Ministerie van LNV directie Zuid, secretaris sectorgroep landbouw 
Mevr. Canjels, Provincie Limburg, secretaris sectorgroep recreatie 
Dhr. Dohmen, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg, 
voorzitter sectorgroep overige beheerders 
Dhr. Wolfhagen, LLTB Herkenbosch en agrariër, voorzitter sectorgroep landbouw 
Dhr. vd Peijl, secretaris gemeentelijke werkgroep Echt 
Dhr. Wiegant, hoofd afdeling grondgebiedszaken gemeente Roerdalen, voorzitter 
gemeentelijke werkgroep Roerdalen 
Dhr. Dopheide, Directeur streek VVV Noord- en Midden Limburg, voorzitter 
sectorgroep recreatie 
Dhr. Houben en Dhr. Weersink, Bosgroep Limburg, voorzitter/secretaris sectorgroep 
bosbouw. 
Noordoost- Twente 
Dhr. Pol, Hoofd afd. recreatie Provincie Overijssel, projectleider project N 
Dhr. Goedhart, Directeur Stichting Natuur en Milieu Overijssel, partner project N 
Dhr Vreeswijk, Wethouder gemeente Tubbergen, werkgroep landbouw 
Dhr. Swennenhuis, Directeur afdeling toerisme en recreatie Samenwerkingsverband 
regio Twente, werkgroep recreatie en toerisme 
Dhr. Deurloo, Beleidsmedewerker waterschap Regge en Dinkel, project N, kernteam 
Dhr. Groot Nibbelink, Directeur Landbouwschap, projectgroep en werkgr. landbouw 
Dhr de Kogel, Beleidsmedewerker natuur en landschap provincie, projectgroep en 
voorzitter werkgroep natuur en landschap 
Dhr. Nieuwerth, Ministerie van LNV, directie Oost, projectgroep N en voormalig 
voorzitter werkgroep landbouw 
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Aanhangsel 9 Interview gebruikt in Midden-Limburg 
1. De eerste vragen gaan over de effecten die de aanwijzing als WCL gebied 
hebben gehad op uw organisatie en op u zelf: 
a Met welke zaken houdt u en uw organisatie zich bezig? 
b Is er door WCL iets veranderd in de doelstellingen van u en van uw organisatie? 
c Is er door WCL iets veranderd in de samenwerking met de andere organisaties 
na invoering van WCL? In welke overlegvormen participeerde u eerst en in welke 
nu? 
d Bent u actiever geworden wat betreft informatievoorziening? 
e Is er iets veranderd in de belangenbehartiging? 
f Is de betrokkenheid met de streek vergroot? 
2. Nu wil ik het hebben over het proces wat zich heeft afgespeeld binnen de 
werkgroep waarin u participeert? 
a Kunt u in het kort het procesverloop aangeven? 
b Bent u tevreden over het verloop van het proces en over de bijdrage van uw 
werkgroep binnen het geheel? 
3. Sturing van het proces 
a Wat is uw visie op het secretariaat? functioneert het goed? Is het bereikbaar voor 
problemen en voor praktische zaken? 
b Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de provincie en de gemeenten? 
c Zijn alle partijen gelijkwaardig? 
d Wat vindt u van het functioneren van het tot stand gebrachte netwerk van 
betrokken partijen? Zijn volgens u alle relevante partijen vertegenwoordigd binnen 
het netwerk? 
e Is er sprake van overeenstemming over de tot stand gekomen probleemdefinities 
en oplossingsrichtingen? Hoe is dit tot stand gekomen (eenvoudig-moeizaam)? 
Bent u tevreden over uw eigen rol? 
f Welke personen of organisaties spelen in uw ogen de belangrijkste rol in het 
aansturen van het proces? Wat is uw eigen rol hierbij? 
g Welke instrumenten (regels, financiering, communicatie en voorlichting) worden 
ingezet ten aanzien van de sturing van het proces en wat is uw visie hierop? Wie 
doet voorstellen hiervoor en wie beslist hierover? Welke instrumenten zet u zelf 
in? 
h Is het proces of de discussie wel eens gestokt? Wie is daarvoor verantwoordelijk 
en waar lag dat aan? 
i Bent u tevreden over de totstandkoming en de inhoud van het gebiedsperspectief? 
j Bent u tevreden over de projecten? is er voldoende menskracht en geld voor de 
uitvoering? Sluiten de projecten goed aan bij de uitgangspunten en doelstellingen 
van het project? 
k Uit onderzoek naar gebiedsgerichte processen blijkt dat specifieke gebiedseigen 
karakteristieken vaak een rol spelen bij het proces. Enerzijds de fysieke 
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kenmerken, anderzijds de cultuur, de geschiedenis en de politiek. Hoe ligt dit 
volgens u in Midden-Limburg? 
Integrale aanpak: 
a Vindt u dat er sprake is van een uitvoeringsgerichte werkwijze en van integratie 
van beleidsterreinen en functies? 
b Wat vindt u van de effectiviteit van de aanpak om de integratie te 
bewerkstelligen? 
c Welke voor- en nadelen zitten er volgens u aan de gehanteerde werkwijze? 
d Wat vindt uw achterban van de aanpak? 
e Wat is er volgens u geleerd van de nieuwe aanpak? 
f Wat is uw visie op toekomst, wanneer de financieringsstroom in het kader van 
WCL stopt? 
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Aanhangsel 10 Interview gebruikt in Noordoost-Twente 
Als eerste wil ik het hebben over het proces wat zich heeft afgespeeld binnen 
de werkgroep/projectgroep waarin u participeert? 
Kunt u in het kort het procesverloop aangeven? 
Bent u tevreden over het verloop van het proces en over de bijdrage van uw 
werkgroep binnen het geheel? 
Sturing van het proces ten aanzien van project N 
Wat is uw visie op het projectburo? functioneert het goed? Is het bereikbaar voor 
problemen en voor praktische zaken? 
Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de provincie en de gemeenten? 
Zijn alle partijen gelijkwaardig? 
Wat vindt u van het functioneren van het tot stand gebrachte netwerk van 
betrokken partijen? Zijn volgens u alle relevante partijen vertegenwoordigd binnen 
het netwerk? 
Is er sprake van overeenstemming over de tot stand gekomen probleemdefinities 
en oplossingsrichtingen? Hoe is dit tot stand gekomen (eenvoudig-moeizaam)? 
bent u tevreden over uw eigen rol? 
Welke personen of organisaties spelen in uw ogen de belangrijkste rol in het 
aansturen van het proces? Wat is uw eigen rol hierbij? 
Welke instrumenten (regels, financiering, communicatie en voorlichting) worden 
ingezet ten aanzien van de sturing van het proces en wat is uw visie hierop? Wie 
doet voorstellen hiervoor en wie beslist hierover? Welke instrumenten zet u zelf 
in? 
Is het proces of de discussie wel eens gestokt? Wie is daarvoor verantwoordelijk 
en waar lag dat aan? 
Bent u tevreden over het proces van totstandkoming van het gebiedsperspectief? 
Is er voldoende menskracht en geld voor de uitvoering? Sluiten de projecten goed 
aan bij de uitgangspunten en doelstellingen van het project? Wie beslist over de 
uitvoering van projecten en de aanwending van wcl-gelden daarbij? 
Uit onderzoek naar gebiedsgerichte processen blijkt dat specifieke gebiedseigen 
karakteristieken vaak een rol spelen bij het proces. Enerzijds de fysieke 
kenmerken, anderzijds de cultuur, de geschiedenis en de politiek. Hoe ligt dit 
volgens u in Noordoost-Twente? 
Integrale aanpak: 
- Vindt u dat er sprake is van een uitvoeringsgerichte werkwijze en van integratie 
van beleidsterreinen en functies? 
- Wat vindt u van de effectiviteit van de aanpak om de integratie te 
bewerkstelligen ? 
- Welke voor- en nadelen zitten er volgens u aan de gehanteerde werkwijze? 
- Wat vindt uw achterban van de aanpak? 
- Wat is er volgens u geleerd van de nieuwe aanpak? 
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Wat is uw visie op toekomst, wanneer de financieringsstroom in het kader van 
WCL stopt? 
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Aanhangsel 11 Uitgevoerde projecten in Noordoost-Twente en 
Midden-Limburg 
Noordoost- Twente 
Voor 1994 zijn 16 aangemelde projecten goedgekeurd. De meeste, 12 van de 16, 
scoren op de combinatie van de WCL-doelstelling 4a met 4f: 'bijdragen aan de ont-
wikkeling van duurzame landbouw of bosbouw op een wijze die perspectief biedt 
voor behoud van natuur- en landschapswaarden of de recreatieve aantrekkelijkheid 
van gebieden' en 'het tegengaan van de milieubelasting en/of verdroging, voorzover 
deze effect hebben op de voor het gebied specifieke waarden van natuur en land-
schap'. Slechts 1 project scoort op doelstelling 4d: 'de toegankelijkheid van bossen 
en/of landbouwgronden vergroten en/of bijdragen aan ontwikkeling van het recreatief-
toeristisch produkt op bos- en/of landbouwbedrijven en de mogelijkheden voor 
inkomensvorming die daaruit voortvloeien'. 
Alle projecten scoren op minimaal 2 doelstellingen, twee projecten scoren op 3 of 
meer doelstellingen. De meeste activiteiten scoren op 5c: 'voorlichting, demonstratie-
of voorbeeldprojecten', gevolgd door 5e: 'uitvoering van werken of werkzaamheden, 
aanbrengen van voorzieningen op bedrijfsniveau'. Er vindt geen bedrijfsdoorlichting 
plaats. 
De meeste projecten betreffen 2 of meer soorten werkzaamheden. Veel projecten 
worden uitgevoerd door de commissie landbouw en milieu van het Landbouwschap 
in Overijssel. Over het algemeen heeft het Ministerie van LNV 50% gesubsidieerd. 
Hieronder worden de ggb-not projecten en de betrokkenen, die gebruik maken van 
WCL-subsidies opgesomd: 
project Hl: Landbouwstimuleringsbeleid: in het kader van WCL heeft er voorlichting 
plaatsgevonden. Verder is begin november 1994 een brochure en een aanmeldings-
formulier verspreid. Actoren die actief zijn binnen dit project: Ministerie van LNV 
en landbouwbedrijf sie ven. 
project I: 
1994: fietspad aangelegd langs het Omleidingskanaal in Denekamp. 
1995 : - inventarisatie van belangrijke knelpunten met betrekking tot het gemotori-
seerde verkeer (opgenomen in de deelvisie recreatie binnen het 
Gebiedsperspectief, opgesteld door oa. de provincie en SRT). 
- aanleg van parkeerplaatsen nabij kruispunten met en startpunten van wandel-
en fietsroutes; Ministerie van LNV en gemeenten. 
- aanpassing Noord-Twente route; Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, 
provincie, SRT en ANWB. 
De trekker is de eerstverantwoordelijk voor de aanspraak op WCL-gelden. 
project J: Begin 1995 wordt de knelpuntanalyse opgeleverd en kunnen de WCL-
gelden worden aanbesteed voor de aanleg van faunapassages (diervriendelijke 
ecologische verbindingen); Ministerie van LNV en provincie. De trekker is de 
eerstverantwoordelijke voor de financiering. Projectgroep J telt 6 deelnemers. 
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project K: 
1995: - Een landschapsonderhoudproject in Angelo-Reutum, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de WCL-regeling; Ministerie van LNV, provincie, Tubbergen 
en Denekamp. 
- Inventarisatie van bestaande waardevolle kleine landschapselementen; 
gebiedsdekkend overzicht, landschapsvisie. 
- Opstellen van een landschapszorgsysteem; LNV, gemeenten en LONL. 
1996: Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen op basis van het 
stimuleringsbeleid. Kosten: 530.000; LNV: 265.000, provincie: 140.000 en 
gemeenten: 125.000. De trekker is verantwoordelijk. 
Projectgroep K telt 7 deelnemers: 
Voor 1995 staan er een drietal bijzondere communicatieprojecten voor het ggb-not 
als geheel op het programma. Deze zijn ook van belang voor de projecten die worden 
uitgevoerd in het kader van WCL. Er worden een tweetal videofilms gemaakt: één 
betreft de presentatie van het gebiedsperspectief voor ingezetenen of belanghebbenden 
en de ander betreft een promotiefilm over ggb-not voor externen, zoals de EG, 
ministeries, IPO en andere provincies. Verder zal er een tentoonstelling worden 
gehouden over de kansen en bedreigingen van de natuurwaarden in het gebied en 
zal er een logo worden ontwikkeld voor ggb-not. 
Financiering: 
De ruim 1,3 miljoen subsidie vanaf 1 juni 1994 in het kader van WCL is onder 
andere ingezet t.b.v. de uitbreiding van het landbouwstimuleringsbeleid naar heel 
Noordoost-Twente (Hl), bevordering van duurzame landbouwvormen, de aanleg van 
meerdere faunapassages (J) en recreatieve projecten (I). De partners worden geacht 
ook bij te dragen aan deze investeringen. 
Volgens de projectmanager van ggb-not is het grote probleem van het Rijksbeleid 
dat de meeste regelingen maar voor vier jaar gelden. Planvormen zoals WCL en 
plattelandsvernieuwing zijn gericht op de lange termijn. Het zijn in ieder geval geen 
zaken die je in vier jaar kunt realiseren. Vandaar dat er onzekerheid heerst over de 
financiering van het nu opgezette beleid en projecten in de toekomst. De provincie 
wordt zodoende gedwongen andere financieringsbronnen aan te boren. Dit is niet 
gemakkelijk; momenteel wordt meer dan de helft van de kosten van ggb-not door 
het Rijk gefinancierd. Vandaar ook dat de projectmanager zegt: 'de verantwoor-
delijkheid van het Rijk ten aanzien van ggb-not is groot.' 
Midden-Limburg 
Voor 1994 zijn 27 aangemelde projecten goedgekeurd. De meeste, 12 van de 16, 
scoren op de WCL-doelstelling 4a en 4b: 'bijdragen aan de ontwikkeling van 
duurzame landbouw of bosbouw op een wijze die perspectief biedt voor behoud van 
natuur- en landschapswaarden of de recreatieve aantrekkelijkheid van gebieden' en 
'bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden 
door versterking van de beheersfunctievan bos- en/of landbouwbedrijven voor natuur 
en landschap, vergroting van de inpasbaarheid van natuur- en landschapsbeheer op 
bos en/of landbouwbedrijven en van (de mogelijkheden voor) inkomensvorming uit 
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natuur- en landschapsbeheer op deze bedrijven. Er is geen project dat scoort op 
doelstelling 4e: 'het verbeteren van de ruimtelijke afstemming tussen de 
gebiedsfuncties'. 
52% Van de projecten scoort op 1 doelstelling, de overige projecten scoren 
voornamelijk op 2 doelstellingen: in vergelijking met de andere gebieden zijn er 
relatief weinig projecten met een combinatie van de doelstellingen a-f. 
Qua werkzaamheden ligt het accent op 5e t/m 5g: het aanbrengen van voorzieningen. 
Er zijn relatief weinig 5a t/m 5d-werkzaamheden (communicatie en planontwikkeling). 
Alle projecten hebben een looptijd van 1 jaar. De uitvoerenden zijn voor 67% 
particulieren. De overige projecten worden voornamelijk uitgevoerd door gemeenten 
en gemeentelijke werkgroepen. 70% Van de projecten is voor 50% door het Ministerie 
van LNV gesubsidieerd. Voor de overige projecten is voor diverse percentages 
subsidie verleend. Het bedrag dat het Ministerie van LNV voor heroriëntatie 
landbouw heeft geïnvesteerd is: HFL 505.700 (74%). 
De volgende projecten zijn in 1994 in het kader van WCL uitgevoerd: 
Bosgebied Marissen 










Mineralencur su s 
Wandelpaden 













Landsch. beplanting Swalmen 
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